

建設工事変更契約結果表（ 4 月 ）

工事番号・工事名	下特工第1号 藍地区施設統合工事（その1）		
受注者名	ハマダ・日興共同企業体		
当初契約年月日	令和元年9月27日	変更契約年月日	令和2年4月1日（第2回目）
変更理由	予算の繰越明許を行ったことにより、年次割の変更を行う。		
変更前請負代金額	374,000,000 円（うち消費税額 34,000,000 円）		
変更後請負代金額	374,000,000 円（うち消費税額 34,000,000 円）		
変更前工期	令和元年9月27日	～	令和3年3月19日
変更後工期	令和元年9月27日	～	令和3年3月19日