

建設工事変更契約結果表（ 7 月 ）

工事番号・工事名	道第25号 5170-1号橋橋梁修繕工事		
受注者名	(株)白原工務店		
当初契約年月日	令和2年1月7日	変更契約年月日	令和2年7月29日 (第4回目)
変更理由	夜間工事にて積算していたが、地元調整の結果、昼間作業となったため、減額とする。 伸縮装置取替え後の取合い部において段差が生じ、車両等の円滑な通行を確保する必要があり、舗装打替え工を増工したため、増額とする。 現地再精査の結果、断面修復部が増加したため、増額とする。		
変更前請負代金額	30,140,000 円 (うち消費税額 2,740,000 円)		
変更後請負代金額	28,872,800 円 (うち消費税額 2,624,800 円)		
変更前工期	令和2年1月7日	～	令和2年7月31日
変更後工期	令和2年1月7日	～	令和2年7月31日

工事番号・工事名	道第36号 市道清楽寺尼子線道路改良工事		
受注者名	芝本建設(株)		
当初契約年月日	令和2年1月30日	変更契約年月日	令和2年7月30日 (第3回目)
変更理由	農業用水工における給水栓ボックスの移設にあたり、当初は既設物を再利用する計画であったが、現地再精査の結果、経年劣化が激しく再利用が不可能と判明した。このため、移設後の給水栓ボックスは新設することとし、増工となる。		
変更前請負代金額	2,083,400 円 (うち消費税額 189,400 円)		
変更後請負代金額	3,028,300 円 (うち消費税額 275,300 円)		
変更前工期	令和2年1月30日	～	令和2年6月24日
変更後工期	令和2年1月30日	～	令和2年7月31日

工事番号・工事名	教第2号 けやき台小学校EV棟増築工事		
受注者名	北神住建(株)		
当初契約年月日	令和2年1月8日	変更契約年月日	令和2年7月31日 (第2回目)
変更理由	・令和2年4月の新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言により、資材納期の遅れ等が発生し、作業を中断せざるを得ない状況にあったため、工期を令和2年9月4日まで延伸する。		
変更前請負代金額	44,550,000 円 (うち消費税額 4,050,000 円)		
変更後請負代金額	44,550,000 円 (うち消費税額 4,050,000 円)		
変更前工期	令和2年1月8日	～	令和2年8月4日
変更後工期	令和2年1月8日	～	令和2年9月4日