

建設工事変更契約結果表（ 4 月 ）

工事番号・工事名	道第29号 歩道修繕工事		
受注者名	(有) 慶陽舗道		
当初契約年月日	令和3年2月2日	変更契約年月日	令和3年4月27日 (第2回目)
変更理由	舗装版撤去時、現況路盤が当初想定していた状況と異なり、地盤支持力が十分確保できていることが確認できたため、路盤入替工を減工する。 その他、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。		
変更前請負代金額	6,523,000 円	(うち消費税額	593,000 円)
変更後請負代金額	6,488,900 円	(うち消費税額	589,900 円)
変更前工期	令和3年2月2日	～	令和3年4月30日
変更後工期	令和3年2月2日	～	令和3年4月30日