

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	教第2号 学園小学校トイレ等改修工事（I期）		
受注者名	(株)イマコー		
当初契約年月日	令和3年6月7日	変更契約年月日	令和3年10月7日（第1回目）
変更理由	・本工事の排水設備工事の施工のうち、埋設配管の掘削を行った際に、排水管に沈下及び接続部の破損等がある事が判明した事から本工事に併せて改修することとした。		
変更前請負代金額	53,130,000 円	（うち消費税額	4,830,000 円）
変更後請負代金額	53,478,700 円	（うち消費税額	4,861,700 円）
変更前工期	令和3年6月7日	～	令和3年10月8日
変更後工期	令和3年6月7日	～	令和3年10月8日

工事番号・工事名	道第4号 舗装修繕工事（その1）		
受注者名	ヤマイチ・コンストラクション		
当初契約年月日	令和3年8月24日	変更契約年月日	令和3年10月18日（第1回目）
変更理由	・市道有馬富士1号線においても、舗装の老朽によりわだち掘れが発生し、安全性が低下していることを新たに確認したため、維持修繕を実施する。		
変更前請負代金額	6,223,800 円	（うち消費税額	565,800 円）
変更後請負代金額	6,831,000 円	（うち消費税額	621,000 円）
変更前工期	令和3年8月24日	～	令和3年12月21日
変更後工期	令和3年8月24日	～	令和3年12月21日

工事番号・工事名	三幼工第4号 三田幼稚園トイレ等改修工事		
受注者名	(有)ライトアップサービス		
当初契約年月日	令和3年8月5日	変更契約年月日	令和3年10月21日（第1回目）
変更理由	本工事の施工にあたり、改修に係る調査を行った結果、配管等に著しい劣化が確認された。また、現在の基準に合わない施工が確認されたため、本工事にてこれらの改修を行う。また、劣化箇所の特定や改修方法の検討に時間を要したことから、令和3年11月5日まで工期の延伸を行う。		
変更前請負代金額	7,711,000 円	（うち消費税額	701,000 円）
変更後請負代金額	7,953,000 円	（うち消費税額	723,000 円）
変更前工期	令和3年8月5日	～	令和3年10月22日
変更後工期	令和3年8月5日	～	令和3年11月5日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	道第6号 市道有馬富士公園線道路舗装工事		
受注者名	(株) 堂本		
当初契約年月日	令和3年8月13日	変更契約年月日	令和3年10月28日 (第1回目)
変更理由	・工事実施に伴う現地再精査により、クラック等路面状況の悪化が見られ、本工事に含め施工する必要が生じたことから、切削及び舗装面積を増加する。		
変更前請負代金額	5,671,600 円 (うち消費税額 515,600 円)		
変更後請負代金額	5,689,200 円 (うち消費税額 517,200 円)		
変更前工期	令和3年8月13日	～	令和3年11月10日
変更後工期	令和3年8月13日	～	令和3年11月10日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	下特工第3号 マンホールトイレ整備工事（その2）		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和3年6月3日	変更契約年月日	令和3年10月29日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 藍市民センターにおいて工事実施に当たり、地下埋設物によって当初計画ルートの一部変更せざるを得ないことが確認されたため、それに伴い土工内容を変更し土砂処分工を減工する。 ・ 広野市民センターにおいて舗装工実施に当たり、本復旧範囲を施設管理者と再協議した結果、舗装復旧工を減工する。 ・ 現場再精査の結果、諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	30,437,000 円	（うち消費税額	2,767,000 円）
変更後請負代金額	30,366,600 円	（うち消費税額	2,760,600 円）
変更前工期	令和3年6月3日	～	令和3年10月29日
変更後工期	令和3年6月3日	～	令和3年10月29日