

建設工事変更契約結果表（ 2 月 ）

工事番号・工事名	三都政工第1号 三田市営広沢住宅外壁等改修工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和3年11月19日	変更契約年月日	令和4年2月22日 (第1回目)
変更理由	<p>・本工事施工にあたり、当初設計時には確認出来ない部分において劣化が発見された。現状のままでは、今後建物の耐久性に問題を残すことから、適正に処理を行うこととする。また、変更に伴い、令和4年3月4日まで工期を延伸する。</p>		
変更前請負代金額	15,488,000 円	(うち消費税額	1,408,000 円)
変更後請負代金額	16,078,700 円	(うち消費税額	1,461,700 円)
変更前工期	令和3年11月19日	～	令和4年2月25日
変更後工期	令和3年11月19日	～	令和4年3月4日