

建設工事変更契約結果表（ 4 月 ）

工事番号・工事名	道第13号 市道清楽寺尼子線道路改良工事		
受注者名	(株)笑花園		
当初契約年月日	令和3年12月1日	変更契約年月日	令和4年4月27日 (第2回目)
変更理由	・神戸市道路管理者と再協議の結果、本工事の影響による神戸市道の舗装復旧範囲が増となる。 その他、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。		
変更前請負代金額	15,096,400 円 (うち消費税額		1,372,400 円)
変更後請負代金額	16,442,800 円 (うち消費税額		1,494,800 円)
変更前工期	令和3年12月1日	～	令和4年4月28日
変更後工期	令和3年12月1日	～	令和4年4月28日