

建設工事変更契約結果表（ 7 月 ）

| | | | |
|----------|---|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 道第7号 5015-1号橋他5橋橋梁修繕工事 | | |
| 受注者名 | 北摂技建（株） | | |
| 当初契約年月日 | 令和4年1月20日 | 変更契約年月日 | 令和4年7月21日（第2回目） |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、橋梁の長寿命化を図るために修繕工事を行うものであるが、県道との取り合い部について、道路管理者との調整に不測の日数を要したため、工事完了予定日を令和4年7月29日から令和4年8月15日に変更する。 | | |
| 変更前請負代金額 | 43,219,000 円（うち消費税額 3,929,000 円） | | |
| 変更後請負代金額 | 43,219,000 円（うち消費税額 3,929,000 円） | | |
| 変更前工期 | 令和4年1月20日 | ～ | 令和4年7月29日 |
| 変更後工期 | 令和4年1月20日 | ～ | 令和4年8月15日 |

| | | | |
|----------|--|---------|-----------------|
| 工事番号・工事名 | 三総修第1号 令和3年度うぐいすの里東水路修繕工事 | | |
| 受注者名 | 芝本建設（株） | | |
| 当初契約年月日 | 令和4年2月25日 | 変更契約年月日 | 令和4年7月29日（第4回目） |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・当初予定していた工事箇所上流部における水路形状変更工事は、施工により溢水の恐れが生じたため廃止とする。 ・実施にあたり、施工箇所全般において既設舗装が著しく劣化していたため、舗装復旧を増工した。 ・その他、現地再精査の結果、諸数量に差異が生じる。 | | |
| 変更前請負代金額 | 3,844,500 円（うち消費税額 349,500 円） | | |
| 変更後請負代金額 | 3,694,900 円（うち消費税額 335,900 円） | | |
| 変更前工期 | 令和4年2月25日 | ～ | 令和4年7月29日 |
| 変更後工期 | 令和4年2月25日 | ～ | 令和4年7月29日 |