

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	道第7号 5015-1号橋他5橋橋梁修繕工事		
受注者名	北摂技建（株）		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年8月8日（第3回目）
変更理由	・現地再調査の結果、ひび割れや断面修復が必要な箇所が新たに確認されたため、増工する。また、取付道路との段差解消のため、影響範囲の舗装工を追加計上する。その他、諸数量に変更が生じる。		
変更前請負代金額	43,219,000 円（うち消費税額 3,929,000 円）		
変更後請負代金額	49,609,241 円（うち消費税額 4,509,931 円）		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年8月15日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年8月15日

工事番号・工事名	道第5号 カラタチ橋他2橋橋梁修繕工事		
受注者名	橋元建設（株）		
当初契約年月日	令和4年1月20日	変更契約年月日	令和4年8月22日（第4回目）
変更理由	・ネムノキ橋（車道橋）において、既存舗装を撤去したところ、当初発注図書断面と異なり材料の変更、工法変更の協議に不測の日程を要した。これにより、工事完了が工期内に見込めない状況となるため。		
変更前請負代金額	86,678,900 円（うち消費税額 7,879,900 円）		
変更後請負代金額	86,678,900 円（うち消費税額 7,879,900 円）		
変更前工期	令和4年1月20日	～	令和4年8月31日
変更後工期	令和4年1月20日	～	令和4年11月25日

工事番号・工事名	道第24号 市道けやき台4-57号線他道路舗装工事		
受注者名	向井工業（株）		
当初契約年月日	令和4年2月22日	変更契約年月日	令和4年8月22日（第3回目）
変更理由	・周辺住民より、通行止めの範囲をできる限り縮小してほしいとの要望を受け、当初想定した施工区割りを細分化した結果、交通誘導員の人数が増工となったため、増額とする。		
変更前請負代金額	18,408,500 円（うち消費税額 1,673,500 円）		
変更後請負代金額	19,280,800 円（うち消費税額 1,752,800 円）		
変更前工期	令和4年2月22日	～	令和4年9月16日
変更後工期	令和4年2月22日	～	令和4年9月16日

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	三保工第1号 三田保育所遊具更新工事		
受注者名	(株)笑花園		
当初契約年月日	令和4年6月29日	変更契約年月日	令和4年8月18日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初、別途発注予定であった既設遊具等の撤去・移設工について請負業者から見積を徴収したところ別途発注予定の見積単価よりも安価であったため、撤去・移設工を追加する。よって、増工とする。 		
変更前請負代金額	5,321,800 円 (うち消費税額 483,800 円)		
変更後請負代金額	5,709,000 円 (うち消費税額 519,000 円)		
変更前工期	令和4年6月29日	～	令和4年8月31日
変更後工期	令和4年6月29日	～	令和4年8月31日

工事番号・工事名	道第2号 市道有馬富士公園線道路舗装工事		
受注者名	関西ガーデン(株)		
当初契約年月日	令和4年5月27日	変更契約年月日	令和4年8月23日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事の実施にあたり、アスファルト舗装の切削後、複数箇所で湧水が確認され、その処理方法についての検討に不測の日数を要したため、工事完了が期間内に見込めない状況になった。 ・このため、完了予定日を令和4年8月24日から令和4年9月6日に変更する。 		
変更前請負代金額	5,548,400 円 (うち消費税額 504,400 円)		
変更後請負代金額	5,548,400 円 (うち消費税額 504,400 円)		
変更前工期	令和4年5月27日	～	令和4年8月24日
変更後工期	令和4年5月27日	～	令和4年9月6日