

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	道第17号 交通安全対策工事		
受注者名	橋元建設(株)		
当初契約年月日	令和4年10月5日	変更契約年月日	令和5年1月17日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・武庫が丘工区において、大阪ガスが所有する占用物付近を施工するにあたり、施工方法の協議に不測の日数を要した。</li> <li>これにより工事完了が工期内に見込めない状況となるため、業務完了予定日を令和5年1月19日から令和5年3月24日に変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	2,968,900 円	(うち消費税額)	269,900 円)
変更後請負代金額	2,968,900 円	(うち消費税額)	269,900 円)
変更前工期	令和4年10月5日	～	令和5年1月19日
変更後工期	令和4年10月5日	～	令和5年3月24日

工事番号・工事名	公整第3号 テニスコート修繕工事		
受注者名	(株)大成スポーツ施設		
当初契約年月日	令和4年10月12日	変更契約年月日	令和5年1月24日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施にあたり、三田谷公園において、コート間に新たな亀裂があることが判明したため、コート間の張替えを追加計上する。</li> <li>・その他、現場再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</li> </ul>		
変更前請負代金額	9,601,900 円	(うち消費税額)	872,900 円)
変更後請負代金額	10,433,500 円	(うち消費税額)	948,500 円)
変更前工期	令和4年10月12日	～	令和5年1月31日
変更後工期	令和4年10月12日	～	令和5年1月31日

工事番号・工事名	公整第1号 公園施設長寿命化対策工事(その1)		
受注者名	(株)緑栄		
当初契約年月日	令和4年10月6日	変更契約年月日	令和5年1月23日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事着手後、既設複合遊具の基礎部を掘削したところコンクリート基礎が当初設計よりも小さく、掘削や取壊処分等の数量が減となった。よって、減工する。工事を実施したところ設計数量に差異が生じたため、変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	13,997,500 円	(うち消費税額)	1,272,500 円)
変更後請負代金額	13,846,800 円	(うち消費税額)	1,258,800 円)
変更前工期	令和4年10月6日	～	令和5年1月31日
変更後工期	令和4年10月6日	～	令和5年1月31日