

建設工事変更契約結果表（ 4 月 ）

工事番号・工事名	道第23号 市道三輪川除武庫川線自転車レーン整備工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和5年2月13日	変更契約年月日	令和5年4月28日 (第2回目)
変更理由	<p>・実施にあたり、施工箇所周辺の現況確認を行ったところ、当初計画区域の下流側にあたる街渠(水路)部に損傷が生じていることが確認された。 これを受け、検討を行った結果、本工事にて増工し一体的に施工することで複数にわたる交通支障を防ぐとともに、良好な道路排水を確保する。 これにより、増額変更を行う。</p>		
変更前請負代金額	5,514,300 円 (うち消費税額 501,300 円)		
変更後請負代金額	8,191,700 円 (うち消費税額 744,700 円)		
変更前工期	令和5年2月13日	～	令和5年4月28日
変更後工期	令和5年2月13日	～	令和5年4月28日