

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 (1 2 月)

委託番号・業務名	農再委第7号 相野地区農道台帳作成業務委託		
受注者名	兵庫県土地改良事業団体連合会		
当初契約年月日	令和5年5月31日	変更契約年月日	令和5年12月22日 (第1回目)
変更理由	・実施にあたり、受注者と現地立会したところ、境界杭の再確認に不測の期間を要することが判明したため、業務完了期日を令和6年1月31日から令和6年3月25日まで延期する。		
変更前請負代金額	1,980,000 円 (うち消費税額 180,000 円)		
変更後請負代金額	1,980,000 円 (うち消費税額 180,000 円)		
変更前履行期間	令和5年5月31日	～	令和6年1月31日
変更後履行期間	令和5年5月31日	～	令和6年3月25日