

業務委託変更契約結果表（ 2 月 ）

委託番号・業務名	下公委第9号 伏越室浚渫清掃業務委託		
受注者名	(株)アークス		
当初契約年月日	令和5年12月6日	変更契約年月日	令和6年2月8日 (第1回目)
変更理由	<p>・令和6年1月1日に発生した能登半島地震に伴い、国土交通省が令和6年1月10日に日本下水道管路管理業協会に対し、被災地への災害対応支援および救援物資復興資材の搬送を依頼している。</p> <p>受託者は日本下水道管路管理業協会会員であり、協会からの要請により、技術者を被災地に派遣していることから、本業務に従事する技術者が不足することになり、工期末日までに業務完了が見込めない状況となった。このため、業務完了期日を令和6年3月4日から令和6年3月29日まで延伸する。</p>		
変更前請負代金額	7,502,000 円	(うち消費税額)	682,000 円)
変更後請負代金額	7,502,000 円	(うち消費税額)	682,000 円)
変更前履行期間	令和5年12月6日	～	令和6年3月4日
変更後履行期間	令和5年12月6日	～	令和6年3月29日

委託番号・業務名	下公委第8号 マンホールポンプ清掃業務委託		
受注者名	(株)兵庫技研		
当初契約年月日	令和5年11月16日	変更契約年月日	令和6年2月8日 (第1回目)
変更理由	交通誘導警備員の配置計画を見直したことに伴う変更を行う。		
変更前請負代金額	7,568,000 円	(うち消費税額)	688,000 円)
変更後請負代金額	7,671,400 円	(うち消費税額)	697,400 円)
変更前履行期間	令和5年11月16日	～	令和6年2月13日
変更後履行期間	令和5年11月16日	～	令和6年2月13日

委託番号・業務名	公植第14号 周辺緑地植栽管理業務その2		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和5年5月22日	変更契約年月日	令和6年2月16日 (第1回目)
変更理由	<p>・実施にあたり、交通管理者との協議に基づき配置した交通整理員の人数が、当初の想定より下回ったため、減額変更を行う。</p> <p>その他、現場再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</p>		
変更前請負代金額	7,640,600 円	(うち消費税額)	694,600 円)
変更後請負代金額	7,522,900 円	(うち消費税額)	683,900 円)
変更前履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日
変更後履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日

業務委託変更契約結果表（ 2 月 ）

委託番号・業務名	公植第13号 周辺緑地植栽管理業務その1		
受注者名	ヤマイチ・コンストラクション(株)		
当初契約年月日	令和5年5月22日	変更契約年月日	令和6年2月27日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施にあたり、草の繁茂により刈草の処分量が当初の想定より増加したことから、処分工を増工する。</li> <li>・その他、現場再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</li> </ul>		
変更前請負代金額	9,582,100 円	(うち消費税額)	871,100 円)
変更後請負代金額	10,214,600 円	(うち消費税額)	928,600 円)
変更前履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日
変更後履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日

委託番号・業務名	道委第8号 市道三輪香下線他側溝清掃及び除草業務委託		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和5年6月6日	変更契約年月日	令和6年2月28日 (第1回目)
変更理由	<p>現地再精査の結果、道路側溝の土砂堆積量の増や新たな障害枝を確認したため、側溝清掃及び剪定作業が増となる。 その他、諸数量に変更が生じる。</p>		
変更前請負代金額	20,884,600 円	(うち消費税額)	1,898,600 円)
変更後請負代金額	22,004,400 円	(うち消費税額)	2,000,400 円)
変更前履行期間	令和5年6月6日	～	令和6年2月29日
変更後履行期間	令和5年6月6日	～	令和6年2月29日

委託番号・業務名	道委第9号 桜づつみ修景施設他維持管理業務委託 (その1)		
受注者名	公益財団法人 三田市シルバー人材センター		
当初契約年月日	令和5年5月24日	変更契約年月日	令和6年2月28日 (第1回目)
変更理由	<p>交通安全対策について、作業ヤードと作業員配置の再検討の結果、交通誘導員が減となる。 その他、諸数量に変更が生じる。</p>		
変更前請負代金額	7,192,900 円	(うち消費税額)	653,900 円)
変更後請負代金額	7,118,100 円	(うち消費税額)	647,100 円)
変更前履行期間	令和5年5月24日	～	令和6年2月29日
変更後履行期間	令和5年5月24日	～	令和6年2月29日

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 ( 2 月 )

委託番号・業務名	道委第12号 桜つつみ修景施設他維持管理業務委託 (その2)		
受注者名	公益財団法人 三田市シルバー人材センター		
当初契約年月日	令和5年6月16日	変更契約年月日	令和6年2月28日 (第1回目)
変更理由	当初の想定より、草の処分量が減少する。 その他、諸数量に変更が生じる。		
変更前請負代金額	3,397,900 円	(うち消費税額)	308,900 円)
変更後請負代金額	3,381,400 円	(うち消費税額)	307,400 円)
変更前履行期間	令和5年6月16日	～	令和6年2月29日
変更後履行期間	令和5年6月16日	～	令和6年2月29日

委託番号・業務名	公植第4号 ゆりのき台地区植栽管理業務		
受注者名	(株) 前澤造園土木		
当初契約年月日	令和5年5月22日	変更契約年月日	令和6年2月28日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北摂中央2号線のうち、ゆりのき台中学校から駒ヶ谷運動公園までの間について高木化による風倒木への影響と共に枯木も散見された為、剪定工ならびに枯木撤去を増工した。</li> <li>・現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為、変更する。</li> </ul>		
変更前請負代金額	17,347,000 円	(うち消費税額)	1,577,000 円)
変更後請負代金額	21,149,700 円	(うち消費税額)	1,922,700 円)
変更前履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日
変更後履行期間	令和5年5月22日	～	令和6年3月22日