

業務委託変更契約結果表（ 2 月 ）

委託番号・業務名	三消総委第31号 消防団第1分団器具庫建設工事実施設計業務委託		
受注者名	(株)いるか設計集団		
当初契約年月日	令和7年6月12日	変更契約年月日	令和8年2月27日 (第1回目)
変更理由	本業務委託における意匠・構造・設備の各分野間での関係者協議および設計内容の確認等に、想定以上の期間を要した。 よって、履行期間の変更を行う。		
変更前請負代金額	6,985,000 円	(うち消費税額)	635,000 円)
変更後請負代金額	6,985,000 円	(うち消費税額)	635,000 円)
変更前履行期間	令和7年6月12日	～	令和8年2月27日
変更後履行期間	令和7年6月12日	～	令和8年3月23日

委託番号・業務名	管委第10号 桜つつみ修景施設他維持管理業務委託 (その1)		
受注者名	盛山建設(株)		
当初契約年月日	令和7年6月17日	変更契約年月日	令和8年2月25日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初設計時より草の繁茂が著しいものでは無かった為、当初より作業が進捗した。よって処分量、交通整理員共に減工する。 ・現地精査の結果設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	16,623,200 円	(うち消費税額)	1,511,200 円)
変更後請負代金額	16,185,400 円	(うち消費税額)	1,471,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日
変更後履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日

委託番号・業務名	管委第12号 側溝清掃及び除草業務委託 (その1)		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和7年6月17日	変更契約年月日	令和8年2月25日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・香下木器線において、当初予定していた側溝清掃箇所において、側溝に堆積した土砂が当初想定より少ないため施工延長を減とする。 		
変更前請負代金額	12,967,900 円	(うち消費税額)	1,178,900 円)
変更後請負代金額	12,591,700 円	(うち消費税額)	1,144,700 円)
変更前履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日
変更後履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 (2 月)

委託番号・業務名	管委第13号 側溝清掃及び除草業務委託 (その2)		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	令和7年6月17日	変更契約年月日	令和8年2月26日 (第1回目)
変更理由	・現地精査の結果、諸数量に差異が生じたため、減額変更とする。		
変更前請負代金額	15,890,600 円	(うち消費税額	1,444,600 円)
変更後請負代金額	15,173,500 円	(うち消費税額	1,379,409 円)
変更前履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日
変更後履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年2月27日