

業務委託変更契約結果表 (3 月)

委託番号・業務名	建委第4号 駅前広場シェルター点検業務委託		
受注者名	(株)弘洋第一コンサルタンツ		
当初契約年月日	令和7年10月15日	変更契約年月日	令和8年3月2日 (第1回目)
変更理由	<p>本業務は、駅前にあるシェルターの点検を行い損傷や劣化の程度を判定するものである。</p> <p>各駅のシェルター点検を実施したところ、複数のシェルターで損傷や劣化が想定以上に進行している事が判明した。これを受け、駅利用者や歩行者の安全確保の観点から早急にシェルター修繕計画を作成する必要があると判断し、当業務に点検結果を用いた修繕方法の検討と修繕費用の推計を追加する事で、シェルター修繕に迅速に移行できるようにする。</p>		
変更前請負代金額	10,109,000 円	(うち消費税額)	919,000 円)
変更後請負代金額	13,960,100 円	(うち消費税額)	1,269,100 円)
変更前履行期間	令和7年10月15日	～	令和8年3月25日
変更後履行期間	令和7年10月15日	～	令和8年3月25日

委託番号・業務名	管植第7号 富士が丘地区植栽管理業務		
受注者名	関西ガーデン(株)		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月10日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初、高木剪定を予定していたが小規模であり直営業務にて対応可能であった為、減工した。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	20,324,700 円	(うち消費税額)	1,847,700 円)
変更後請負代金額	20,112,400 円	(うち消費税額)	1,828,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第13号 周辺緑地植栽管理業務その1		
受注者名	修成建設(株)		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月10日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・業務実施前、作業箇所に枯木が散在しており除草作業が困難であった為、枯木撤去を行った。よって増工する。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為変更する。 		
変更前請負代金額	11,806,300 円	(うち消費税額)	1,073,300 円)
変更後請負代金額	12,348,600 円	(うち消費税額)	1,122,600 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

業務委託変更契約結果表（ 3 月 ）

委託番号・業務名	管植第15号 求め塚公園他植栽管理業務		
受注者名	三田市シルバー人材センター		
当初契約年月日	令和7年6月30日	変更契約年月日	令和8年3月10日（第1回目）
変更理由	・実施にあたり、刈草の処分量が当初計画より多かったことから増額変更を行う。		
変更前請負代金額	3,213,700 円	（うち消費税額	292,154 円）
変更後請負代金額	3,349,500 円	（うち消費税額	304,500 円）
変更前履行期間	令和7年6月30日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月30日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	下公委第3号 管渠改築詳細設計業務委託		
受注者名	三井共同建設コンサルタント(株)神戸事務所		
当初契約年月日	令和7年8月28日	変更契約年月日	令和8年3月10日（第1回目）
変更理由	本業務の実施にあたり、現地再踏査および既存資料の精査を行った結果、耐震設計等に必要となる情報が、既設資料のみでは不足していることが判明した。これに伴い、現地の地盤状況を正確に反映した設計成果を確保するため、ボーリング調査を実施する。 また、当該調査実施にかかる日数および解析期間を考慮し、履行期間を令和8年6月9日まで延伸する。		
変更前請負代金額	19,630,600 円	（うち消費税額	1,784,600 円）
変更後請負代金額	25,259,300 円	（うち消費税額	2,296,300 円）
変更前履行期間	令和7年8月28日	～	令和8年3月10日
変更後履行期間	令和7年8月28日	～	令和8年6月9日

委託番号・業務名	下公委第12号 伏越室浚渫清掃業務委託		
受注者名	(株)アークス		
当初契約年月日	令和7年12月11日	変更契約年月日	令和8年3月10日（第1回目）
変更理由	本業務は、伏越室内に汚泥が著しく堆積しており、流下能力の低下・溢水・悪臭を未然に防ぐため、清掃を実施し、維持管理を図るものである。 伏越室において施設台帳に反映されていない配管の補修箇所が確認された。そのため配管状況の確認、調査に不測の期間を要したため、工期内の業務完了が見込めない状況となった。 このため、工期末日を令和8年3月10日から令和8年3月27日に変更する。		
変更前請負代金額	3,993,000 円	（うち消費税額	363,000 円）
変更後請負代金額	3,993,000 円	（うち消費税額	363,000 円）
変更前履行期間	令和7年12月11日	～	令和8年3月10日
変更後履行期間	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日

業務委託変更契約結果表（ 3 月 ）

委託番号・業務名	管植第8号 狭間が丘地区植栽管理業務		
受注者名	(株)坂林盛樹園		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月11日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・業務実施に伴い調査を行ったところ倒木のおそれがある街路樹が確認された。よって危険木伐採工を増工する。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	18,639,500 円	(うち消費税額)	1,694,500 円)
変更後請負代金額	19,911,100 円	(うち消費税額)	1,810,100 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第14号 周辺緑地植栽管理業務その2		
受注者名	ヤマイチ・コンストラクション(株)		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月11日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ゆりのき台緑地において雑木が繁茂し、道路および住宅側へ越境するおそれがあった為、障害枝剪定工を増工する。 ・業務実施後、設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	8,654,800 円	(うち消費税額)	786,800 円)
変更後請負代金額	9,782,300 円	(うち消費税額)	889,300 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	下公委第2号 三田市下水道法事業計画他変更業務		
受注者名	(株)極東技工コンサルタント 神戸事務所		
当初契約年月日	令和7年6月11日	変更契約年月日	令和8年3月11日 (第1回目)
変更理由	<p>本業務において、紙媒体で管理されていた事業計画図書と、GIS下水道台帳データを照合・反映させた結果、排水区域の見直しが必要な箇所が広範囲にわたり判明し、これに伴う流量計算書の再作成や関連資料の整合図示等に不測の日数を要するため、業務完了期日を令和8年6月26日まで延伸する。</p>		
変更前請負代金額	19,250,000 円	(うち消費税額)	1,750,000 円)
変更後請負代金額	19,250,000 円	(うち消費税額)	1,750,000 円)
変更前履行期間	令和7年6月11日	～	令和8年3月31日
変更後履行期間	令和7年6月11日	～	令和8年6月26日

業務委託変更契約結果表 (3 月)

委託番号・業務名	管植第3号 すぎかけ台地区植栽管理業務		
受注者名	(株)緑栄		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月16日 (第1回目)
変更理由	現地精査の結果、除草面積および危険木伐採の増加。また、これに伴う処分量の増加による増額変更を行う。		
変更前請負代金額	20,749,300 円	(うち消費税額)	1,886,300 円)
変更後請負代金額	21,906,500 円	(うち消費税額)	1,991,500 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第1号 市街地他地区植栽管理業務		
受注者名	(株)前澤造園土木		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月17日 (第1回目)
変更理由	現地精査の結果、通行支障となることから除草および剪定を行ったことによる増工。 また、街路樹および公園内の危険木を撤去したことによる増工。 上記理由により、業務実施後、設計数量に差異が生じたため増額変更する。		
変更前請負代金額	37,826,800 円	(うち消費税額)	3,438,800 円)
変更後請負代金額	39,264,500 円	(うち消費税額)	3,569,500 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第6号 武庫が丘地区植栽管理業務		
受注者名	(株)雄松緑化		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月17日 (第1回目)
変更理由	・業務実施後、街区内で倒木のおそれがある箇所が見つかった為、危険木撤去工を追加した。よって増工する。 ・現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為、変更する。		
変更前請負代金額	24,311,100 円	(うち消費税額)	2,210,100 円)
変更後請負代金額	25,579,400 円	(うち消費税額)	2,325,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

業務委託変更契約結果表 (3 月)

委託番号・業務名	三教再委第2号 新中学校整備事業 地質・土質調査業務委託		
受注者名	(株) 勇コンサルタンツ		
当初契約年月日	令和7年10月23日	変更契約年月日	令和8年3月18日 (第1回目)
変更理由	地質・土質調査の実施にあたり、関係機関との協議調整に不測の日数を要したため調査着手の遅れが生じ、工期を令和8年3月19日から令和8年4月27日までに変更する。		
変更前請負代金額	3,850,000 円 (うち消費税額		350,000 円)
変更後請負代金額	3,850,000 円 (うち消費税額		350,000 円)
変更前履行期間	令和7年10月23日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年10月23日	～	令和8年4月27日

委託番号・業務名	管植第2号 あかしあ台地区植栽管理業務		
受注者名	田村総合緑化		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	街路及び公園内の枯木が倒木の危険があったことから伐採、撤去を行った。現地精査の結果、設計数量に差異が生じたため設計変更する。		
変更前請負代金額	31,053,000 円 (うち消費税額		2,823,000 円)
変更後請負代金額	33,191,400 円 (うち消費税額		3,017,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第4号 ゆりのき台地区植栽管理業務		
受注者名	(株)畑中造園		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	街路樹の成長過多により、越境している路線の剪定を追加したことによる増工。現地精査の結果、数量に差異が生じたため増額変更する。		
変更前請負代金額	22,429,000 円 (うち消費税額		2,039,000 円)
変更後請負代金額	26,028,200 円 (うち消費税額		2,366,200 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

業務委託変更契約結果表 (3 月)

委託番号・業務名	管植第5号 けやき台地区植栽管理業務		
受注者名	(株)笑花園		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	<p>けやき台4-15号線、けやき台4-43号線、けやき台5-15号線、けやき台6-15号線においてヤマモモが越境及び、これに起因する通行の支障が発生していたことから剪定を行った。</p> <p>また、枯木が多数あり、倒木した際通行の支障及びこれに起因する事故の発生が懸念されることから伐採を行った。</p> <p>上記理由等により、精査した結果増額変更を行う。</p>		
変更前請負代金額	26,087,600 円	(うち消費税額)	2,371,600 円)
変更後請負代金額	35,325,400 円	(うち消費税額)	3,211,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第10号 つつじが丘・テクノパーク地区植栽管理業務		
受注者名	(株)平田園芸		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事実施後、ナンキンハゼについて住宅側への越境が著しく周辺住民より剪定の要望が複数あった為、路線的に高木剪定を実施した。よって増工する。 ・工事実施にあたり設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	12,954,700 円	(うち消費税額)	1,177,700 円)
変更後請負代金額	17,681,400 円	(うち消費税額)	1,607,400 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第11号 学園地区植栽管理業務		
受注者名	(株)J-Garden		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・実施にあたり、枯木による倒木被害を防ぐため危険木伐採を追加計上する。また、害虫発生により防除作業を追加計上する。 ・その他、現場再精査の結果、諸数量に変更が生じる。 		
変更前請負代金額	27,833,300 円	(うち消費税額)	2,530,300 円)
変更後請負代金額	31,352,200 円	(うち消費税額)	2,850,200 円)
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

業務委託変更契約結果表（ 3 月 ）

委託番号・業務名	管植第12号 平谷川地区植栽管理業務		
受注者名	阪神ガーデン		
当初契約年月日	令和7年6月4日	変更契約年月日	令和8年3月19日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・実施にあたり、2工区の河川区域内において流下支障のおそれがある雑木伐採の必要性が生じたため、増額変更とする。 ・その他、現場再精査の結果、諸数量に変更が生じる。 		
変更前請負代金額	19,559,100 円	（うち消費税額	1,778,100 円）
変更後請負代金額	21,875,700 円	（うち消費税額	1,988,700 円）
変更前履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月4日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	管植第9号 弥生が丘地区植栽管理業務		
受注者名	(有)長坂造園土木		
当初契約年月日	令和7年6月17日	変更契約年月日	令和8年3月19日（第1回目）
変更理由	<p>業務実施後、市道上のトチノキについて枯枝による落枝が度々確認された。枯死が進行していた為、地域との協議の上、安全面から伐採する事とした。よって増工する。</p> <p>現地精査の結果、設計数量に差異が生じた為、変更する。</p>		
変更前請負代金額	22,386,100 円	（うち消費税額	2,035,100 円）
変更後請負代金額	23,816,100 円	（うち消費税額	2,165,100 円）
変更前履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年3月19日
変更後履行期間	令和7年6月17日	～	令和8年3月19日

委託番号・業務名	建委第5号 環状南橋修繕設計業務委託		
受注者名	(株)CPC		
当初契約年月日	令和7年11月13日	変更契約年月日	令和8年3月19日（第1回目）
変更理由	<p>神戸電鉄との協議の結果、当該箇所において追加の点検業務が必要と判断されたため、点検業務を増工する。</p> <p>橋台において伸縮装置部からの漏水跡が確認され、漏水跡のない箇所との比較検証を行う等の理由から、コンクリート試験及び鉄筋探査の数量を増工する。</p> <p>地元関係者との協議の結果、橋上植栽帯を撤去する方針となった。これに伴い、当該部分の構造変更検討を行う必要が生じたため、試掘工を増工する。</p>		
変更前請負代金額	7,427,200 円	（うち消費税額	675,200 円）
変更後請負代金額	8,329,200 円	（うち消費税額	757,200 円）
変更前履行期間	令和7年11月13日	～	令和8年3月31日
変更後履行期間	令和7年11月13日	～	令和8年3月31日

業務委託変更契約結果表（ 3 月 ）

委託番号・業務名	建委第2号 対中地区道路整備測量・設計業務委託		
受注者名	(株)エンタコンサルタント		
当初契約年月日	令和7年6月24日	変更契約年月日	令和8年3月24日 (第1回目)
変更理由	<p>現地再踏査の結果、地籍事業により標高が確認できる基準点が現地に存在することが判明した。このため、当初計画していた水準測量については実施の必要がないことから、当該項目を削除する。</p> <p>また、当初想定していた用地測量についても、本業務開始以前に実施された地籍事業の成果により必要な用地情報が既に整理されていることが確認されたため、当該項目を削除する。</p> <p>三田市対中町地区計画道路整備要綱より、設計道路用地の寄付・補償の範囲の把握のために、用地幅杭計算・用地幅杭図作成の項目を追加する。</p> <p>設計道路の舗装厚設計のためCBR試験を追加する。</p>		
変更前請負代金額	20,235,600 円	(うち消費税額)	1,839,600 円
変更後請負代金額	19,976,000 円	(うち消費税額)	1,816,000 円
変更前履行期間	令和7年6月24日	～	令和8年3月31日
変更後履行期間	令和7年6月24日	～	令和8年3月31日

委託番号・業務名	下公委第7号 管渠老朽化管口点検業務		
受注者名	(株)アークス		
当初契約年月日	令和7年10月28日	変更契約年月日	令和8年3月24日 (第1回目)
変更理由	<p>業務実施にあたり、既存人孔内の木根侵入による調査不能箇所が多数あり、調査実施に向けた木根除去作業に不測の日数を要するため。</p>		
変更前請負代金額	26,840,000 円	(うち消費税額)	2,440,000 円
変更後請負代金額	26,840,000 円	(うち消費税額)	2,440,000 円
変更前履行期間	令和7年10月28日	～	令和8年3月31日
変更後履行期間	令和7年10月28日	～	令和8年9月30日

委託番号・業務名	下公委第10号 伏越室耐震確定診断業務		
受注者名	(株)極東技工コンサルタント 神戸事務所		
当初契約年月日	令和7年10月30日	変更契約年月日	令和8年3月24日 (第1回目)
変更理由	<p>業務実施にあたり、下水道管路全国特別重点調査実施に伴う労務者不足により本業務調査員の手配調達等に不測の日数を要するため。</p>		
変更前請負代金額	30,800,000 円	(うち消費税額)	2,800,000 円
変更後請負代金額	30,800,000 円	(うち消費税額)	2,800,000 円
変更前履行期間	令和7年10月30日	～	令和8年3月31日
変更後履行期間	令和7年10月30日	～	令和8年9月30日

業務委託変更契約結果表（ 3 月 ）

委託番号・業務名	下公委第11号 対中町下水道詳細設計業務		
受注者名	(株)日建技術コンサルタント		
当初契約年月日	令和7年12月9日	変更契約年月日	令和8年3月24日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本業務において、鉄道の軌道下を通る推進設計を実施しているが、鉄道管理者である神戸電鉄との協議に不測の日数を要するため、業務完了期日を令和8年9月30日まで延伸する。 ・公共汚水柵の設置場所において、該当する土地の個人情報を活用する必要が生じる。これに伴い、個人情報の保護に関する安全管理措置を明確にするため、仕様書に個人情報取扱特約条項を追記し、契約内容を改める。 		
変更前請負代金額	38,390,000 円 (うち消費税額 3,490,000 円)		
変更後請負代金額	38,390,000 円 (うち消費税額 3,490,000 円)		
変更前履行期間	令和7年12月9日	～	令和8年3月27日
変更後履行期間	令和7年12月9日	～	令和8年9月30日

委託番号・業務名	三都整委第3号 駅前広場用地取得に係る補償調査業務委託		
受注者名	(株)三和総合コンサル姫路支店		
当初契約年月日	令和7年11月20日	変更契約年月日	令和8年3月25日 (第1回目)
変更理由	<p>本業務は、用地取得に伴い補償対象となる物件について調査を行い、補償費の算定を行うものである。</p> <p>当初、補償対象となる独立工作物（看板）については、専門業者から見積りを徴収することにより補償費を算定する予定としていた。</p> <p>しかしながら、現地調査の結果、当該独立工作物については、専門業者からの見積徴収による方法ではなく、本業務受注者による調査結果に基づき、補償算定基準に則した算定を行うことが、適切な補償費の算定を行う観点から適切であると判断された。</p> <p>以上のことから、当該独立工作物に係る補償費算定については、専門業者からの見積徴収による方法から、本業務受注者による調査及び算定へ変更することとし、これに伴い業務内容の変更を行うものである。</p>		
変更前請負代金額	1,318,900 円 (うち消費税額 119,900 円)		
変更後請負代金額	1,376,100 円 (うち消費税額 125,100 円)		
変更前履行期間	令和7年11月20日	～	令和8年3月25日
変更後履行期間	令和7年11月20日	～	令和8年3月25日

委託番号・業務名	下公委第12号 伏越室浚渫清掃業務委託		
受注者名	(株)アークス		
当初契約年月日	令和7年12月11日	変更契約年月日	令和8年3月27日 (第2回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務を実施にあたり、搬出汚泥量については、当初推定していた量から増加が確認されたため、搬出汚泥量の増加変更を行う。 ・上内神汚水幹線Bの伏越室において配管の一部が改修されていたため、清掃延長およびTVカメラ調査延長を変更する。 ・現場再精査の結果、諸数量を変更する。 		
変更前請負代金額	3,993,000 円 (うち消費税額 363,000 円)		
変更後請負代金額	4,035,900 円 (うち消費税額 366,900 円)		
変更前履行期間	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日
変更後履行期間	令和7年12月11日	～	令和8年3月27日