

業務委託変更契約結果表（ 4 月 ）

委託番号・業務名	三教再委第2号 新中学校整備事業 地質・土質調査業務委託		
受注者名	(株) 勇コンサルタント		
当初契約年月日	令和7年10月23日	変更契約年月日	令和8年4月24日 (第2回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・室内土質試験において、造成盛土による沈下予測をより高い精度で把握するため、一軸圧縮試験の変更に加え圧密試験を実施する。 ・調査区域において、支持層の差異が大きく見られたため、造成区域全体の土質・地質状況を把握するため、ボーリング調査を2本追加する。 ・ボーリング調査を実施したところ、土質・地質状況、支持層が確定したため、各土質の掘削長及び標準貫入試験を変更する。 		
変更前請負代金額	3,850,000 円	(うち消費税額)	350,000 円)
変更後請負代金額	5,274,500 円	(うち消費税額)	479,500 円)
変更前履行期間	令和7年10月23日	～	令和8年4月27日
変更後履行期間	令和7年10月23日	～	令和8年4月27日

委託番号・業務名	下公委第1号 公共下水道施設維持管理業務委託		
受注者名	近畿環境サービス (株) 三田営業所		
当初契約年月日	令和7年4月1日	変更契約年月日	令和8年4月28日 (第2回目)
変更理由	令和8年4月から供用開始されたマンホールポンプ施設(天神2号)の維持管理業務の追加を行う。		
変更前請負代金額	36,701,500 円	(うち消費税額)	3,336,500 円)
変更後請負代金額	36,729,000 円	(うち消費税額)	3,339,000 円)
変更前履行期間	令和7年4月1日	～	令和9年3月31日
変更後履行期間	令和7年4月1日	～	令和9年3月31日