

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	道第3号 市道貴志長尾線道路舗装工事		
受注者名	(有)石田工務店		
当初契約年月日	令和5年7月6日	変更契約年月日	令和5年9月21日 (第1回目)
変更理由	現地踏査した結果、新たな路面沈下が露見されたため、諸数量を変更する。		
変更前請負代金額	2,552,000 円 (うち消費税額 232,000 円)		
変更後請負代金額	2,906,200 円 (うち消費税額 264,200 円)		
変更前工期	令和5年7月6日	～	令和5年10月3日
変更後工期	令和5年7月6日	～	令和5年10月3日