

建設工事変更契約結果表（ 10月 ）

工事番号・工事名	道第24号 市道下相野広野線道路改良工事		
受注者名	修成建設（株）		
当初契約年月日	令和5年2月28日	変更契約年月日	令和5年10月20日（第2回目）
変更理由	・本工事の工区内にある、ため池の機能補償に関する地元調整に不測の日数を要したため、工事完了予定日を令和5年10月31日から令和6年3月29日に変更する。		
変更前請負代金額	124,732,300 円	（うち消費税額	11,339,300 円）
変更後請負代金額	124,732,300 円	（うち消費税額	11,339,300 円）
変更前工期	令和5年2月28日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年2月28日	～	令和6年3月29日

工事番号・工事名	下特修第6号 市道下相野広野線本管撤去工事		
受注者名	修成建設（株）		
当初契約年月日	令和5年2月28日	変更契約年月日	令和5年10月20日（第2回目）
変更理由	・施工に関する地元調整に不測の日数を要したため、令和5年10月31日から令和6年3月29日まで工期を延伸する変更を行う。		
変更前請負代金額	2,427,700 円	（うち消費税額	220,700 円）
変更後請負代金額	2,427,700 円	（うち消費税額	220,700 円）
変更前工期	令和5年2月28日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年2月28日	～	令和6年3月29日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	公整第4号 ダムサイド公園トイレ整備工事		
受注者名	日興建設(株)		
当初契約年月日	令和5年5月9日	変更契約年月日	令和5年10月24日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事実施に伴い建築確認申請を行ったところ、トイレの付帯設備に関し建築基準法上は問題が無いものの「兵庫県福祉のまちづくり条例」に沿った仕様とする旨の指導があった。それに伴い手すりや点字ブロック等を追加設置した。よって増工する。 ・工事実施に伴い構造物の計画高を確認したところ、トイレ入口部の高さが周囲の道路より僅かに低く雨水等が侵入する可能性が生じた。バリアフリー化によりトイレ入口部への排水構造物の設置は好ましくない為、透水性舗装にて施工する事とした。よって増工する。 ・工事実施に伴い設計数量に差異が生じた為、変更する。 		
変更前請負代金額	49,280,000 円	(うち消費税額)	4,480,000 円)
変更後請負代金額	52,154,300 円	(うち消費税額)	4,741,300 円)
変更前工期	令和5年5月9日	～	令和5年10月27日
変更後工期	令和5年5月9日	～	令和5年10月27日

工事番号・工事名	公整第5号 (仮称)対中公園整備工事		
受注者名	小向井建設(株)		
当初契約年月日	令和5年5月9日	変更契約年月日	令和5年10月26日 (第1回目)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・物流の影響により当初の見込みより材料の納期に日数を要することが判明した。上記対応により不測の日数を要し、納品が遅れたことから、当初の契約工期内に工事完了できないため、完了予定日を令和5年10月31日から令和5年11月30日に変更する。 		
変更前請負代金額	25,185,600 円	(うち消費税額)	2,289,600 円)
変更後請負代金額	25,185,600 円	(うち消費税額)	2,289,600 円)
変更前工期	令和5年5月9日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年5月9日	～	令和5年11月30日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	教第4号 武庫小学校他1校便所洋式化改修工事		
受注者名	(株)みたか		
当初契約年月日	令和5年8月1日	変更契約年月日	令和5年10月3日 (第1回目)
変更理由	本工事の実施にあたり、現地精査の結果、職員女子トイレの洋式便所不足により1か所追加し、天井内配管作業及び維持管理に必要な天井点検口を4か所追加することが必要となったため。		
変更前請負代金額	6,875,000 円	(うち消費税額	625,000 円)
変更後請負代金額	7,222,600 円	(うち消費税額	656,600 円)
変更前工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日

工事番号・工事名	教第5号 あかしあ台小学校便所洋式化改修工事		
受注者名	(株)みたか		
当初契約年月日	令和5年8月1日	変更契約年月日	令和5年10月3日 (第1回目)
変更理由	本工事の実施にあたり、現地精査の結果、職員女子トイレの洋式便所不足により1か所追加し、天井内配管作業及び維持管理に必要な天井点検口を3か所追加することが必要となったため。		
変更前請負代金額	4,496,800 円	(うち消費税額	408,800 円)
変更後請負代金額	4,849,900 円	(うち消費税額	440,900 円)
変更前工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日

工事番号・工事名	教第6号 富士中学校便所洋式化改修工事		
受注者名	(株)みたか		
当初契約年月日	令和5年8月1日	変更契約年月日	令和5年10月3日 (第1回目)
変更理由	本工事の実施にあたり、現地精査の結果、職員女子トイレの洋式便所が不足しているため1か所追加し、天井内配管作業及び維持管理に必要な天井点検口を3か所追加することが必要となったため。		
変更前請負代金額	2,627,900 円	(うち消費税額	238,900 円)
変更後請負代金額	3,100,900 円	(うち消費税額	281,900 円)
変更前工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日
変更後工期	令和5年8月1日	～	令和5年10月31日

建設工事変更契約結果表（10月）

工事番号・工事名	道第2号 市道テクノパーク3号線他道路舗装工事		
受注者名	橋元建設（株）		
当初契約年月日	令和5年7月27日	変更契約年月日	令和5年10月17日（第1回目）
変更理由	本工事の施工に伴い、六価クロム溶出試験を実施したところ、基準値を満たさず、固化材を替えての再試験が必要となったため、当初予定期間内に完了が見込めなくなった。このため工事完了予定日を令和5年10月24日から令和5年11月10日に変更する。		
変更前請負代金額	11,333,300 円（うち消費税額 1,030,300 円）		
変更後請負代金額	11,333,300 円（うち消費税額 1,030,300 円）		
変更前工期	令和5年7月27日	～	令和5年10月24日
変更後工期	令和5年7月27日	～	令和5年11月10日

工事番号・工事名	道第6号 歩道修繕工事		
受注者名	(株)梅元工務店		
当初契約年月日	令和5年7月27日	変更契約年月日	令和5年10月19日（第1回目）
変更理由	本工事の施工に伴い、当初撤去予定であった植栽の取り扱いに関して、地元調整をおこなっていたが、地元間で意見が対立し調整に不測の期間を要した。その結果、施工が当初予定期間内に完了が見込めなくなった。このため工事完了予定日を令和5年10月24日から令和5年11月14日に変更する。		
変更前請負代金額	5,768,400 円（うち消費税額 524,400 円）		
変更後請負代金額	5,768,400 円（うち消費税額 524,400 円）		
変更前工期	令和5年7月27日	～	令和5年10月24日
変更後工期	令和5年7月27日	～	令和5年11月14日

工事番号・工事名	下公修第1号 市道テクノパーク3号線他マンホール蓋高さ調整工事		
受注者名	橋元建設（株）		
当初契約年月日	令和5年7月27日	変更契約年月日	令和5年10月23日（第1回目）
変更理由	道路舗装工事の進捗に合わせ、完了期日を令和5年10月24日から令和5年11月10日まで延伸する。		
変更前請負代金額	2,230,800 円（うち消費税額 202,800 円）		
変更後請負代金額	2,230,800 円（うち消費税額 202,800 円）		
変更前工期	令和5年7月27日	～	令和5年10月24日
変更後工期	令和5年7月27日	～	令和5年11月10日