

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	下特工第1号 中継ポンプ電気機械設備更新工事（その3）		
受注者名	小向井建設（株）		
当初契約年月日	令和4年12月15日	変更契約年月日	令和6年1月22日（第3回目）
変更理由	・実施にあたり現地再精査の結果、下田中4号・西山1号・中町1号の各中継ポンプにおいて、既設電線管が利用可能であると判断し、複合工（掘削/電線管布設替/舗装復旧等）を減工する。		
変更前請負代金額	30,910,000 円（うち消費税額 2,810,000 円）		
変更後請負代金額	27,550,600 円（うち消費税額 2,504,600 円）		
変更前工期	令和4年12月15日	～	令和6年1月31日
変更後工期	令和4年12月15日	～	令和6年1月31日

建設工事変更契約結果表（ 1 月 ）

工事番号・工事名	道第5号 新三田駅シェルター設置工事		
受注者名	修成建設（株）		
当初契約年月日	令和5年7月10日	変更契約年月日	令和6年1月11日（第1回目）
変更理由	掘削時に既設舗装の劣化が判明したため舗装工を増工する。 シェルターの屋根により遮光が生じ、安全な夜間歩行に支障をきたすため、照明設備を追加する。 その他、数量清算を行う。		
変更前請負代金額	16,490,100 円	（うち消費税額	1,499,100 円）
変更後請負代金額	17,501,000 円	（うち消費税額	1,591,000 円）
変更前工期	令和5年7月10日	～	令和6年1月31日
変更後工期	令和5年7月10日	～	令和6年1月31日

工事番号・工事名	下農工第1号 本庄地区処理施設機能強化対策工事		
受注者名	浅野アタカ(株) 兵庫営業所		
当初契約年月日	令和5年10月2日	変更契約年月日	令和6年1月15日（第1回目）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・処理施設電気設備更新にあたり、現地再精査の結果、原水流量計の口径変更を行う。 ・中継ポンプ施設電気設備更新にあたり、P9中継ポンプの既設水位計が経年劣化による故障で正常に作動しないため、圧力式水位計取替工事を追加計上する。 		
変更前請負代金額	113,300,000 円	（うち消費税額	10,300,000 円）
変更後請負代金額	115,300,900 円	（うち消費税額	10,481,900 円）
変更前工期	令和5年10月2日	～	令和6年3月29日
変更後工期	令和5年10月2日	～	令和6年3月29日

工事番号・工事名	道第4号 道路修繕工事（その1）		
受注者名	（株）笑花園		
当初契約年月日	令和6年10月3日	変更契約年月日	令和6年1月22日（第1回目）
変更理由	本工事は、市道香下山田線においてブロック積擁壁下部の安定を図るために根継工を行う工事と、市道波豆川線において排水を適切に行うために側溝を設置する工事である。 工事の実施にあたり、市道波豆川線において県発注の隣接する治山工事と通行規制に関する調整に不測の日数を要したため、工事完了が期間内に見込めない状況になった。 このため、完了予定日を令和6年1月30日から令和6年3月22日に変更する。		
変更前請負代金額	3,655,300 円	（うち消費税額	332,300 円）
変更後請負代金額	3,655,300 円	（うち消費税額	332,300 円）
変更前工期	令和6年10月3日	～	令和6年1月30日
変更後工期	令和6年10月3日	～	令和6年3月22日