

建設工事変更契約結果表（ 9 月 ）

工事番号・工事名	下農工第1号 高平上地区中継ポンプ機器更新工事		
受注者名	内田電工(株)		
当初契約年月日	令和6年11月19日	変更契約年月日	令和7年9月30日 (第2回目)
変更理由	現地調査の結果、既設配線が配管内で固着しており引抜が不可能であるため、当該箇所における電線管布設工を追加計上する。		
変更前請負代金額	35,200,000 円 (うち消費税額 3,200,000 円)		
変更後請負代金額	44,851,400 円 (うち消費税額 4,077,400 円)		
変更前工期	令和6年11月19日	～	令和7年9月30日
変更後工期	令和6年11月19日	～	令和7年9月30日