

建設工事変更契約結果表（ 8 月 ）

工事番号・工事名	農再工第2号 下相野地区 農道舗装工事		
受注者名	(株)ショウキ		
当初契約年月日	令和5年6月6日	変更契約年月日	令和5年8月24日 (第1回目)
変更理由	実施にあたり現地再精査した結果、当初計画よりも既設農道幅員が広く、舗装面積に変更が生じることから増額変更を行う。		
変更前請負代金額	2,690,600 円 (うち消費税額 244,600 円)		
変更後請負代金額	3,062,400 円 (うち消費税額 278,400 円)		
変更前工期	令和5年6月6日	～	令和5年9月29日
変更後工期	令和5年6月6日	～	令和5年9月29日