


工事の進捗具合で変更する場合があります

STEP

2

予定：令和6年（2024年）10月28日～令和7年（2025年）2月

準備工事②



- ① 既設搬入道路擁壁工事
- ② 仮設計量機設置工事（2基）
- ③ 既存管理棟解体工事