

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2103号・配水管ストレーナー装置設置工事		
請負者名	宮下設備工業 株式会社		
当初契約年月日	令和3年7月5日	変更契約年月日	令和3年10月27日
変更内容及び理由	<p>本工事の実施にあたり、A箇所において、当初、配水管ストレーナー装置に付属しているドレン管を維持管理用の洗浄に常時使用と計画していたが、実地の既存仕切弁の位置関係から、製造メーカーとの再調整の結果、今後の管内洗浄の適正な維持管理に有効なドレン管(φ30)を追加計上することとなり増額変更となる。</p> <p>歩道舗装本復旧において、歩行者誘導の安全をより期するため交通整理員を5名増員配置とする。</p> <p>また、現地再精査の結果、諸数量に変更が生じる。</p>		
前回請負契約金額	10,120,000円	(うち消費税額:	920,000円)
変更後請負契約金額	10,341,100円	(うち消費税額:	940,100円)
変更前工期	R3.7.5	～	R3.11.1
変更後工期	R3.7.5	～	R3.11.1