

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2212号・道路改良工事に伴う配水管支障移設工事(市道下相野広野線)(その2)		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和4年7月29日	変更契約年月日	令和4年10月25日
変更内容及び理由	<p>当該工事は市道下相野広野線道路改良工事に伴う配水管支障移設工事である。工事実施にあたり、配水本管の切替作業において管路内の空気溜り等の排出及び洗管による水質への影響を考慮し、仮設配水管の撤去を遅らせたため、工期完了予定日を令和4年11月21日まで延期する。</p>		
前回請負契約金額	30,998,000円	(うち消費税額)	2,818,000円
変更後請負契約金額	30,998,000円	(うち消費税額)	2,818,000円
変更前工期	R4.7.29	～	R4.10.26
変更後工期	R4.7.29	～	R4.11.21