

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2212号・道路改良工事に伴う配水管支障移設工事(市道下相野広野線)(その2)		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和4年7月29日	変更契約年月日	令和4年11月16日
変更内容及び理由	<p>当該工事は市道下相野広野線道路改良工事に伴う配水管支障移設工事である。 鋳鉄管φ350布設工について、当初、既設管接続部の既設継手部において離脱防止用金具による補強を予定していたが、実施にあたり、新たに布設した耐震管と一体的な耐震性能を持たせるために耐震型補強金具に変更する。</p> <p>鋳鉄管φ75布設工について、道路構造物の築造工事に支障が無いよう埋設法線を変更する。また、試掘調査の結果、既設管との接続位置に変更が生じたため、布設距離を延長する。</p> <p>通行規制について、実施に当たり、現状の交通量に加え隣接する道路改良工事の進捗に伴い大型車両も頻繁に通行する中、道路管理者および地区関係者との協議の結果、近隣住民及び交通車両の安全を確保し、より円滑な交通誘導を図るため交通誘導員を増員する。以上の理由により増額変更となる。</p> <p>また、その他、実施にあたり諸数量に変更が生ずる。</p>		
前回請負契約金額	30,998,000円	(うち消費税額:	2,818,000円)
変更後請負契約金額	33,723,800円	(うち消費税額:	3,065,800円)
変更前工期	R4.7.29	～	R4.11.21
変更後工期	R4.7.29	～	R4.11.21