

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2106号・市道下田中山田線配水管布設替工事		
請負者名	三田建設 株式会社		
当初契約年月日	令和3年12月16日	変更契約年月日	令和4年5月19日
変更内容及び理由	<p>実施にあたり、掘削に伴い発生した処分土が高含水比の粘性土であったため、当初予定していた処分地では受入れが不可能となり、別の処分地に変更したことにより運搬距離及び処分費を変更する。</p> <p>交通誘導において、当初、工事規制区間の迂回経路の各所に誘導のための交通整理員を計上していたが、交通量も少なく、再度、交通管理者および地域との協議、調整の結果、一部迂回誘導を看板の設置で対応することが可能となったため交通整理員を減員する。</p> <p>また、その他、実施にあたり諸数量に変更が生じる。</p>		
前回請負契約金額	28,493,300円	(うち消費税額:	2,590,300円)
変更後請負契約金額	27,381,200円	(うち消費税額:	2,489,200円)
変更前工期	R3.12.16	～	R4.5.20
変更後工期	R3.12.16	～	R4.5.20