

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2201号・道路改良工事に伴う配水管支障移設(市道下相野広野線)		
請負者名	宮下設備工業 株式会社		
当初契約年月日	令和4年5月9日	変更契約年月日	令和4年7月5日
変更内容及び理由	<p>本工事は道路改良工事の施工に伴い、支障となる水道管に対して不断水仕切弁を設置し、断水区域を最小限にとどめて短時間で配水管路の移設を行う工事である。</p> <p>当初、不断水仕切弁については、工事完了後、施工箇所に残置とし、砕石で埋め戻す予定であったが、実施にあたり、既設仕切弁の状態を確認した結果、動作不良を生じている事が判明したため、今後の管理用仕切弁として使用できるよう仕切弁ボックスを追加計上する。よって増額変更となる。</p> <p>また通行規制について、実施にあたり、現状の交通量に加え隣接する道路改良工事の進捗に伴い大型車両も頻繁に通行する中、道路管理者及び地区関係者との協議の結果、近隣住民及び交通車両の安全を確保し、より円滑な交通誘導を図るため交通誘導員を増員する。よって増額変更となる。</p> <p>また、その他、実施にあたり諸数量に変更が生ずる。</p>		
前回請負契約金額	1,133,000円	(うち消費税額:	103,000円)
変更後請負契約金額	1,361,800円	(うち消費税額:	123,800円)
変更前工期	R4.5.9	～	R4.7.8
変更後工期	R4.5.9	～	R4.7.8