

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2308号・広域化促進事業給水管布設工事(その8)		
請負者名	有限会社 乾設備工業		
当初契約年月日	令和5年11月21日	変更契約年月日	令和5年12月22日
変更内容及び理由	実施に際し、主要路線である国道での施工及び水道管推進工法の安全確保のため、他の道路占有者との再協議を行った結果、他埋設物の正確な位置確認に不測の日数を要したため、工期を令和5年12月22日から令和6年2月15日に延期する。		
前回請負契約金額	1,793,000円	(うち消費税額:	163,000円)
変更後請負契約金額	1,793,000円	(うち消費税額:	163,000円)
変更前工期	R5.11.21	～	R5.12.22
変更後工期	R5.11.21	～	R6.2.15