

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2305号・広域化促進事業給水管布設工事(その5)		
請負者名	有限会社 なべい設備商会		
当初契約年月日	令和5年7月24日	変更契約年月日	令和5年9月20日
変更内容及び理由	<p>工事実施にあたり水道管布設予定ルートに関し再度の調整が必要になり、その調整には不測の日数を要するため、工事完了が工期内で見込めなくなった。そのため、工事完了予定日を令和5年9月21日から令和5年10月31日に変更する。</p>		
前回請負契約金額	3,201,000円	(うち消費税額:	291,000円)
変更後請負契約金額	3,201,000円	(うち消費税額:	291,000円)
変更前工期	R5.7.24	～	R5.9.21
変更後工期	R5.7.24	～	R5.10.31