

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2305号・広域化促進事業給水管布設工事(その5)		
請負者名	有限会社 なべい設備商会		
当初契約年月日	令和5年7月24日	変更契約年月日	令和5年10月30日
変更内容及び理由	工事の実施にあたり、関係者と協議の結果、水道管布設ルートを変更した。この事により、数量に変更が生じた。		
前回請負契約金額	3,201,000円	(うち消費税額:	291,000円)
変更後請負契約金額	1,512,500円	(うち消費税額:	137,500円)
変更前工期	R5.7.24	～	R5.10.31
変更後工期	R5.7.24	～	R5.10.31