

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	三上水第KAI2001号・南が丘地区他舗装復旧工事		
請負者名	有限会社 北野電設工業		
当初契約年月日	令和2年8月27日	変更契約年月日	令和2年10月23日
変更内容及び理由	<p>南が丘地区の舗装本復旧が交差点内の広範囲に及ぶことから通過交通の錯綜が想定されるため、地元調整の結果、安全な通行を誘導するべく交通整理員を増員する。</p> <p>実施にあたり舗装版を取り壊したところ既設舗装厚が10cmとなっていたことから、道路管理者と協議の結果、二層による原形復旧で増額となる。</p> <p>その他諸数量について変更する。</p>		
前回請負契約金額	3,281,300円	(うち消費税額:	298,300円)
変更後請負契約金額	3,437,500円	(うち消費税額:	312,500円)
変更前工期	R2.8.27	～	R2.10.26
変更後工期	R2.8.27	～	R2.10.26