

## 工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2001号・広域化促進事業ドレン設置、U型水路設置工事（第2回変更）		
請負者名	有限会社 新井設備		
当初契約年月日	令和2年4月3日	変更契約年月日	令和2年6月29日
変更内容及び理由	<p>今回の水道管施工延長L=195.8mのうち164.5mの間において土地改良事業の農業排水路敷内を縦断的に布設するものであるが、実施にあたり、農業排水路の管理者と再調整の結果、水路の損傷による土砂流出を回避することができかつ水道管の維持管理が可能な土被りを確保するために水路の縦断勾配を修正する。よって埋戻し及び盛土工を追加計上する。</p> <p>接続する既設水道管が当初想定の箇所と相違したため、工事の掘削範囲が広がりさらに既存舗装面へのすりつけ等影響を考慮した結果、当初の計画より拡大することとなり、舗装本復旧を増工する。</p> <p>その他諸数量に異動が生じ変更する。</p>		
前回請負契約金額	1,270,500円	（うち消費税額:	115,500円）
第1回変更後請負契約金額	1,381,600円	（うち消費税額:	125,600円）
第2回変更後請負契約金額	2,487,100円	（うち消費税額:	226,100円）
変更前工期	R2.4.3	～	R2.5.22
第1回変更後工期	R2.4.3	～	R2.6.30
第2回変更後工期	R2.4.3	～	R2.6.30