

工事変更契約結果表(水道事業)

工事番号・工事名	上水工第TA2105号・広域化促進事業給水管布設工事(その5)		
請負者名	株式会社 エスワイ設備		
当初契約年月日	令和3年6月8日	変更契約年月日	令和3年8月2日
変更内容及び理由	<p>本工事の実施にあたり、掘削に伴い発生した処分土に直径30cm以上の転石が点在し、当初予定していた処分地では受入れが不可能となる。 受入れが可能である別の処分地の選定にあたって、処分土の性状や量とともに、受入れ時期の調整に日数を要し、全体工程に遅れが生じる。 このことにより工期を令和3年8月31日まで延伸する。</p>		
前回請負契約金額	2,310,000円	(うち消費税額:	210,000円)
変更後請負契約金額	2,310,000円	(うち消費税額:	210,000円)
変更前工期	R3.6.8	～	R3.8.6
変更後工期	R3.6.8	～	R3.8.31

工事番号・工事名	上水工第TA2105号・広域化促進事業給水管布設工事(その5)		
請負者名	株式会社 エスワイ設備		
当初契約年月日	令和3年6月8日	変更契約年月日	令和3年8月20日
変更内容及び理由	<p>掘削発生土の処理において、受入れ可能である処分地までの運搬距離が延伸することによる増額変更が生じる。 通行規制にあたり、地区関係者と協議の結果、安全な交通誘導のため交通整理員を増員する。 実施にあたり、水道メータ設置位置の確定で給水管布設延長が延伸することになり、管材料及び土工量に変更が生じる。</p>		
前回請負契約金額	2,310,000円	(うち消費税額:	210,000円)
変更後請負契約金額	2,680,700円	(うち消費税額:	243,700円)
変更前工期	R3.6.8	～	R3.8.31
変更後工期	R3.6.8	～	R3.8.31