

議案第41号

けやき台中学校大規模改修工事（I期）請負変更契約の締結について

けやき台中学校大規模改修工事（I期）請負変更契約を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年三田市条例第12号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和元年10月23日提出

三田市長 森 哲 男

記

1 契約の名称

けやき台中学校大規模改修工事（I期）請負変更契約

2 契約の金額

324,170,000円

3 契約の相手方

ハマダ・日興共同企業体

代表者 兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12

株式会社ハマダ

代表取締役社長 帽 田 泰 輔

（変更理由）

令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が引き上げられたことに伴い、契約の金額に増額が生じたため。

けやき台中学校大規模改修工事（I期）の概要

- 1 工 事 場 所 三田市けやき台地内


- 2 工 事 概 要
 工 事 建 物 普通特別教室棟（西） 鉄筋コンクリート造4階建
 延べ面積 2, 328.28㎡
 屋内運動場 鉄筋コンクリート造2階建
 延べ面積 1, 330.97㎡
 付帯建物

- 工 事 内 容 防水改修工事
 外壁改修工事
 内装改修工事
 建具改修工事
 家具改修工事
 電気設備改修工事
 機械設備改修工事 等


- 3 備 考 教育施設の充実を図るため、老朽化に伴う校舎等の大規模改修工事及びトイレの整備工事を行うものである。

けやき台中学校大規模改修工事（I期）


位置図




1階平面図




2階平面図



3階平面図



4階平面図



屋上平面図

