

議案第40号 (仮称) 三田市新ごみ処理施設建設工事請負変更契約の締結 について

令和6年3月5日に請負契約を締結し、現在工事に着手している(仮称)三田市新ごみ処理施設整備・運営事業の建設工事に係る請負変更契約の締結について、地方自治法第96条第1項第5号及び、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるもの。

1 変更後の請負代金額 (金額については税込み額)

20,916,247,000円 [320,617,000円の増額]

2 契約の相手方

川重・奥村組・日興建設特定建設工事共同企業体(建設JV)
(代表者) 川崎重工業株式会社 関西支社 支社長 田坂 秀樹

3 工期

令和6年3月5日から令和10年9月30日まで [変更なし]

4 工事概要

焼却施設	処理方式	全連続焼却方式(ストーカ炉式)
	処理能力	120t/日(60t/24h×2炉)
	発電設備	あり

粗大ごみ処理施設	処理方式	粉碎、選別、圧縮方式
	処理能力	14t/5h

5 今回変更契約を締結する理由

賃金及び物価の上昇により、請負代金額が不相当となったことに伴い、工事請負契約書第26条に基づき請負契約の変更を行うもの。

6 契約の状況（金額については税込み額）

(1) 現在の契約状況

工事受注者：川重・奥村組・日興建設特定建設工事共同企業体

請負代金額：20,595,630,000円

(2) 請負変更契約の内容

賃金及び物価の上昇に伴う請負代金額の変更

変更後の請負代金額：20,916,247,000円 [320,617,000円の増額]

【参考】

（仮称）三田市新ごみ処理施設整備・運営事業 現在の契約状況

①主な施設概要

- ・主たる建築物の階数及び構造：地上6階地下1階、鉄骨鉄筋コンクリート造
- ・敷地面積：26,922.53㎡
- ・建築面積及び延べ面積：3,788.01㎡、7,426.76㎡
- ・ストーカ式焼却炉 120t/日（60t/24h×2炉）

②事業方式：公設民営（DBO方式）

※建設工事と運営・維持管理を長期一括発注することで、民間事業者の創意工夫を活かした建設コストの削減、及び長期運営委託による計画的な修繕計画や効率的な運営により、運転期間中の運営コスト削減と財政負担の平準化が図れる。

③契約金額（金額については税込み額）

建設工事請負(変更前)	205億9,563万円	(工期：R6年3月～R10年9月)
運営・維持管理業務委託	117億510万円	(期間：R10年10月～R30年3月)
合計	323億73万円	

④契約の相手方

建設工事請負	川重・奥村組・日興建設特定建設工事共同企業体
運営・維持管理業務委託	グリーンパーク三田(株) (川崎重工(株)関西支社を代表企業とする特別目的会社)

⑤全体契約期間：令和6年3月5日から令和30年3月31日