

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 (5 月)

委託番号・業務名	三都整委第5号 相野駅北土地区画整理現地測量業務委託		
受注者名	(株)兵庫測量設計事務所 三田営業所		
当初契約年月日	令和4年12月6日	変更契約年月日	令和5年5月10日 (第2回目)
変更理由	現地測量において、当初想定よりも雑草の生育が早く、測量作業の支障となったことから、伐採工を追加計上する。その他、現地再精査により諸数量に差異が生じたため変更を行う。		
変更前請負代金額	1,628,000 円	(うち消費税額)	148,000 円)
変更後請負代金額	1,956,900 円	(うち消費税額)	177,900 円)
変更前履行期間	令和4年12月6日	～	令和5年6月23日
変更後履行期間	令和4年12月6日	～	令和5年6月23日