

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 (7 月)

委託番号・業務名	農再委第6号 三田市ため池推進調査7業務委託		
受注者名	兵庫県土地改良事業団体連合会		
当初契約年月日	令和5年6月16日	変更契約年月日	令和5年7月6日 (第1回目)
変更理由	特定ため池の健全度を把握し、適正な管理を図ることで被災リスクの低減を図るため、調査個所を追加し、増額変更とする。		
変更前請負代金額	4,325,200 円 (うち消費税額 393,200 円)		
変更後請負代金額	4,918,100 円 (うち消費税額 447,100 円)		
変更前履行期間	令和5年6月16日	～	令和6年2月28日
変更後履行期間	令和5年6月16日	～	令和6年2月28日