

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 ( 1 月 )

委託番号・業務名	三公民委第6号 Cブロック地区公益的施設整備実施設計業務委託		
受注者名	(株) 大建設計		
当初契約年月日	令和7年6月25日	変更契約年月日	令和8年1月14日 (第1回目)
変更理由	設計対象範囲において整備対象階の床高さの見直しが必要となり、本業務において構造検討を要することとなったため、本業務の変更を行う。		
変更前請負代金額	12,540,000 円	(うち消費税額	1,140,000 円)
変更後請負代金額	15,621,100 円	(うち消費税額	1,420,100 円)
変更前履行期間	令和7年6月25日	～	令和8年1月15日
変更後履行期間	令和7年6月25日	～	令和8年1月15日