

業 務 委 託 変 更 契 約 結 果 表 (6 月)

委託番号・業務名	農整委第2号 三田市ため池推進調査10業務委託		
受注者名	兵庫県土地改良事業団体連合会		
当初契約年月日	令和8年5月28日	変更契約年月日	令和8年6月19日 (第1回目)
変更理由	特定ため池の施設健全度について、調査・評価を行うことにより状態を早期に把握し、適正な管理を図ることで被災リスクの低減を図るため、調査個所を追加し、増額変更とする。		
変更前請負代金額	4,658,500 円	(うち消費税額)	423,500 円)
変更後請負代金額	6,897,000 円	(うち消費税額)	627,000 円)
変更前履行期間	令和8年5月28日	～	令和9年2月26日
変更後履行期間	令和8年5月28日	～	令和9年2月26日