

第6次障害者福祉基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画 策定スケジュール

【資料4】

業務区分	令和4年度										令和5年度										
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	業者選定		←→																		
	関連資料・データの収集			←→																	
	アンケート調査票内容検討			←→																	
	アンケート調査の実施						←→	←→	←→												
	基礎調査結果とりまとめ									←→											
計画策定	障害者施策における課題整理												←→								
	施策・事業の検討													←→							
	障害福祉サービス等の見込量・成果目標の設定													←→							
	計画素案の作成															←→					
	パブリックコメントの実施																	←→			
	計画素案の最終調整																		←→		
	庁議/議会報告・上程					←→				←→					←→		←→			←→	
障害福祉審議会 (開催：◎、答申：★)					◎								◎		◎	◎	◎★				

委員改選