

「第6次障害者福祉基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」策定スケジュール(案)

(R5.6.28時点)

資料4

年度				令和5年度										令和6年度	
項目	月	12・1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～3月	4月
障害福祉審議会						6/28 福祉センター	7/27 場所未定	8/下旬 場所未定	9/下旬 場所未定	10/下旬 場所未定					
【内容】 第6次障害者福祉基本計画・ 第7期障害福祉計画・第3期 障害児福祉計画の策定審議	第2回 ・諮問						第1回 ・第5次基本計画の実施状況報告 ・アンケート結果報告 ・次期計画の方向性 ・スケジュール	第2回	第3回	第4回	第5回				
												パブリックコメント 11月～12月		2月上旬 議会上程	計画開始
委員改選						● 任期：6/30まで									
国の主な動き	(国)第5次障害者基本計画(R5～R9) → ● (国) 基本指針の提示(5月下旬)														
県の主な動き	(県)第2期障害者福祉計画(R4～R8) → ● (県) 県計画の策定方針 (6月下旬) (県)第7期障害福祉推進計画(R6～R8) →														