

フラワータウン再生に向けた年次計画について (案)



FT 再生推進協議会

アクションプラン推進委員会【2年間 (R4、R5) 設置】

新たな組織 設置

目的

再生の目的、考え方、取り組みの方針を共有するため
「再生ビジョン」を策定する

取り組み

- ① フラワータウンの特徴と課題、住民意向を把握する
- ② 住民意向に沿った、課題の対応策の方針を検討する

実施内容

- 「FT 再生ビジョン」の策定
- 「FT 再生ビジョン」のキックオフプロジェクト = アクションP Vol.00



目的

再生ビジョンの計画期間である10年間の中間年となるR8までのアクションPを取りまとめる

取り組み

- ① 社会実験の実施とその効果を検証する
- ② 再生の取り組みを住民、事業者が「自分事」と捉える意識を醸成する

実施内容

- キックオフプロジェクトの社会実験 (イベント) を実施
 - ✓ 移住・定住の支援事業
 - ✓ 新モビリティサービス導入検討事業
 - ✓ センター地区賑わい創出事業
- R4の取り組み (社会実験) を踏まえた R5用のアクションP = アクションP Vol.01 の取りまとめ
- R4、R5の取り組みを踏まえた「R6~R8 (3か年) のアクションP = アクションP Vol.02 の取りまとめ



目的

再生ビジョンの計画期間の後期となるR9以降のアクションPを取りまとめ、取り組みを進める

取り組み

- ① 社会実験により得た効果とノウハウを活かし、再生の取り組みを社会実装していく
- ② 住民、事業者が主体となって再生の取り組みを実施していく

実施内容

- R5取りまとめのアクションP Vol.02 により取り組みの推進
- 住民によるモニタリング調査の実施
- R8にはアンケート調査の実施
- 各調査による住民意向・意識を踏まえ、再生ビジョン及びアクションPの見直し = アクションP Vol.03 の取りまとめ

