

三田市教育振興基本計画策定スケジュール

資料1-1

| 業務内容 | 令和2年 | | | | 令和3年 | | | | | | | | 令和4年 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----|--|--------|-------------|----|---|-------|-------|--|-------|----|------|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| アンケート調査（市民・教職員） | アンケート内容検討 | | 実施 ● | 回収集計分析 | 報告書作成 ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | 1か月 | | | | | | |
| 教育振興基本計画検討委員会 | | | | | 第1回 ● 諮問 | | 第2回 ● | 第3回 ● | 第4回 ● | 第5回 ● | 第6回 ● | 答申 | | | | | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・第3期計画の基本的な考え方等について ・アンケート調査結果について ・統計からみる三田市の教育の状況 ・現計画の進捗状況 等 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・意見交換 ・計画の基本理念、めざす子ども像について 等 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案(取組の具体)について | | | | | | | | | | | | |
| 庁内検討委員会 | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 素案作成 | | | | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | | | | |
| 市議会 | | | ←→ 策定経過等適宜報告・説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● 議決 | |

第3期三田市教育振興基本計画 実施