

(別添2)

**【三田市】**  
**ネットワーク整備計画**

**1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）**

三田市立学校（計29校）のうち、必要なネットワーク速度が確保できている学校数は29校 総学校数に占める割合（100％）

※三田市教育委員会事務局は、令和7年1月～3月までの期間で三田市立学校において児童生徒が1人1台端末で使用するネットワーク速度調査（市独自）を実施しました。調査結果を文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック（令和6年4月26日）」内に記載の「学校規模ごとの当面の推奨帯域（p. 36）」表に照らし合わせて、ネットワーク速度を適切に確保できているかを判断しています。

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール**

※必要なネットワーク速度が確保できない学校が生じた場合を想定して記載しています。

今後、学校のネットワーク不具合が生じた場合は、都度、三田市教育委員会事務局が関係課と連携して対応します。教育委員会事務局などによる不具合の原因特定や対応が難しい場合は、ネットワークアセスメントの専門的知識を有する者（事業者など）による調査実施に向けた予算措置を関係課と調整します。そして、準備が整い次第、ネットワークアセスメント調査を実施します。

**（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、三田市教育委員会事務局と事業者などが連携して、改善策の検討を開始するとともに、予算措置が必要な場合は、関係課と準備を進めます。準備が整い次第、対象校における改善策を実施します。

**（3）ネットワークアセスメントの実施などにより、すでに解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール**

現在、特に課題はありません。