

令和3年6月30日

保護者 様

三田市立けやき台中学校

校長 谷本 正弘

第2期大規模改修工事について(お知らせ)

盛夏の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本校教育活動に多大のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、創立35年目を迎える本校では施設の老朽化に伴い、下記の通り、大規模改修工事に着工いたします。今年度(令和3年度)の工事は、令和元年度に行った北館西側及び体育館の改修に続く第2期大規模改修工事で、次年度(令和4年度)に北館東側及び技術棟・プールの改修を行う予定です。

なお、工事に際しては、生徒の学校生活に配慮するとともに、安全に万全を期するよう、工事業者に申し入れをしております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

記

1. 施工期間 令和3年7月6日(火)～令和3年12月31日(金)
2. 施工施設 南館、ピロティ、生徒昇降口、東西渡り廊下、グラウンド体育倉庫、部室棟
3. 施工時期 ※以下の時期は予定であり、工事の進捗状況によって前後します。
 - 7/6(火)～7/7(水) 現場事務所設置[テニスコート]
 - 7/17(土)～7/18(日) 万能鋼板・フェンスバリケード設置[生徒玄関～テニスコート]
 - 7/21(水)～8/25(水) ピロティ・生徒下足箱、南館1～3階、西渡り廊下1,2階、東渡り廊下2,3階
 - 7/21(水)～12/3(金) 屋根・外壁
 - 7/29(木)～10/22(金) 南館1～3階トイレ
 - 9/15(木)以降 部室棟横仮設ハウス設置
 - 10/1(金)～11/30(火) フェンスバリケード設置、グラウンド体育倉庫、部室棟
 - 12/3(金)～12/24(金) 東渡り廊下1階
 - 12/3(金)～12/31(金) 外構、事務所・万能鋼板・フェンスバリケード撤去、片づけ等

工事校舎図は裏面に記載

4. 工事校舎図

