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変更後履行期間 令和5年2月2日 ～ 令和5年6月20日

変更後請負代金額 4,013,900 うち消費税額 364,900

変更前履行期間 令和5年2月2日 ～ 令和5年6月20日

業　務　委　託　変　更　契　約　結　果　表 ６ 月

委託番号・業務名 三都整委第９号 武庫川水辺空間オープン化検討資料作成業務

変更理由

　本業務は、市街地の回遊性を高める取組みとして、武庫川右岸の市道に接する遊
休化した町家等を有効的に活用するため、武庫川の水辺空間のオープン化を進める
ために必要となる資料を作成するものである。
　必要となる資料として、鳥瞰図を計4枚と計画していたが、関係機関との協議の
結果、透視図を2枚追加するものとする。

変更前請負代金額 3,610,200 うち消費税額 328,200

受注者名 （株）千代田コンサルタント 神戸営業所

当初契約年月日 令和5年2月2日 変更契約年月日 令和5年6月12日 （第２回目）


