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（１）計画全体の方針 

 

 

①老朽化対策における基本方針 

ａ）長寿命化修繕計画の目的 

ｂ）長寿命化修繕計画の対象橋梁 

ｃ）安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の

長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

ｄ）対策の優先順位の考え方（道路橋 

ｅ）計画期間 

 

②新技術等の活用方針 

 

③集約・撤去 

 

④費用の縮減に関する具体的な方針 
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①老朽化対策における基本方針 

ａ）長寿命化修繕計画の目的 

 

 （１）背景 

○三田市が管理する橋梁のうち橋長２ｍ以上の橋梁は、現在 373 橋である。 

○これら橋梁のうち建設から 50 年を経過する高齢化橋梁は、2022 年で 109 橋であるが、 

今後 20 年後には 306 橋、約 82％となり、急速に高齢化橋梁が増大する。 

     （２）目的 

 ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画 

的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図る。 

 

 

 

ｂ）長寿命化修繕計画の対象橋梁

 
ｃ）安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋梁の長寿命化
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及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１．基本理念（基本姿勢） 

 

効率的かつ効果的な予防保全型の橋梁管理を目指して 
 

～ 計画的な点検と維持管理による安全な橋梁確保への取組み ～ 
 

２．方針（進める際のルール） 

（１）点検や補修対策を適切に実施することで、橋梁の安全性を確保する。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコスト   

を抑制する。 

（３）ＰＤＣＡサイクルにより、常に見直しを行い個々の橋梁の安全性を確保するととも

に、より効率的な修繕計画の実現を図る。 

３．戦略（具体の進め方） 

（１）定期点検の徹底 

 三田市が管理する数多くの橋梁の安全性と信頼性を確保するため、定期点検を全て

の橋梁（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものについて更

に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につなげる。 

（２）速やかな緊急対策の実施 

 定期点検や詳細点検などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な

損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに緊急対

策工事を実施して安全性を確保する。 

（３）計画的な補修対策の実施 

 予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋梁の健全性を回復して安全性を確

保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。 

   （４）災害時重要路線の耐震化 ﾉ実施  

      三田市防災計画で重要路線の位置づけのある橋梁については、災害時においても機

能を発揮し続ける必要があるため、耐震化を含めた補修対策を実施する。 

（５）データベース整備による施設管理データの有効活用 

橋梁台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベースシ 

     ステムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。また、 

蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証して、 

改善案の検討を行う。 

（６）長寿命化修繕計画の見直し 

各橋梁の点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的

に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。 

なお、計画的（5 年毎）な見直しに加え、橋梁点検により補修対策を優先すべき損

傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜「長寿命

化修繕計画」を見直すものとする。 

（７）新たな知見を踏まえた継続的な改善 

 点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての

段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、

技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確

保と維持管理の効率化を図る。 
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改善・見直し
A ct

橋梁点検
C heck

補修対策
D o

長寿命化修繕計画
P lan

定期点検

判定
損傷あり 損傷なし

要対策橋梁のリストアップ

要対策橋梁のランキング
・損傷の緊急度
・橋梁の重要性

年次予算に応じた
対策実施橋梁の選定

概略修繕計画の検討

補修対策長
寿
命
化
修
繕
計
画

橋梁データベース

諸元データ

点検データ

補修対策

履歴データ

工事

履歴

活用

点検

結果分析

改善案の検討

(1)マネジメントに関するもの

・計画策定手法の見直し

(2)メンテナンスに関するもの

・対策工種の見直し

（新技術、新工法の採用）

・点検手法の見直し

・損傷事例や技術の進歩により

得られる新たな技術的知見

導入

新たな技術的知見

システム・計画に
反映

マネジメント（群） メンテナンス（個）

マネジメント（群） メンテナンス（個）

P D

A CP：実績を基にして点検計画を立案

D：計画に従って点検を実施
C：定期点検による判定の妥当性を検証
A：点検手法の改善案を検討

P D

A C

P：計画策定手法を検討

D：計画の策定
C：計画の妥当性を検証
A：計画策定手法の改善案の検討 P D

A C

P：個別橋梁の補修対策計画の立案

D：補修対策の実施
C：補修工法の妥当性を検証
A：補修工法の改善案の検討

対象橋梁

対
象

橋
梁

緊急対策

応急対
策判定

応急対策

必要

恒久対策
の検討

不要

補修箇所の点検
補修後の再劣化などを
確認するための点検

三田市橋梁維持管理体制の全体像 
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度

大

小

致命的な損傷

↑放置すれば近い将来
　致命的な損傷に至る
　可能性がある限界ラ
　イン

↑現状の供用を継続す
　る限界ライン

↓落橋限界ライン

応急対策
　・即時通行制限
　・応急処置　　　など

早急な対策
　・数年以内に恒久的な
　　補修対策を実施

緊
急
対
策

深
刻
な

損
傷

損
傷

致命的な損傷：現状の供用を継続することが困難であると判断される損傷を指す。直ちに通行制限や応急処置などの応急対策を施す必要が
　　　　　　　ある。
深刻な損傷　：想定外の速度で進行する経年的劣化による損傷や、経年的劣化とは原因を異にする著しい損傷などを指し、「致命的な損傷」
　　　　　　　も「深刻な損傷」に含む。数年以内には恒久的な補修対策を実施する必要がある。
応急対策　　：致命的な損傷の発見後に直ちに行う通行制限や応急処置を指す。損傷要因を分析するための詳細調査や、恒久的な補修対策
　　　　　　　の検討、実施は「応急対策」に含まない。
早急な対策　：深刻な損傷に対して、損傷要因を分析するための詳細調査を実施したうえで数年以内に行う恒久的な補修対策を指す。応急
　　　　　　　対策を施した致命的な損傷に対する恒久的な補修対策も含む。
緊急対策　　：応急対策及び早急な対策を総括して「緊急対策」とする。

用語の定義
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ｄ）対策の優先順位の考え方（道路橋） 

個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最

優先に考え、予防的な補修を図り、将来における橋梁の健全性を確保するとともに、計

画的な補修を実施することで維持管理費の縮減を図るものとする。 

そのため、三田市における道路橋の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、

部材評価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。 

＜優先順位の決定手順＞ 

   【手順１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【手順２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１：部材評価点とは 

      定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材

毎に部材評価点を算定する。部材評価点は 100 点満点で表現するものとし、100 点か

ら部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承） 

 

 

 

 

   

※２：管理水準とは 

      橋梁の重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋梁毎に管理水準を設定

し、適切な時期に補修を実施する。三田市では、下記のＡからＤまでの４段階の管理

水準を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：損傷種類別の評価区分と損傷点  
※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷状況を示

した値であり、構造物全体の健全性を評価した点数では

ない。（下記の算出事例参照） 

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確率理論を

用いて行う。 

評価区分 損傷点 損傷状況
ａ 0 健全

ｂ 20
ｃ 50
ｄ 70
ｅ 90 損傷

１００年間の予算シミュレーションにおける優先順位 

（優先順位） 

 １：部材評価点※１が１０点未満の橋梁 

 ２：設定した管理水準※２からの低下量が大きい橋梁 

 ３：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋梁 

 ４：１位～３位で同じ順位となる場合は、重要度評価点※３が大きい橋梁 

１０年間の補修計画における優先順位 

（優先順位）健全性の判定区分※４「Ⅰ～Ⅳ」の７段階により決定する 

 １：判定区分「Ⅳ」の橋梁 

２：判定区分「Ⅲ（Ⅲb、Ⅲa）」の橋梁は、定期点検後５年以内とする。 

 ３：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。 

 ４：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順１の予算シミュレーションの

順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。 

表：補修時期に関する管理水準  

と部材評価点の関係性  

図：管理水準別の維持管理イメージ  

※最適時期で補修できない場
合は、最終時期までに補修
を行う。 

管理水準 補修ｲﾒｰｼﾞ
補修実施

部材評価点

Ａ 予防保全 80

Ｂ 小規模 60

Ｃ 中規模 40

Ｄ 大規模 20

供用年数

コスト

更新限界

管理水準A（予防対策）
【健全度】

【LCC】
管理水準B（補修対策）

管理水準C（補強対策） 管理水準D（大規模補強対策）補修（中規模）

補修（小規模）

補修（大規模）

更新限界

100

0

大

水準

ｺｽﾄ

0

部材

評価点

【部材評価点】

【LCC】

コスト
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    ※３：重要度評価点とは 

      橋梁の重要性を定量的に評価するため、各橋梁の路線状況等を考慮して重要度評価

指標を設定する。 

      三田市では、交差条件、道路種別、橋長、緊急輸送路、バス路線、凍結防止剤散布

の有無の６要素により評価点を算定する。 

 

    ※４：健全性の判定区分とは 

      健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省

道路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの４段階による区分を基本とする。 

      個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、道路橋の損傷状況や進行

状況は様々であることから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋梁の損

傷状況や設計・施工・環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の７段階により橋梁

の健全性を表したものである。 

 

 

表： 判定区分 

区  分 状   態 

Ⅰ 健  全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 

予

防

保

全

段

階 

Ⅱa 予防的な対策 

道路橋の機能に支障が生じていないが、軽微な損傷

（Ⅰ相当で要因・規模が明確なもの）があり、耐久性確

保（予防保全）の観点から予防的な対策を講ずることで、

長寿命化とライフサイクルコストの縮減につながると

考えられる状態 

Ⅱb 計画的な対策 

道路橋の機能に支障が生じていないが、損傷が進行し

ている、又はその可能性があるため、予防保全の観点か

ら、計画的に対策を講ずる必要がある状態 

（目安としては１０年以内に実施が必要な状態） 

Ⅱc 
計画的速やか

な措置 

道路橋の機能に支障が生じておらず、安全性の観点か

らも直ちに対策するほど（Ⅲ判定）ではないが、損傷が

進行しており、計画的速やかに措置が必要な状態 

（Ⅱ判定の中で優先的に実施が必要な状態） 

Ⅲ 

早

期

措

置

段

階 

Ⅲa 早期に措置 

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観

点から、早期（５年以内）に措置が必要な状態 

Ⅲb 最優先に措置 

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋梁構造の安全性の観

点から、早期（5 年以内）に措置が必要である橋梁のう

ち、損傷の進行が早い等、より優先的に措置を講ずべき

状態（Ⅲ判定の中でもより優先的に実施が必要な状態） 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
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ｅ）計画期間 

 

○ 道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋梁の点検時期や補修対

策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要である。  

最適な予算計画の検証にあたっては、三田市において実施可能な予算により検討するこ

とはもとより、設定した予算で実施した場合に健全度が継続して維持できる計画とする必

要があるため、予算の検討については 100 年間の予算シミュレーションを実施し決定する

ものとする。 

各橋梁の具体的な対策時期を決定する計画期間については、優先順位の決定手順等を基

に 10 年間とする。 

    なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋梁が生じた場合や、

補修対策を優先すべき橋梁が生じた場合、予算計画において補修対策時期を見直す必要が

生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。 

 

 

②新技術等の活用方針 

 

○ 補修工法に関してライフサイクルコストを含めたトータルコストの縮減や作業効率化を

図るため、補修設計時に国土交通省「新技術情報提供システム (NETIS)」を活用し、新技

術と従来工法を比較のうえ、効果が認められるものについて積極的な活用を図る。 

また、定期点検については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン (案)」を参考に

しながら新技術等の活用を検討する。 

〇 市内で管理する全橋梁、大型カルバートのうち約５％に対し上記新技術等を採用するこ

とで、今後 5 年で将来的な維持管理コストを２０百万円程度縮減することを目指す。 

 

 

③集約・撤去 

 

○ 定期点検の結果、老朽化の進行が認められる市内で管理する全橋梁・大型カルバートに

ついて、利用頻度、迂回路の有無等の諸条件を精査し、集約・撤去を行うこととする。 

〇 市内で管理する全橋梁・大型カルバートについて、今後 10 年で１橋程度の集約化・撤去

を見込み、将来的な維持管理コストを５０百万円程度縮減することを目指す。 

 

 

④費用の縮減に関する具体的な方針 

 

○ これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補

修や架替えを実施することで、今後１００年間で約 49％のコスト縮減が見込まれる。

また、予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中し

て必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、

平準化され計画的な予算執行が可能となる。さらに、社会経済情勢や行政および地域

における将来計画、橋梁の利用状況や健全性など総合的に勘案して集約化、撤去につ

いて検討を行い費用の縮減を推進する。 
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（参考）計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

 

  （１）計画策定部署 

     兵庫県 三田市 まちの再生部 地域整備室 道路整備課 

        ＴＥＬ：０７９－５６３－１１１１（内線２８１５） 

 

  （２）意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授 
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（２）個別の構造物ごとの事項 

 

●対象橋梁一覧表 

①構造物の諸元 

 

●点検及び対策実施一覧表 

②直近における点検結果及び次回点検年度 

③対策内容 

④対策の着手・完了予定年度 

⑤対策に係る全体概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●検討対象橋梁一覧

橋梁コード 市町名 橋梁名 路線名 橋梁形式基本 橋長 幅員 供用年月 架設年度 交差状況 迂回路 路線種別 バス路線
重要度
点数

管理水準

2821900071 三田市 109-1号橋 貴志上深田線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.74 6.02 1990 1990 その他 有 １級 非該当 100 C
2821900621 三田市 110-3号橋 大原貴志線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.65 12.29 1975 1975 河川 有 １級 非該当 160 B
2821900651 三田市 110-2号橋 大原貴志線 単純RC中実床版橋 4.06 11.88 1975 1975 河川 有 １級 非該当 160 B
2821900801 三田市 107-1号橋 三輪川除武庫川線 単純RC中実床版橋 2.8 8.94 1998 1998 河川 有 １級 非該当 100 C
2821900951 三田市 103-1号橋 清楽寺尼子線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.8 6.4 1960 1960 その他 有 １級 非該当 150 B
2821900952 三田市 103-1号橋 清楽寺尼子線 単純RC中実床版橋 4.8 1.7 1960 1960 その他 有 １級 非該当 120 B
2821900953 三田市 103-1号橋 清楽寺尼子線 単純PCプレテン床版橋 4.8 2.2 1960 1960 その他 有 １級 非該当 120 B
2821900991 三田市 101-2号橋 三輪山田線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.85 9.1 1982 1982 その他 有 １級 非該当 150 B
2821901011 三田市 芝井谷橋 香下花折山田線 単純PCプレテン中空床版橋 13.5 5 198903 1988 河川 無 １級 非該当 70 C
2821901531 三田市 馬出橋 鈴鹿木器線 単純RC中実床版橋 6.82 6.35 1989 1989 河川 無 １級 非該当 100 C
2821902081 三田市 115-2号橋 乙原小柿線 単純RC中実床版橋 4.26 3.02 196000 1960 その他 無 １級 非該当 70 C
2821902082 三田市 115-2号橋 乙原小柿線 単純RC中実床版橋 4.26 2.2 1985 1985 その他 無 １級 非該当 80 C
2821902091 三田市 青野橋 乙原小柿線 単純RC中実床版橋 12.9 6.25 198812 1988 河川 有 １級 非該当 100 C
2821902501 三田市 122-2号橋 上内神馬渡線 単純RC中実床版橋 6.72 5.1 1979 1979 河川 有 １級 非該当 120 B
2821902521 三田市 122-1号橋 上内神馬波線 単純RC中実床版橋 8.64 15.71 197900 1979 河川 有 １級 非該当 110 C
2821902541 三田市 札場橋 上内神岡ヶ谷線 単純RC中実床版橋 9.25 4.77 197900 1979 河川 有 １級 非該当 70 C
2821902911 三田市 302-1号橋 武庫川さくらの路線1号橋単純RCボックスカルバート(床版) 5.1 5.2 1993 1993 その他 有 １級 非該当 70 C
2821903541 三田市 123-1号橋 大川瀬湯谷線 単純RC中実床版橋 6.65 11.79 196000 1960 河川 無 １級 非該当 110 C
2821942021 三田市 瀬戸橋 大原貴志線 2径間単純鋼I桁(合成)橋 63 12.8 197402 1973 河川 有 １級 非該当 180 B
2821942041 三田市 正明寺橋 四ツ辻東山線 2径間単純PCプレテンT桁橋 46.35 5.51 197012 1970 河川 有 １級 非該当 130 B
2821942371 三田市 鉄屋橋 桑原下田中線 3径間単純PCポステンＴ桁橋 62.41 4.81 197511 1975 河川 有 １級 非該当 90 C
2821942971 三田市 藤ノ木橋 川除下深田線 単純PCポステンT桁橋 24.15 5.2 198811 1988 河川 有 １級 非該当 80 C
2821900971 三田市 202-1号橋 下田中山田線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.45 12 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 60 D
2821901001 三田市 203-2号橋 東山田線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.75 5.9 1998 1998 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821901091 三田市 砥石橋 三輪香下線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 10.4 3.9 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 20 D
2821901101 三田市 204-1号橋 三輪香下線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.5 14.23 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 60 D
2821901161 三田市 志手原橋 志手原前所線 単純RC中空床版橋 12.55 6 198703 1986 河川 有 ２級 非該当 50 D
2821901261 三田市 曽我谷橋 広野黒郷線 単純RC中実床版橋 7.5 6.89 198005 1980 河川 無 ２級 非該当 50 D
2821901551 三田市 210-1号橋 木器線 単純RCボックスカルバート(床版) 4 5.35 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821901631 三田市 209-1号橋 波豆川線 単純RC中実床版橋 4.15 3.95 1960 1960 河川 無 ２級 非該当 20 D
2821901641 三田市 北垣橋 波豆川線 単純PC加圧コンクリート床版橋 2.05 4.05 1960 1960 河川 無 ２級 非該当 20 D
2821901761 三田市 215-1号橋 河原小柿線 単純RC中実床版橋 2.5 4.6 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821901771 三田市 214－1号橋 戸倉川原線 単純RC中実床版橋 13.1 5.03 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 20 D
2821902071 三田市 220-1号橋 長登呂持田線 単純RC中実床版橋 5.24 4.06 1960 1960 その他 無 ２級 非該当 20 D
2821902211 三田市 218-1号橋 母子新田線 単純RC中実床版橋 6.05 5.36 1960 1960 河川 無 ２級 非該当 20 D
2821902221 三田市 218-2号橋 母子新田線 単純RC中実床版橋 3.18 3.28 196000 1960 その他 無 ２級 非該当 20 D
2821902222 三田市 218-2号橋 母子新田線 2径間連続RC中実床版橋 7.3 2 1960 1960 その他 無 ２級 非該当 20 D
2821902231 三田市 218-3号橋 母子新田線 単純RC中実床版橋 7 3 196000 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821902232 三田市 218-3号橋 母子新田線 単純RC中実床版橋 7 2.91 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821902291 三田市 220-2号橋 長登呂持田線 単純RC中実床版橋 8.2 5.7 1993 1993 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821902301 三田市 220-3号橋 長登呂持田線 単純RCボックスカルバート(床版) 5 5 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 20 D
2821902511 三田市 240-2号橋 沢谷池尻線 単純RC中実床版橋 6.65 4.83 199800 1998 河川 有 ２級 非該当 20 D
2821902661 三田市 239-1号橋 中内神開拓線 単純RC中実床版橋 2.3 9 198000 1980 その他 無 ２級 非該当 50 D
2821902691 三田市 いでやま橋 下井沢広沢線 単純PCプレテン中空床版橋 16.5 7.1 198710 1987 河川 有 ２級 非該当 100 C
2821903141 三田市 226-1号橋 広野東向線 単純RC中実床版橋 2.52 5.44 1960 1960 その他 無 ２級 非該当 20 D
2821903151 三田市 226-2号橋 広野東向線 単純RC中実床版橋 2.5 6.37 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 50 D
2821903171 三田市 225-2号橋 上本庄東向線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.82 4.01 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821903191 三田市 225-1号橋 上本庄東向線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.36 7.2 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 50 D
2821903521 三田市 231-2号橋 上相野藍本南線 単純石橋、単純木橋(拡幅部) 2.2 1.85 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 20 D
2821903571 三田市 235-1号橋 大川瀬大谷新田線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.2 24.2 196000 1960 河川 無 ２級 非該当 70 D
2821903591 三田市 233-3号橋 大谷釜屋線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.1 10.57 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 60 D
2821903601 三田市 233-2号橋 大谷釜屋線 単純RCボックスカルバート(床版) 6.16 6.78 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 50 D
2821903611 三田市 233-1号橋 大谷釜屋線 単純RCボックスカルバート(床版) 6.1 6.74 1960 1960 その他 無 ２級 非該当 50 D
2821903641 三田市 230-1号橋 波田丸岡線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.34 7.75 1960 1960 その他 有 ２級 非該当 50 D
2821903701 三田市 229-2号橋 藍本停車場線 単純RC中実床版橋 2.1 5.2 1979 1979 その他 有 ２級 非該当 20 D
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橋梁コード 市町名 橋梁名 路線名 橋梁形式基本 橋長 幅員 供用年月 架設年度 交差状況 迂回路 路線種別 バス路線
重要度
点数

管理水準

2821903711 三田市 229-1号橋 藍本停車場線 単純RC中実床版橋 4 4.4 196409 1964 河川 有 ２級 非該当 20 D
2821903821 三田市 213-1号橋 畦倉酒井停車場線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.54 5.2 1960 1960 その他 無 ２級 非該当 20 D
2821903971 三田市 233-4号橋 大谷釜屋線 単純PCプレテン床版橋 12.58 7.2 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 50 D
2821904081 三田市 206-1号橋 成谷中央線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.4 18.8 1960 1960 河川 有 ２級 非該当 60 D
2821937771 三田市 双後谷跨道橋 上相野上内神線 3径間連続PC斜材付π型ラーメン橋 42.55 2.8 198706 1987 道路（高速道路） ２級 非該当 280 A
2821937841 三田市 溝口橋 長坂溝口線 単純PCプレテンT桁橋 16.2 6 198702 1986 河川 有 ２級 非該当 110 C
2821942051 三田市 新永代橋 下井沢広沢線 単純PCプレテン中空床版橋 17.9 9.2 1976 1976 河川 有 ２級 非該当 100 C
2821942131 三田市 塩掛橋 塩掛橋線 2径間単純PCポステンT桁橋 53.55 8 199610 1996 河川 有 ２級 非該当 120 C
2821942161 三田市 坂本橋 木器線 2径間単純PCプレテンT桁橋 38.84 6.2 199909 1999 河川 有 ２級 非該当 110 C
2821942171 三田市 御手洗橋 畦倉酒井停車場線 2径間単純PCプレテンT桁橋 37.46 6 198510 1985 河川 有 ２級 非該当 110 C
2821942181 三田市 田中橋 川原小柿線 単純鋼H形鋼(不明)橋 26.42 4.8 1973 1973 河川 有 ２級 非該当 80 C
2821942191 三田市 上槻瀬橋 上槻瀬橋線 2径間単純PCプレテンT桁橋 36.5 6.2 198912 1989 河川 無 ２級 非該当 110 C
2821942201 三田市 灯籠橋 筋向良通り線 2径間単純PCプレテンT桁橋 28.88 6.07 198403 1983 河川 有 ２級 非該当 110 C
2821942231 三田市 白坂橋 日出坂中央線 2径間単純鋼H形鋼(合成)橋 48.3 4.7 197410 1974 河川 有 ２級 非該当 70 C
2821942241 三田市 乙ヶ瀬橋 広野東向線 2径間単純PCポステンT桁橋 44.8 5.21 1967 1967 河川 有 ２級 非該当 80 C
2821942251 三田市 幣之島橋 上本庄東向線 2径間単純PCポステンT桁橋 48.7 5.05 197903 1978 河川 有 ２級 非該当 70 C
2821942341 三田市 大前橋 東山田線 単純PCポステンT桁橋 22.6 7.2 198903 1988 河川 有 ２級 非該当 100 C
2821942431 三田市 前田橋 日出坂中央線 2径間単純鋼H形鋼(合成)橋 47.53 4.7 197410 1974 河川 有 ２級 非該当 70 C
2821942501 三田市 新滑橋 大谷釜屋線 2径間単純PCポステンT桁橋 90.04 7.2 198910 1989 河川 有 ２級 非該当 120 C
2821942511 三田市 昭和橋（藍本） 波田丸岡線 3径間単純PCプレテンT桁橋 59.48 4.8 197103 1970 河川 有 ２級 非該当 90 C
2821942551 三田市 歳ノ谷橋 上相野上内神線 2径間単純PCプレテンT桁橋 37.28 5.03 1974 1974 その他 有 ２級 非該当 70 C
2821942611 三田市 賀谷橋 西須磨田賀谷線 2径間単純PCプレテンT桁橋 42.56 4.8 197803 1977 河川 有 ２級 非該当 70 C
2821900011 三田市 1079-1号橋 池尻5号線 単純RC中実床版橋 2.27 4.01 197900 1979 その他 無 その他 非該当 20 D
2821900021 三田市 1078-1号橋 池尻4号線 単純RC中実床版橋 3.01 3.43 197900 1979 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900031 三田市 1077-1号橋 池尻長尾線 単純RC中実床版橋 4.28 4.63 1979 1979 その他 無 その他 非該当 20 D
2821900041 三田市 1076-1号橋 池尻3号線 単純RC中実床版橋 6.1 3.41 1979 1979 河川 無 その他 非該当 20 D
2821900051 三田市 1075-1号橋 池尻２号線 単純RC中実床版橋 6.62 4.4 1979 1979 河川 無 その他 非該当 20 D
2821900061 三田市 1058-1号橋 下深田願常寺線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.7 7.2 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821900081 三田市 1063-2号橋 下深田貴志線 単純RC中実床版橋 8.55 4.9 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900091 三田市 1063-１号橋 下深田貴志線 単純RCボックスカルバート(床版) 7.25 4.9 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900101 三田市 熊野神社橋 下深田３号橋 単純RC中実床版橋 10.6 4.91 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900121 三田市 1045-1号橋 西山古城線 単純RC中実床版橋 6.14 4.78 1986 1986 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900122 三田市 1045-1号橋 西山古城線 単純PCプレテン床版橋 6.14 2.05 2006 2006 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900131 三田市 1146-1号橋 天神長尾線 単純RC中実床版橋 7.81 8.45 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821900151 三田市 1046-1号橋 古城1号線 単純RC中実床版橋 5.89 4.76 1979 1979 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900161 三田市 七曜橋 天神三番区線 単純RCボックスカルバート(床版) 5.47 9.3 198200 1982 河川 有 その他 非該当 60 D
2821900162 三田市 七曜橋 天神三番区線 単純RC中実床版橋 5.47 1 1985 1985 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900163 三田市 七曜橋 天神三番区線 単純RC中実床版橋 5.47 1 1985 1985 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900181 三田市 下山橋 下山相生線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.96 10.15 1960 1960 河川 有 その他 非該当 60 D
2821900211 三田市 1011-1号橋 新地京口線 単純RC中実床版橋 4.15 5.3 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900221 三田市 1018-1号橋 京口大歳線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.44 4 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900231 三田市 新地小橋 下山相生線 単純RC中実床版橋 5.3 3.6 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821900611 三田市 2018-1号橋 大原花振線 単純RC中実床版橋 4.01 2.4 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900631 三田市 2019-1号橋 高町家成線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.3 8.26 1971 1971 その他 有 その他 非該当 50 D
2821900731 三田市 2017-1号橋 大原環状線 単純RC中実床版橋 2.82 1.67 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821900732 三田市 2017-1号橋 大原環状線 単純RC中実床版橋 2.82 2 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821900741 三田市 111-2号橋 福島大池線 単純RC中実床版橋 4.13 2.16 2000 2000 河川 無 その他 非該当 20 D
2821900751 三田市 111-3号橋 福島志手原線 単純木木橋 2.8 2.15 2000 2000 河川 無 その他 非該当 20 D
2821900791 三田市 2229-1号橋 桜ヶ丘虫尾線 単純RC中実床版橋 2.2 5.36 1994 1994 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900821 三田市 2082-1号橋 三輪学校前線 単純RC中実床版橋 2.04 2.21 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900841 三田市 万年橋 新町線 単純RC中実床版橋 2.6 6.9 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821900851 三田市 2093-1号橋 相生橋車瀬線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.6 5.66 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900881 三田市 2097-1号橋 寺ノ坪榎下線 単純RC中実床版橋 3.05 3.9 1971 1971 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900882 三田市 2097-1号橋 寺ノ坪榎下線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 3.05 0.7 1971 1971 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900883 三田市 2097-1号橋 寺ノ坪榎下線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.75 6.6 1971 1971 その他 有 その他 非該当 50 D
2821900901 三田市 2099-1号橋 清楽寺寺ノ坪線 単純RC中実床版橋 2.7 3.3 1980 1980 その他 有 その他 非該当 20 D
2821900902 三田市 2099-1号橋 清楽寺ノ坪線 単純鋼Ｉ桁（不明）橋 1.1 0.9 1980 1980 その他 有 その他 非該当 20 D
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2821900931 三田市 2101-1号橋 高次清水ヶ丘線 単純RC中実床版橋 6.06 3.32 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821900941 三田市 104-1号橋 桑原下田中線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.4 9.83 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901021 三田市 2110-9号橋 香下山田線 単純加圧コンクリート床版橋 5.84 6 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901031 三田市 2110-8号橋 香下山田線 単純PC加圧コンクリート床版橋 6.4 6.04 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901041 三田市 2110-7号橋 香下山田線 単純PC加圧コンクリート床版橋 5.11 6 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901051 三田市 2110-6号橋 香下山田線 単純PC加圧コンクリート床版橋 4.9 6 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901061 三田市 2110-5号橋 香下山田線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.9 6.1 1960 1960 河川 無 その他 非該当 50 D
2821901151 三田市 善光橋 志手原ゴルフ線 単純PCプレテン中空床版橋 12.5 5 198603 1985 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901171 三田市 2032-1号橋 有馬富士1号線 単純RC中実床版橋 4.8 6 1983 1983 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901172 三田市 2032-1号橋 有馬富士1号線 単純RC中実床版橋 4.8 1.6 1983 1983 その他 無 その他 非該当 20 D
2821901181 三田市 2042-1号橋 志手原椎原線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 13.08 2.74 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901211 三田市 2110-1号橋 香下山田線 単純PC加圧コンクリート床版橋 5.3 7 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901221 三田市 2110-2号橋 香下山田線 単純PCπ型スラブ桁橋 5.48 7.01 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901231 三田市 2110-3号橋 香下山田線 単純PC加圧コンクリート床版橋 5.17 7 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901241 三田市 2110-4号橋 香下山田線 単純RC中実床版橋 3.83 3.5 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901251 三田市 細田橋 明正橋清楽寺線 単純PCプレテン床版橋 12.55 4.99 1968 1968 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901271 三田市 大原橋 松が丘小学校前線 単純RC中実床版橋 6.25 10.67 198703 1986 河川 有 その他 非該当 60 D
2821901281 三田市 2209-1号橋 大原荘園1号線 単純RCボックスカルバート(床版) 5.32 7.56 1991 1991 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901291 三田市 2212-1号橋 大原荘園４号線 単純PCプレテン床版橋 5.2 5.62 1991 1991 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901301 三田市 2235-1号橋 杉ノ元片浮線 ボックスカルバート 3.35 6.2 199212 1992 道路（市町道） 有 その他 非該当 150 A
2821901311 三田市 頭田橋 杉ノ元片浮線 単純RC中空床版橋 12 6.3 1987 1987 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901321 三田市 2228-1号橋 下角古万台線 単純RCボックスカルバート(床版) 6.6 12.75 1994 1994 河川 無 その他 非該当 60 D
2821901541 三田市 3014－1号橋 学校線 単純RC中実床版橋 6.74 2.82 198903 1988 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901561 三田市 3008-1号橋 堂底堂北線 単純RC中実床版橋 6.05 2.99 1960 1960 河川 無 その他 非該当 20 D
2821901591 三田市 芦原橋 波豆川中間1号線 単純PCプレテン中空床版橋 18.7 5.2 199903 1998 河川 有 その他 非該当 70 C
2821901601 三田市 兵庫橋 波豆川栢ノ木線 単純PCプレテン中空床版橋 13.1 5.2 200401 2003 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901611 三田市 3003-1号橋 波豆川栢ノ木線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.1 10 1979 1979 その他 無 その他 非該当 60 D
2821901612 三田市 3003-1号橋 波豆川栢ノ木線 単純RC中実床版橋 3 2.1 1979 1979 その他 無 その他 非該当 20 D
2821901621 三田市 長町橋 長町池ノ内線 単純PC加圧コンクリート床版橋 6.3 3.65 1974 1974 河川 無 その他 非該当 20 D
2821901651 三田市 3002－1号橋 長町池ノ内線 単純RC中実床版橋 8.05 5.2 1974 1974 河川 無 その他 非該当 20 D
2821901671 三田市 3034-2号橋 鈴鹿10号線 単純RC中実床版橋 4 3.95 1979 1979 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901681 三田市 3032-1号橋 鈴鹿8号線 単純RC中実床版橋 3.73 3.2 1979 1979 その他 無 その他 非該当 20 D
2821901691 三田市 3031-1号橋 鈴鹿7号線 単純RC中実床版橋 3.15 7.79 1975 1975 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901701 三田市 3026-1号橋 鈴鹿2号線 単純RC中実床版橋 3.85 3.25 197500 1975 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901702 三田市 3026-1号橋 鈴鹿2号線 単純RC中実床版橋 3.85 3.2 1975 1975 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901711 三田市 3027－1号橋 鈴鹿3号線 単純RC中実床版橋 8.1 3.45 1975 1975 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901721 三田市 3025-1号橋 鈴鹿1号線 単純RC中実床版橋 7.2 3.4 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901781 三田市 3054－1号橋 中村線 単純RC中実床版橋 11.23 2.71 1998 1998 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901791 三田市 3054-2号橋 中村線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.35 5 1998 1998 その他 有 その他 非該当 20 D
2821901801 三田市 3053－1号橋 山添岸田線 単純RC中実床版橋 9.55 5.25 1982 1982 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901811 三田市 3052－1号橋 早田線 単純RC中実床版橋 11.42 3.68 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821901851 三田市 3047-1号橋 清水鶴居線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.8 6.8 1998 1998 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901871 三田市 3034-1号橋 鈴鹿10号線 単純RC中実床版橋 3.35 4.2 1979 1979 その他 無 その他 非該当 20 D
2821901881 三田市 塚本橋 市之瀬聖苑線 単純PCプレテン床版橋 10.85 7.2 198603 1985 河川 有 その他 非該当 50 D
2821901891 三田市 3078-1号橋 木器山田線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.1 9.08 2002 2002 その他 有 その他 非該当 50 D
2821901911 三田市 3044-1号橋 川原田中線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.2 6.5 1999 1999 その他 有 その他 非該当 50 D
2821902001 三田市 奥谷橋 奥谷線 単純RC中実床版橋 4.18 1.55 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902011 三田市 学校橋 小野寺前線 単純RC中実床版橋 11.65 4 1984 1984 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902021 三田市 赤坂橋 下栗田線 単純RC中実床版橋 7.95 5 1984 1984 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902041 三田市 天神橋 乙原西ノ下線 単純PCプレテン中空床版橋 11.5 4.81 198403 1983 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902061 三田市 仲田橋 魔ノ下中田線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.34 8 1998 1998 その他 有 その他 非該当 50 D
2821902101 三田市 浦山橋 浦山乙原線 単純RC中実床版橋 12.4 5.16 1990 1990 河川 無 その他 非該当 20 D
2821902111 三田市 4023-1号橋 乙原鈴坂線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.2 4.85 1994 1994 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902151 三田市 4016-1号橋 乙原小柿差切線 単純RC中実床版橋 3.48 4.7 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902191 三田市 母子浦山橋 母子清水橋 単純RC桁橋 8.1 6 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821902241 三田市 大橋 乙原萬年田線 単純RCＴ桁橋 11.8 5.1 194812 1948 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902251 三田市 4021-1号橋 乙原萬年田線 単純RC中実床版橋 2.7 4.39 1988 1988 その他 有 その他 非該当 20 D

12



橋梁コード 市町名 橋梁名 路線名 橋梁形式基本 橋長 幅員 供用年月 架設年度 交差状況 迂回路 路線種別 バス路線
重要度
点数

管理水準

2821902261 三田市 千丈大橋 乙原萬年田線 単純RCＴ桁橋 10.67 6.61 1988 1988 河川 有 その他 非該当 50 D
2821902271 三田市 藤木橋 末吉線 単純RC中実床版橋 7.65 3.73 1986 1986 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902281 三田市 3051-1号橋 末吉線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.4 10.5 1991 1991 河川 有 その他 非該当 60 D
2821902531 三田市 5026-1号橋 森勝池ノ谷線 単純RC中実床版橋 8 3.6 196000 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902551 三田市 5028-2号橋 宮ノ下線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.9 4.6 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902561 三田市 5028-1号橋 宮ノ下線 単純RC中実床版橋 8.6 3.2 196000 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902571 三田市 5029-2号橋 杉ノ元西ノ勝線 単純RCボックスカルバート(床版) 4.15 5.1 197900 1979 その他 有 その他 非該当 50 D
2821902572 三田市 5029-2号橋 杉ノ元西ノ勝線 単純RC中実床版橋 4.2 3.6 20060401 2006 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902581 三田市 神社橋 杉ノ元西ノ勝線 単純RC中実床版橋 10.02 5 197900 1979 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902591 三田市 5030-1号橋 小深田宮ノ下線 単純PCプレテン床版橋 12.3 3.67 198300 1983 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902601 三田市 5034-1号橋 上内神三本松線 単純RC中実床版橋 6.8 3.8 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902611 三田市 5033-1号橋 三本松２号線 単純RC中実床版橋 7 3.82 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902621 三田市 5032-1号橋 三本松１号線 単純RC中実床版橋 7 3.8 196000 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902651 三田市 5018-1号橋 沢谷横断線 単純RC中実床版橋 7 5.9 1979 1979 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902671 三田市 5044-1号橋 小屋谷馬場西線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.63 2.4 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902681 三田市 5015-1号橋 小田谷福美田線 単純PCプレテンＴ桁橋 14.4 6.85 1979 1979 その他 有 その他 非該当 50 D
2821902701 三田市 5009-1号橋 広野内神線 単純RC中実床版橋 2.4 5.66 1984 1984 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902741 三田市 福島新橋 宮野前大町線 単純RC中実床版橋 6.3 6.04 1960 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821902751 三田市 111-1号橋 福島志手原線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 6.54 3.15 2000 2000 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902761 三田市 5087-2号橋 加茂福島5号線 単純PC加圧コンクリート床版橋 2 5 1972 1972 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902791 三田市 5077-1号橋 末野1号線 単純RC中実床版橋 2.2 1.8 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902801 三田市 5072-1号橋 塩ヶ谷線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.67 5 1988 1988 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902811 三田市 5061-1号橋 釜川線 単純PCπ型スラブ桁橋 3.5 5.03 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902821 三田市 5060-2号橋 母子上青野線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 12.15 4 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902831 三田市 5060-1号橋 母子上青野線 単純RCボックスカルバート(床版) 8.1 4.7 1960 1960 河川 無 その他 非該当 20 D
2821902851 三田市 5071-1号橋 末東線 単純RC中実床版橋 3.26 5.02 1988 1988 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902861 三田市 5074-1号橋 貝谷線 単純RC中実床版橋 3.03 5.04 1988 1988 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902871 三田市 5075-1号橋 末東清水線 単純RC中実床版橋 2.5 6 1988 1988 その他 無 その他 非該当 50 D
2821902881 三田市 5117-1号橋 小深田永禅谷線 単純PCプレテン床版橋 12.42 14.84 1986 1986 河川 有 その他 非該当 60 D
2821902891 三田市 5099-1号橋 東野上福島線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.72 5.04 1986 1986 その他 無 その他 非該当 20 D
2821902901 三田市 5129-1号橋 沢谷中央線 単純RC中実床版橋 7.05 4.92 199200 1992 河川 有 その他 非該当 50 D
2821902902 三田市 5129-1号橋 沢谷中央線 単純RC中実床版橋 7.05 1.8 201100 2011 河川 有 その他 非該当 20 D
2821902921 三田市 5130-1号橋 沢谷中内神線 単純RC中実床版橋 4.5 3.4 197900 1979 その他 有 その他 非該当 20 D
2821902931 三田市 沢谷橋 沢谷川線 単純RC中実床版橋 8.12 7.2 199200 1992 河川 有 その他 非該当 50 D
2821902951 三田市 5015-2号橋 小田谷福美田線 単純RC中実床版橋 2.3 6.18 196000 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903101 三田市 餓之橋 宮脇東山線 単純PC加圧コンクリート床版橋 4.87 5.37 196000 1960 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903102 三田市 餓之橋 宮脇東山線 単純PC加圧コンクリート床版橋 4.87 2.45 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821903111 三田市 6027-1号橋 大畑1号線 単純RC中実床版橋 2.42 4.54 1972 1972 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903161 三田市 6008-1号橋 尾崎下河線 単純RC中実床版橋 6.68 3.4 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821903211 三田市 7038-1号橋 藍本間所線 単純RCボックスカルバート(床版) 4 6 1980 1980 河川 無 その他 非該当 50 D
2821903221 三田市 6054-1号橋 幡尻環状線 単純RC中実床版橋 10 5 1991 1991 河川 有 その他 非該当 20 D
2821903501 三田市 松本橋 釜屋松本線 単純PCプレテン床版橋 18.5 5.2 201910 2019 道路（市町道） その他 非該当 130 A
2821903531 三田市 7012-1号橋 中西田中線 単純RC中実床版橋 2.93 5.2 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903551 三田市 湯谷橋 大川瀬新田線 単純RC中実床版橋 6.67 5.02 197100 1971 河川 無 その他 非該当 20 D
2821903561 三田市 川尻橋 大川瀬寺本線 単純RC中実床版橋 7.86 3.3 1960 1960 河川 無 その他 非該当 20 D
2821903562 三田市 川尻橋 大川瀬寺本線 単純RC中実床版橋 7.88 1.32 1960 1960 河川 無 その他 非該当 20 D
2821903581 三田市 7019-1号橋 大谷梅木線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.8 6.6 1960 1960 その他 無 その他 非該当 50 D
2821903621 三田市 谷川橋 西相野5号線 単純RC中実床版橋 4.68 5.16 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903631 三田市 7027-1号橋 西相野号線 単純RC中実床版橋 2.48 3.12 1982 1982 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903651 三田市 松尾橋 森本有田垣線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.18 7.2 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903681 三田市 7053-1号橋 波田岩倉線 単純RC中実床版橋 2.75 2.5 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903682 三田市 7053-1号橋 波田岩倉線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 2.75 0.6 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903691 三田市 7053-2号橋 波田岩倉線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.4 7 1960 1960 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903721 三田市 7045-1号橋 樋詰細田橋線 単純RC中実床版橋 3.1 4.35 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903731 三田市 7045-2号橋 樋詰細田橋線 単純RC中実床版橋 3.35 4.3 1960 1960 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903751 三田市 居屋が谷橋 上深田富士が丘線 単純PCプレテン床版橋 14.18 13.63 198403 1983 道路（市町道） 無 その他 非該当 160 B
2821903761 三田市 7068-1号橋 大川瀬釜屋線 単純PCプレテン床版橋 12.55 4.8 1993 1993 その他 有 その他 非該当 20 D
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2821903771 三田市 奥田橋 奥山線 単純PCプレテンＴ桁橋 14.48 8.41 199505 1995 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903781 三田市 観音橋 奥山線 単純PCプレテン床版橋 9.97 8.23 199505 1995 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903791 三田市 2230-1号橋 五反田順出線 単純RC中実床版橋 6 4.8 1994 1994 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903801 三田市 1123-1号橋 横山天神線 単純RC中実床版橋 7.92 16.78 1998 1998 その他 有 その他 非該当 60 D
2821903811 三田市 2095-1号橋 広瀬相生線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.6 17.79 1960 1960 その他 有 その他 非該当 60 D
2821903831 三田市 1157-1号橋 西山武庫ヶ丘線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.08 8.8 2000 2000 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903841 三田市 3070-1号橋 上槻瀬下里線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.1 6.63 1999 1999 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903851 三田市 3071-1号橋 布木田中線 単純RCボックスカルバート(床版) 4 6 1999 1999 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903861 三田市 4026-1号橋 母子向井田線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.3 9.1 1999 1999 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903881 三田市 南1丁目3号橋 つつじが丘南8号線 単純RC中実床版橋 3.68 7 198800 1988 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903891 三田市 南1丁目2号橋 つつじが丘南10号線単純RC中実床版橋 3.68 5.8 198800 1988 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903901 三田市 南1丁目1号橋 つつじが丘南12号線単純RC中実床版橋 3.79 7 198800 1988 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903911 三田市 南2丁目1号橋 つつじが丘南13号線単純RC中実床版橋 4.21 5.8 198800 1988 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903921 三田市 南3丁目1号橋 つつじが丘南33号線単純RC中実床版橋 5.73 7 198900 1989 その他 有 その他 非該当 50 D
2821903931 三田市 南3丁目2号橋 つつじが丘南34号線単純RC中実床版橋 5.4 5.8 198900 1989 その他 有 その他 非該当 20 D
2821903941 三田市 南3丁目3号橋 つつじが丘大川瀬線単純RC中実床版橋 4.77 11.71 1989 1989 その他 有 その他 非該当 60 D
2821903951 三田市 4020-3号橋 母子三ッ町線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.6 19.2 1960 1960 河川 有 その他 非該当 60 D
2821903961 三田市 1161-1号橋 古城西山1号線 単純RC中実床版橋 6.16 7.04 2001 2001 河川 有 その他 非該当 50 D
2821903991 三田市 6083-1号橋 幡尻グリーンフィルト５号線単純PCプレテン中空床版橋 12.6 5.2 200400 2004 河川 有 その他 非該当 20 D
2821904001 三田市 7103-1号橋 下相野旭開拓線 単純RC中実床版橋 9.9 7.2 2005 2005 河川 有 その他 非該当 50 D
2821904011 三田市 5072-2号橋 塩ヶ谷線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.4 6.55 198800 1988 その他 無 その他 非該当 50 D
2821904012 三田市 5072-2号橋 塩ヶ谷線 単純RC中実床版橋 2.4 1 2007 2007 その他 無 その他 非該当 20 D
2821904021 三田市 5094-1号橋 稲田蔵貝線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.4 4.52 1960 1960 河川 有 その他 非該当 20 D
2821904031 三田市 5094-2号橋 稲田蔵貝線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.2 4.5 1960 1960 その他 無 その他 非該当 20 D
2821904051 三田市 5060-4号橋 母子上青野線 単純RCボックスカルバート(床版) 3 6 1960 1960 その他 無 その他 非該当 50 D
2821904061 三田市 5060-3号橋 母子上青野線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.6 6.63 1960 1960 その他 無 その他 非該当 50 D
2821904071 三田市 1069-1号橋 貴志4号線 単純RC中実床版橋 5 3.98 1988 1988 その他 有 その他 非該当 20 D
2821916001 三田市 岩倉橋 波田線 単純RCボックスカルバート(床版) 6.35 8.17 1980 1980 河川 有 その他 非該当 50 D
2821916021 三田市 7038-2号橋 藍本間所線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.56 3.5 1986 1986 河川 有 その他 非該当 20 D
2821916031 三田市 5190-1号橋 二反田蔵買線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.2 5 20000401 2000 その他 有 その他 非該当 20 D
2821916041 三田市 5191-1号橋 角灰原線 単純RCボックスカルバート(床版) 3 7 2000 2000 その他 有 その他 非該当 50 D
2821916051 三田市 8318-1号橋 池尻富士が丘線 単純RC中実床版橋 6.9 9.8 1998 1998 河川 有 その他 非該当 50 D
2821916071 三田市 8303-1号橋 流田富士が丘線 単純RC中実床版橋 7.43 4.4 1997 1997 河川 有 その他 非該当 20 D
2821916081 三田市 2238-1号橋 緑三田駅南北線 単純その他鋼箱桁(鋼床版)+7径間単純鋼Ｉ桁（非合成）89.44 33.51 1983 1983 道路（市町道） 有 その他 非該当 190 A
2821916091 三田市 2256-1号橋 緑三田駅前2号線 単純鋼箱桁(鋼床版)+2径間単純鋼Ｉ桁（非合成）60.66 4.4 200403 2003 道路（市町道） 有 その他 非該当 140 A
2821916101 三田市 5106-1号橋 福島駅前線 3径間単純鋼Ｉ桁（不明）橋 41.5 3.5 1984 1984 道路（市町道） 有 その他 非該当 130 A
2821928751 三田市 サルビア橋 弥生が丘緑5-16号線3径間連続PC方杖ラーメン橋 41.4 6.8 198903 1988 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821928761 三田市 マロニエ橋 弥生が丘緑5-16号線単純PCポステンT桁橋 41.2 6.8 198903 1988 道路（県道） 無 その他 非該当 160 A
2821928791 三田市 ネムノキ橋 弥生が丘富士が丘線3径間単純PCプレテンT桁橋 56.72 8.02 197709 1977 道路（県道） 有 その他 非該当 170 A
2821928831 三田市 モクレン橋 弥生が丘緑1-7号線3径間連続PC中空床版橋 61.31 8 1987 1987 鉄道 有 その他 非該当 370 A
2821928832 三田市 モクレン橋 弥生が丘緑1-7号線3径間連続PC中空床版橋 61.31 8 1987 1987 鉄道 有 その他 非該当 370 A
2821928851 三田市 レンゲ橋 武庫が丘緑5-1号橋3径間単純PCポステン中空床版橋 66.78 8.81 198710 1987 道路（市町道） 有 その他 非該当 170 A
2821928881 三田市 サツキ橋 武庫狭間緑1号線 単純ＲＣ門型ラーメン、3径間単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋、単純ＲＣ門型ラーメン80.5 8.8 198311 1983 道路（県道） 有 その他 非該当 170 A
2821928891 三田市 スミレ橋 武庫狭間緑1号線 3径間連続RC門型ラーメン中空床版橋 34.4 6.8 198201 1981 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821928911 三田市 スイセン橋 武庫狭間緑1号線 単純PCポステン中空床版 23.86 9 198303 1982 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 B
2821928941 三田市 シオン橋 弥生が丘緑5-16号線単純RC中空床版橋、2径間単純PCポステン中空床版橋、2径間単純RC中空床版橋88.54 4.8 199006 1990 道路（市町道） 有 その他 非該当 140 A
2821928951 三田市 A橋 弥生が丘緑1-6号線5径間連続RCﾗｰﾒﾝ橋 50.01 7 1987 1987 道路（県道） その他 非該当 170 B
2821928961 三田市 C橋(その1） 弥生が丘緑1-6号線2径間、5径間連続鋼箱桁橋（非合成） 76.82 6 198704 1987 有 その他 非該当 170 A
2821928962 三田市 C橋（その2） 弥生が丘緑1-6号線7径間連続鋼箱桁橋（非合成） 126.58 6 198704 1987 その他 非該当 175 A
2821928963 三田市 C橋（その3） 弥生が丘緑1-6号線4径間連続鋼箱桁橋（非合成）、2径間単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋129.98 6 198704 1987 その他 非該当 175 A
2821928971 三田市 サツキ橋（斜路） 武庫狭間緑1号線 6径間連続RC中実床版橋 116.4 3.8 198311 1983 有 その他 非該当 145 B
2821929441 三田市 相生橋 三田駅前線 2径間単純PCポステン箱桁橋 55.95 15.35 198303 1982 河川 有 その他 非該当 80 C
2821929601 三田市 けやき台小学校歩道橋 けやき台緑3-59号線単純PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 29 15.35 200404 2004 道路（県道） 有 その他 非該当 170 A
2821929611 三田市 センチュリー大橋 センチュリー大橋橋詰単純鋼多段式ｹｰﾌﾞﾙ吊橋 70 10.5 199308 1993 鉄道 有 その他 非該当 380 A
2821932411 三田市 ゆりのき台歩道橋 ゆりのき台緑1-P10号線3径間連続PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版 54 4 198908 1989 道路（県道） 有 その他 非該当 140 A
2821933841 三田市 脇ヶ田橋 広野環状線 単純PCプレテンT桁橋 17.7 6 198907 1989 河川 有 その他 非該当 60 C
2821933851 三田市 鍛冶屋橋 三輪石名線 2径間連結PCポステンT桁橋 56 21.5 199903 1998 河川 有 その他 非該当 190 B

14



橋梁コード 市町名 橋梁名 路線名 橋梁形式基本 橋長 幅員 供用年月 架設年度 交差状況 迂回路 路線種別 バス路線
重要度
点数

管理水準

2821933861 三田市 元風呂橋 倉町川原線 単純PCプレテン中空床版橋 17.6 8.5 199803 1997 河川 有 その他 非該当 60 C
2821933871 三田市 下前橋 倉町柳田線 単純PCプレテン中空床版橋 14.9 6.2 199803 1997 河川 有 その他 非該当 50 D
2821937311 三田市 タンポポ橋 武庫が丘6-13号線 単純PCプレテンT桁橋 14.19 4.8 198511 1985 道路（市町道） 有 その他 非該当 70 C
2821937411 三田市 太三郎橋 下深田富士が丘線 単純RCボックスカルバート(床版) 7.2 6.85 198303 1982 河川 有 その他 非該当 50 D
2821937721 三田市 嫁ヶ渕橋 嫁ヶ渕橋線 3径間連結PCポステンＴ桁橋 76.49 9.5 199703 1996 河川 有 その他 非該当 170 B
2821937731 三田市 阿弥陀橋（乙原） 庵ノ下中田線 単純PCプレテンT桁橋 16.6 5.2 198804 1988 河川 有 その他 非該当 70 C
2821937741 三田市 打場橋 広野西ノ下線 単純PCプレテンT桁橋 18 5 198903 1988 河川 有 その他 非該当 70 C
2821937761 三田市 広野歩道橋 緑広野歩道橋線 2径間連続鋼I桁(不明)橋 52.4 3.6 2001 2001 河川 有 その他 非該当 40 C
2821937781 三田市 5170-1号橋 上青野奥元線 単純鋼H形鋼(合成)橋 18.5 5 1989 1989 河川 無 その他 非該当 30 C
2821937791 三田市 高橋 乙原砂子線 単純PCプレテンＴ桁橋 14 5 198703 1986 河川 有 その他 非該当 20 D
2821937801 三田市 中尾橋 砥石川高次線 単純PCポステンT桁橋 26.35 10 200603 2005 河川 有 その他 非該当 70 C
2821937811 三田市 中詰橋 十倉酒井線 2径間単純PCプレテンT桁橋 37.4 5.2 199103 1990 河川 無 その他 非該当 70 C
2821937821 三田市 ノジギク橋 弥生が丘緑1-16号線3径間連続RC方杖ラーメン橋 38.56 7 198802 1987 道路（市町道） その他 非該当 110 C
2821937831 三田市 コスモス橋 武庫が丘緑6-14号線3径間連続PCﾎﾟｽﾃﾝπラーメン橋 34 4.8 198310 1983 道路（市町道） 有 その他 非該当 130 A
2821937851 三田市 洞橋 四ツ辻溝口線 単純PCプレテン中空床版橋 16 5.2 199503 1994 河川 有 その他 非該当 30 C
2821937901 三田市 内神第4橋 下内神1号線 単純PCプレテンＴ桁橋 14.5 6.8 1987 1987 河川 有 その他 非該当 50 D
2821937911 三田市 中央公園歩道橋 すずかけ台緑2-41号線単純PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 29 6 199504 1995 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821937931 三田市 けやき台歩道橋 けやき台4-42号線 単純PCポステン中空床版橋 26.75 6 199104 1991 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821937951 三田市 あかしあ台西歩道橋 あかしあ台緑5-15号線単純PCポステン中空床版橋 30 6 199404 1994 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821937961 三田市 あかしあ台歩道橋 あかしあ台緑4-3号線単純PCポステン中空床版橋 30.55 4 199404 1994 道路（市町道） 無 その他 非該当 130 A
2821937971 三田市 平谷川歩道橋 ゆりのき台緑1-101号線2径間連続PCポステン中空床版橋 52 6 199411 1994 河川 有 その他 非該当 70 C
2821937981 三田市 中央駅歩道橋 三田幹線2号歩道橋3径間連続PCポステン中空床版橋 61.2 10 199704 1997 鉄道 有 その他 非該当 380 A
2821937982 三田市 中央駅歩道橋 三田幹線2号歩道橋3径間連続PCポステン中空床版橋 61.2 10 199704 1997 鉄道 有 その他 非該当 380 A
2821937991 三田市 すずかけ台歩道橋 すずかけ台緑2-16号線単純PCポステン中空床版橋 32 4 199704 1997 道路（市町道） 有 その他 非該当 130 A
2821938001 三田市 9399-1号橋 けやき台緑1-14号線4径間連続RCﾗｰﾒﾝ橋、3径間連続RC中実床版橋66.5 5.8 200007 2000 道路（市町道） 有 その他 非該当 90 C
2821938061 三田市 センチュリー平谷歩道橋 けやき台緑1-15号線2径間連続PCラーメン箱桁橋 57 6.82 200007 2000 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942031 三田市 興徳寺橋 興徳寺橋線 2径間単純PCポステンT桁橋 52.3 5.2 199203 1991 河川 有 その他 非該当 40 C
2821942101 三田市 明正橋 明正橋清楽寺線 単純鋼Ｉ桁(非合成)橋 20.03 6.79 197103 1970 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942111 三田市 太鼓橋 砥石川高次線 単純PCポステンT桁橋 22.42 10 200703 2006 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942121 三田市 中島橋 成谷砥石川線 単純PCポステンＴ桁橋 22.1 6.2 200702 2006 河川 有 その他 非該当 100 C
2821942151 三田市 大田橋（下槻瀬） 大田橋線 2径間単純PCプレテンT桁橋 36.86 6.2 198912 1989 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942221 三田市 昭和橋（東山） 東山大畑線 2径間単純鋼H形鋼(不明)橋 45.18 5.3 1973 1973 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942311 三田市 高砂橋 銀座高砂線 2径間単純PC箱桁橋 55.76 3.58 198311 1983 河川 有 その他 非該当 40 C
2821942321 三田市 小野橋 仲道長尾線 3径間単純PCプレテンT桁橋 64.97 5 198003 1979 河川 有 その他 非該当 40 C
2821942331 三田市 久保橋 香下山田線 単純RCT桁橋 17.04 6.85 1965 1965 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942351 三田市 新築橋 山田中間線 単純H形鋼(合成)橋 20.6 5.2 199003 1989 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942361 三田市 下田中橋 下田中橋線 2径間単純PCポステンT桁橋 62.96 3.8 198103 1980 河川 有 その他 非該当 40 C
2821942381 三田市 高井橋 波田日出坂橋線 2径間単純鋼H形鋼(非合成)橋 47.4 3.2 197410 1974 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942391 三田市 車瀬橋 新町線 2径間単純PCポステン箱桁橋 57.1 7.02 198411 1984 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942411 三田市 日暮橋 中道線 2径間単純鋼H形鋼(非合成)橋 36.05 3.3 198403 1983 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942421 三田市 阿弥陀橋（田中） 田中西山線 単純PCポステンT桁橋 28.5 5.2 198903 1988 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942441 三田市 下里橋 下里1号線 2径間単純PCプレテンT桁橋 34.32 6.2 199003 1989 河川 有 その他 非該当 100 C
2821942451 三田市 木器橋 宮北線 2径間単純PCプレテンT桁橋 39.2 4.02 198402 1983 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942461 三田市 花折橋 花折橋線 2径間単純PCプレテンT桁橋 38.4 4.02 198403 1983 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942471 三田市 砂子橋（大川瀬） 住吉神社南線 2径間単純PCポステンT桁橋 39.26 4.52 198203 1981 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942481 三田市 京田橋 下槻瀬中央線 2径間単純PCプレテンT桁橋 36.48 5.2 198912 1989 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942491 三田市 橋詰橋 清水鶴居線 単純PCポステンT桁橋 25 5.2 199003 1989 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942521 三田市 日之詰橋 日之詰橋線 2径間連続鋼I桁(合成)橋 44.6 5 197601 1975 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942531 三田市 生賓寺橋 生宝寺線 2径間単純鋼H形鋼(不明)橋 46.66 3.85 197803 1977 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942541 三田市 平田橋 乙原下平田線 単純PCプレテンT桁橋 19.79 4.9 198403 1983 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942561 三田市 永代橋 下内神公会堂前線 単純鋼H形鋼(不明)橋 17.96 4.7 1976 1976 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942571 三田市 内神第1橋 福美田線 単純鋼Ｉ桁(不明)橋 18.33 6.8 1976 1976 河川 有 その他 非該当 100 C
2821942581 三田市 内神第2橋 小屋垣内線 単純PCプレテン床版橋 14.94 5.8 1976 1976 河川 有 その他 非該当 20 D
2821942591 三田市 内神第3橋 小寺十王田線 単純PCプレテン中空床版橋 17.95 5 1976 1976 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942601 三田市 弥之橋 西須磨田下ノ町線 2径間単純PCプレテンT桁橋 42.55 4.8 197803 1977 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942621 三田市 吉田橋 東須磨田生宝寺線 2径間単純PCプレテンT桁橋 42.6 4.85 197803 1977 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942631 三田市 波田橋 波田向泓線 2径間単純PCプレテンT桁橋 40.7 4.05 197903 1978 河川 有 その他 非該当 70 C
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2821942641 三田市 砂子橋（小野） 中瀬松池線 単純PCプレテン中空床版橋 19.45 4.53 198203 1981 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942651 三田市 やまびこ橋 明正橋清楽寺線 単純PCポステンＴ桁橋 28.8 5.04 198407 1984 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942661 三田市 岩倉橋 波田岩倉線 2径間単純PCプレテンT桁橋 40.6 5.04 197903 1978 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942671 三田市 加茂大橋 加茂福島2号線 単純PCポステンT桁橋 26.5 6.2 198803 1987 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942681 三田市 大田橋（大畑） 大畑2号線 2径間単純PCポステン箱桁橋 44.56 3.82 197803 1977 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942691 三田市 男谷橋 長坂打場線 単純PCプレテンＴ桁橋 18.03 6 198803 1987 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942741 三田市 六部橋 末東清水線 単純PCポステンT桁橋 30 6.2 198702 1986 河川 有 その他 非該当 60 C
2821942751 三田市 御旅橋 末西北浦線 6径間単純PCポステンT桁橋 198.5 8.9 198102 1980 河川 有 その他 非該当 75 D
2821942761 三田市 黒郷橋 不動谷黒郷線 3径間単純PCポステンT桁橋 86.5 6 198010 1980 河川 有 その他 非該当 70 C
2821942781 三田市 福島橋 東野上福島線 単純PCプレテン中空床版橋 20.73 5.23 198603 1985 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942791 三田市 南3丁目4号橋 つつじが丘大川瀬線単純RC中実床版橋 15.11 8.8 1989 1989 その他 有 その他 非該当 60 C
2821942821 三田市 ハナミズキ橋（歩道） 北摂南6号線 3径間連続PCポステン中空床版橋 60.38 17.5 198801 1987 鉄道 有 その他 非該当 380 A
2821942822 三田市 ハナミズキ橋（歩道） 北摂南6号線 3径間連続PCポステン中空床版橋 60.38 17.5 198801 1987 鉄道 有 その他 非該当 380 A
2821942831 三田市 ネムノキ橋（歩道） 緑ホロンピア富士が丘線3径間単純PCプレテンT桁橋 56.72 9.01 197801 1977 道路（県道） 有 その他 非該当 170 A
2821942861 三田市 ナデシコ橋 富士が丘緑2-14号線単純PCポステン中空床版橋 23 4.8 198903 1988 有 その他 非該当 330 A
2821942871 三田市 ライラック橋 富士が丘緑1号線 3径間連続PC方杖ラーメン 68.41 6.82 198712 1987 有 その他 非該当 370 A
2821942881 三田市 ローズ橋 武庫が丘緑4-8号線2径間連続PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版斜張橋 90 5.6 199003 1989 道路（県道） 有 その他 非該当 140 A
2821942891 三田市 ナノハナ橋 武庫が丘緑7-3号線3径間連続PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版 42.2 6.8 198603 1985 道路（市町道） 無 その他 非該当 160 A
2821942901 三田市 リンドウ橋 武庫が丘緑7-6号線単純PCプレテンT桁橋 19.4 6.8 198801 1987 道路（市町道） その他 非該当 160 B
2821942911 三田市 シラユリ橋 弥生が丘2-1号線 単純RC中空床版橋 16.6 10.5 198510 1985 道路（市町道） 有 その他 非該当 70 C
2821942921 三田市 スズラン橋 狭間が丘緑2-9号線3径間連続RC門型ラーメン橋 34 6.8 198603 1985 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821942931 三田市 キキョウ橋 狭間が丘緑5-7号線2径間単純PCポステン中空床版橋 41.5 8.8 198803 1987 道路（市町道） 有 その他 非該当 160 A
2821942941 三田市 バーベナ橋 狭間が丘緑1-1号線単純RC中空床版、単純PCポステン中空床版33.8 4.8 198504 1985 道路（市町道） 有 その他 非該当 130 A
2821942951 三田市 平成橋 平成橋線 単純PCポステンT桁橋 27.4 4.2 198901 1988 河川 有 その他 非該当 30 C
2821942961 三田市 藍本跨道橋 近舞3号橋 3径間連続PC斜材付π型ラーメン 38.45 5.01 198707 1987 道路（高速道路） その他 非該当 230 A
2821942981 三田市 川除上橋 川除下深田線 2径間単純PCポステンＴ桁橋 62.4 5.2 198812 1988 河川 有 その他 非該当 40 C
2821942991 三田市 ヒマワリ橋 武庫が丘緑7-8号線単純PCプレテン中空床版橋 15 3 199003 1989 有 その他 非該当 80 C
2821943001 三田市 長井橋 三田インター長井線単純PCポステンT桁橋 31.9 5 198810 1988 道路（県道） 有 その他 非該当 130 A
2821943011 三田市 宮前橋 波豆川神社線 単純PCプレテン中空床版橋 19.35 5.22 199903 1998 河川 有 その他 非該当 70 C
2821943021 三田市 市道本町西山線カルバート 市民病院大池団地線ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 7.5 54.15 1997 1997 道路（市町道） 有 その他 非該当 170 A
2821901841 三田市 217-1号橋 小柿幼稚園前線 単純RC中実床版橋 2.63 4.4 196000 1960 その他 有 １級 該当 250 B
2821930151 三田市 武庫川大橋 シビック幹線 2径間連続鋼箱桁橋 91.1 19.8 200512 2005 河川 有 １級 該当 480 A
2821942011 三田市 御殿橋 三輪川除武庫川線 2径間単純PCポステンT桁橋 63 10.73 198902 1988 河川 有 １級 該当 480 A
2821942141 三田市 中河原橋 波豆川線 単純PCプレテンT桁橋 23 10.63 200010 2000 河川 有 ２級 該当 220 B
2821942211 三田市 三船橋 小柿幼稚園前線 2径間単純PCプレテン床版橋 28 4.8 196005 1960 河川 有 ２級 該当 180 B
2821900171 三田市 105-1号橋 古城京口線 単純RCボックスカルバート(床版) 6.7 18.75 1975 1975 河川 有 その他 該当 160 B
2821900201 三田市 105-2号橋 古城京口線 単純RCボックスカルバート(床版) 2.5 17.16 1960 1960 河川 有 その他 該当 160 B
2821900811 三田市 131-1号橋 嶋ノ西市役所線 単純RC中実床版橋 2.8 10 1982 1982 その他 有 その他 該当 360 A
2821900812 三田市 131-1号橋 嶋ノ西市役所線 単純鋼Ｈ形鋼（不明）橋 3.2 0.9 1985 1985 その他 有 その他 該当 320 A
2821900813 三田市 131-1号橋 嶋ノ西市役所線 単純RC中実床版橋 2.8 0.9 1985 1985 その他 有 その他 該当 320 A
2821901831 三田市 217-2号橋 小柿幼稚園前線 単純RC中実床版橋 2.6 5.5 1960 1960 その他 有 その他 該当 120 B
2821901832 三田市 217-2号橋 小柿幼稚園前線 単純RC中実床版橋 2.6 1.7 1960 1960 その他 有 その他 該当 120 B
2821901842 三田市 217-1号橋 小柿幼稚園前線 単純RC中実床版橋 2.63 2.1 2004 2004 その他 有 その他 該当 120 B
2821901843 三田市 217-1号橋 小柿幼稚園前線 単純RC中実床版橋 2.63 0.2 2004 2004 その他 有 その他 該当 120 B
2821902841 三田市 下青野橋 下青野北浦線 単純RC中実床版橋 3.31 7.03 1956 1956 その他 有 その他 該当 150 B
2821902941 三田市 5062-1号橋 下青野北浦線 単純RCボックスカルバート(床版) 3.55 6.09 199803 1997 その他 有 その他 該当 150 B
2821903741 三田市 7057-1号橋 大川瀬上相野線 単純PCプレテン床版橋 8.38 26.05 1987 1987 河川 有 その他 該当 70 D
2821903871 三田市 11100-1号橋 内神沢谷線 ボックスカルバート 3 15.98 199203 1991 道路（市町道） 有 その他 該当 460 A
2821904041 三田市 5185-1号橋 下青野緑風台1号線単純RC中実床版橋 5.75 6.85 2006 2006 その他 無 その他 該当 150 B
2821916061 三田市 内神沢谷１号橋 内神沢谷線 単純RC中実床版橋 8.7 16.8 199303 1992 河川 有 その他 該当 360 A
2821928781 三田市 出逢い橋 西2号線 単純PCプレテン中空床版橋 17.1 10.75 199402 1993 河川 無 その他 該当 170 B
2821928811 三田市 ハナミズキ橋（車道） 北摂南6号線 3径間連続PCポステン中空床版橋 60.38 18.4 198801 1987 鉄道 有 その他 該当 680 A
2821928812 三田市 ハナミズキ橋（車道） 北摂南6号線 3径間連続PCポステン中空床版橋 60.38 18.4 198801 1987 鉄道 有 その他 該当 680 A
2821928871 三田市 サクラ橋 北摂南2号線 単純PCポステンT桁橋 34 19 1976 1976 鉄道 その他 該当 670 A
2821930781 三田市 沢谷大橋（下り） 内神沢谷線 6径間連結PCポステンT桁橋 204 11.65 199008 1990 有 その他 該当 490 A
2821930791 三田市 沢谷大橋（上り） 内神沢谷線 6径間連結PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 204 11.7 199008 1990 有 その他 該当 490 A
2821937861 三田市 ゆりのき橋 北摂中央2号線 単純PCポステンT桁橋 25 22.8 198908 1989 道路（県道） 有 その他 該当 480 A
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2821937871 三田市 平谷上橋 北摂中央2号線 単純PCポステン箱桁橋 40 22.8 1989 1989 河川 有 その他 該当 380 A
2821937881 三田市 環状南橋 北摂中央2号線 3径間連続PC中空床版橋 65.2 22.9 198908 1989 鉄道 有 その他 該当 690 A
2821937882 三田市 環状南橋 北摂中央2号線 3径間連続PC中空床版橋 65.2 22.9 198908 1989 鉄道 有 その他 該当 690 A
2821937891 三田市 平谷大橋 北摂中央2号線 3径間連続PCポステン箱桁橋 91.5 22.85 199411 1994 河川 有 その他 該当 190 B
2821937921 三田市 9136-1号橋 北摂中央1号線 3径間連続RC中空床版橋 32.82 29.75 199003 1989 鉄道 有 その他 該当 680 A
2821937922 三田市 9136-1号橋 北摂中央1号線 3径間連続RC中空床版橋 32.82 29.75 199003 1989 鉄道 有 その他 該当 680 A
2821937941 三田市 学園口橋 内神沢谷線 単純PCポステンT桁橋 26.2 16.3 198908 1989 道路（県道） 有 その他 該当 470 A
2821942701 三田市 えるむ橋 北摂中央3号線 単純鋼I桁(合成)橋、単純鋼箱桁(不明)橋95 23.8 198702 1986 河川 有 その他 該当 390 A
2821942801 三田市 カラタチ橋 北摂南1号線 単純PCプレテンT桁橋 19.01 19 198003 1979 道路（県道） 有 その他 該当 470 A
2821942811 三田市 ツツジ橋 北摂南1号線 単純PCポステンT桁橋 29.1 20.08 198801 1987 鉄道 無 その他 該当 680 A
2821942812 三田市 ツツジ橋 北摂南1号線 単純PCポステンT桁橋 29.1 20.08 198801 1987 鉄道 無 その他 該当 480 A
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●点検及び対策実施一覧表

1 2821937831 コスモス橋 その他 武庫が丘緑6-14号線 34.00
道路（市町

道）
1983 40 A 2019 2024 Ⅱb 22,032 床版桁,桁橋床版:2,1:補修（中規模） 〇 　 　 　 　

2 2821928881 サツキ橋 その他 武庫狭間緑1号線 80.50 道路（県道） 1983 40 A 2019 2024 Ⅱb 191,728 床版桁,PCプレテン床版,PCT桁:1,5,2,3,4:補修
（中規模） 〇 　 　 　 　

3 2821942011 御殿橋 １級 三輪川除武庫川線 63.00 河川 1988 35 A 2020 2025 Ⅱa 70,100 〇 　 PCT桁：1,2：補修（中規模） 〇 　 　 　

4 2821937881 環状南橋 その他 北摂中央2号線 65.20 鉄道 1989 34 A 2020 2025 Ⅱb 49,523 〇 　 PCT桁、PCプレテン床版：2,1,3：補修（中規模） ● 　 　 　

5 2821937882 環状南橋 その他 北摂中央2号線 65.20 1989 34 A 2020 2025 Ⅱb 14,808 〇 　 PCT桁：2：補修（中規模） 〇 　 　 　

6 2821937981 中央駅歩道橋 その他 三田幹線2号歩道橋 61.20 鉄道 1997 26 A 2020 2025 Ⅱb 67,130 ● 　 床版桁：2,3,1：補修（中規模） ● 　 　 　

7 2821937861 ゆりのき橋 その他 北摂中央2号線 25.00 道路（県道） 1989 34 A 2019 2024 Ⅱb 38,460 〇 　 PCT桁、桁橋床版：1：補修（中規模） 　 　 　

8 2821937931 けやき台歩道橋 その他 けやき台4-42号線 26.75
道路（市町

道）
1991 32 A 2019 2024 Ⅱb 10,560 〇 　 床版桁、桁橋床版：1：補修（中規模） 　 　 　

9 2821929601 けやき台小学校歩道橋 その他 けやき台緑3-59号線 29.00 道路（県道） 2004 19 A 2019 2024 Ⅱa 10,000 〇 〇 　 橋面舗装、鏡面防水 　 　 　

10 2821942941 バーベナ橋 その他 狭間が丘緑1-1号線 33.80
道路（市町

道）
1985 38 A 2019 2024 Ⅱb 11,064 〇 　 床版桁：1,2：補修（中規模） 　 　 　

11 2821942311 高砂橋 その他 銀座高砂線 55.76 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅱb 29,816 　 〇 〇 PCT桁、桁橋床版：1,2：補修（中規模） 　 　 　

12 2821942871 ライラック橋 その他 富士が丘緑1号線 68.41 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 41,343 　 〇 〇 床版桁、桁橋床版：1,3,2：補修（中規模） 　 　 　

13 2821937991 すずかけ台歩道橋 その他 すずかけ台緑2-16号線 32.00
道路（市町

道）
1997 26 A 2019 2024 Ⅱb 14,840 〇 〇 　 床版桁、桁橋床版：1：補修（中規模） 　 　 　

14 2821930791 沢谷大橋（上り） その他 内神沢谷線 204.00 1990 33 A 2019 2024 Ⅱc 213,048 〇 　 〇 　 PCT桁、桁橋床版：5,3,6,2,1,4：補修（中規模） 　 　

15 2821943021 市道本町西山線カルバート その他 市民病院大池団地線 7.50
道路（市町

道）
1997 26 A 2021 2026 Ⅱc 42,643 　 　 〇 〇 床版桁：1：補修（中規模） 　 　

16 2821928941 シオン橋 その他 弥生が丘緑5-16号線 88.54
道路（市町

道）
1990 33 A 2019 2024 Ⅱc 48,907 〇 　 　 〇 　 床版桁、桁橋床版：1,5,2,3,4：補修（中規模） 　

17 2821930151 武庫川大橋 １級 シビック幹線 91.10 河川 2005 18 A 2020 2025 Ⅱc 73,181 　 〇 　 〇 　 鋼桁：1：補修（中規模） 　

18 2821900201 105-2号橋 その他 古城京口線 2.50 河川 1960 63 B 2021 2026 Ⅱc 7,722 　 　 〇 〇 　 床版桁：1：補修（中規模） 　

19 2821942991 ヒマワリ橋 その他 武庫が丘緑7-8号線 15.00 1989 34 C 2019 2024 Ⅱb 12,355 〇 　 　 〇 　 PCT桁、PCプレテン床版：1：補修（中規模） 　

20 2821942241 乙ヶ瀬橋 ２級 広野東向線 44.80 河川 1967 56 C 2020 2025 Ⅱb 19,370 　 〇 　 〇 　 PCT桁、桁橋床版：2：補修（中規模） 　

21 2821942251 幣之島橋 ２級 上本庄東向線 48.70 河川 1978 45 C 2020 2025 Ⅱb 20,437 　 〇 　 〇 　 PCT桁、支承：2,1：補修（中規模） 　

22 2821938061 センチュリー平谷歩道橋 その他 けやき台緑1-15号線 57.00 河川 2000 23 C 2020 2025 Ⅱb 15,241 　 〇 　 〇 　 PCT桁：1,2：補修（中規模） 　

23 2821942701 えるむ橋 その他 北摂中央3号線 95.00 河川 1986 37 A 2019 2024 Ⅱc 330,000 橋脚補修（小規模）、耐震補強 〇 P1-A2床版補修（中規模）耐震補強 　 A1-P1床版補修（中規模）耐震補強 　 　 　

24 2821901172 2032-1号橋 その他 有馬富士1号線 4.80 その他 1983 40 D 2021 2026 Ⅱb 948 　 　 〇 　 〇 　

25 2821903871 11100-1号橋 その他 内神沢谷線 3.00
道路（市町

道）
1991 32 A 2019 2024 Ⅱb 7,910 〇 　 　 　 〇 　

26 2821901301 2235-1号橋 その他 杉ノ元片浮線 3.35
道路（市町

道）
1992 31 A 2019 2024 Ⅱb 1,350 〇 　 　 　 〇 　

27 2821942801 カラタチ橋 その他 北摂南1号線 19.01 道路（県道） 1979 44 A 2019 2024 Ⅱb 61,875 〇 　 　 　 〇 　

28 2821916081 2238-1号橋 その他 緑三田駅南北線 89.44
道路（市町

道）
1983 40 A 2021 2026 Ⅱb 93,158 　 　 〇 　 〇 　

29 2821900953 103-1号橋 １級 清楽寺尼子線 4.80 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅱb 760 　 　 〇 　 〇 　

30 2821928871 サクラ橋 その他 北摂南2号線 34.00 鉄道 1976 47 A 2020 2025 Ⅱb 1,000 　 ● 　 　 ● 　

31 2821928911 スイセン橋 その他 武庫狭間緑1号線 23.86
道路（市町

道）
1982 41 B 2019 2024 Ⅱb 15,552 〇 　 　 　 ● 　

32 2821942831 ネムノキ橋（歩道） その他 緑ホロンピア富士が丘線 56.72 道路（県道） 1977 46 A 2019 2024 Ⅱb 45,598 〇 　 　 　 ● 　

33 2821942821 ハナミズキ橋（歩道） その他 北摂南6号線 60.38 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 28,101 　 ● 　 　 ● 　

34 2821928851 レンゲ橋 その他 武庫が丘緑5-1号橋 66.78
道路（市町

道）
1987 36 A 2019 2024 Ⅱb 22,690 〇 　 　 　 〇 　

35 2821900951 103-1号橋 １級 清楽寺尼子線 4.80 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅱb 3,763 　 　 〇 　 〇 　

36 2821928811 ハナミズキ橋（車道） その他 北摂南6号線 60.38 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 78,399 　 ● 　 　 〇 　

37 2821928971 サツキ橋（斜路） その他 武庫狭間緑1号線 116.40 1983 40 B 2019 2024 Ⅱb 27,943 〇 　 　 　 〇 　

38 2821942041 正明寺橋 １級 四ツ辻東山線 46.35 河川 1970 53 B 2020 2025 Ⅱb 16,944 　 〇 　 　 〇 　

39 2821928791 ネムノキ橋 その他 弥生が丘富士が丘線 56.72 道路（県道） 1977 46 A 2019 2024 Ⅱc 0 〇 　 　 　 　

40 2821938001 9399-1号橋 その他 けやき台緑1-14号線 66.50
道路（市町

道）
2000 23 C 2019 2024 Ⅱb 25,381 〇 　 　 　 　

41 2821942231 白坂橋 ２級 日出坂中央線 48.30 河川 1974 49 C 2020 2025 Ⅱb 24,604 　 〇 　 　 　

42 2821942781 福島橋 その他 東野上福島線 20.73 河川 1985 38 C 2020 2025 Ⅱb 21,027 　 〇 　 　 　

43 2821942571 内神第1橋 その他 福美田線 18.33 河川 1976 47 C 2020 2025 Ⅱb 17,434 　 〇 　 　 　

44 2821900621 110-3号橋 １級 大原貴志線 2.65 河川 1975 48 B 2021 2026 Ⅱb 1,954 　 　 〇 　 　
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45 2821937781 5170-1号橋 その他 上青野奥元線 18.50 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱb 14,454 　 〇 　 　 　

46 2821928831 モクレン橋 その他 弥生が丘緑1-7号線 61.31 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 4,376 　 ● 　 　 　

47 2821942211 三船橋 ２級 小柿幼稚園前線 28.00 河川 1960 63 B 2020 2025 Ⅱb 12,285 　 〇 　 　 　

48 2821942661 岩倉橋 その他 波田岩倉線 40.60 河川 1978 45 C 2020 2025 Ⅱb 18,312 　 〇 　 　 　

49 2821916101 5106-1号橋 その他 福島駅前線 41.50
道路（市町

道）
1984 39 A 2021 2026 Ⅱa 12,230 　 　 〇 　 　

50 2821942191 上槻瀬橋 ２級 上槻瀬橋線 36.50 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 19,748 　 〇 　 　 　

51 2821928751 サルビア橋 その他 弥生が丘緑5-16号線 41.40
道路（市町

道）
1988 35 A 2019 2024 Ⅱa 19,870 〇 　 　 　 　

52 2821942981 川除上橋 その他 川除下深田線 62.40 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱa 34,640 　 〇 　 　 　

53 2821916061 内神沢谷１号橋 その他 内神沢谷線 8.70 河川 1992 31 A 2021 2026 Ⅱa 7,165 　 　 〇 　 　

54 2821902511 240-2号橋 ２級 沢谷池尻線 6.65 河川 1998 25 D 2021 2026 Ⅱa 3,223 　 　 〇 　 　

55 2821930781 沢谷大橋（下り） その他 内神沢谷線 204.00 1990 33 A 2019 2024 Ⅱa 255,801 〇 　 　 　 　

56 2821933851 鍛冶屋橋 その他 三輪石名線 56.00 河川 1998 25 B 2020 2025 Ⅱa 91,134 　 〇 　 　 　

57 2821942491 橋詰橋 その他 清水鶴居線 25.00 河川 1989 34 D 2020 2025 Ⅱa 14,116 　 〇 　 　 　

58 2821929611 センチュリー大橋 その他 センチュリー大橋橋詰 70.00 鉄道 1993 30 A 2016 2021 Ⅱ 51,778 　 　 ● 　 　

59 2821928891 スミレ橋 その他 武庫狭間緑1号線 34.40
道路（市町

道）
1981 42 A 2019 2024 Ⅱa 18,907 〇 　 　 　 　

60 2821937941 学園口橋 その他 内神沢谷線 26.20 道路（県道） 1989 34 A 2019 2024 Ⅱa 25,130 〇 　 　 　 　

61 2821937951 あかしあ台西歩道橋 その他 あかしあ台緑5-15号線 30.00
道路（市町

道）
1994 29 A 2019 2024 Ⅱa 16,650 〇 　 　 　 　

62 2821942931 キキョウ橋 その他 狭間が丘緑5-7号線 41.50
道路（市町

道）
1987 36 A 2019 2024 Ⅲa 25,920 〇 　 　 　 　

63 2821932411 ゆりのき台歩道橋 その他 ゆりのき台緑1-P10号線 54.00 道路（県道） 1989 34 A 2019 2024 Ⅱa 8,962 〇 　 　 　 　

64 2821928961 C橋(その1） その他 弥生が丘緑1-6号線 76.82 1987 36 A 2019 2024 Ⅲa 50,355 〇 　 　 　 　

65 2821928962 C橋（その2） その他 弥生が丘緑1-6号線 126.58 1987 36 A 2019 2024 Ⅲa 28,830 〇 　 　 　 　

66 2821928963 C橋（その3） その他 弥生が丘緑1-6号線 129.98 1987 36 A 2019 2024 Ⅲa 19,991 〇 　 　 　 　

67 2821942891 ナノハナ橋 その他 武庫が丘緑7-3号線 42.20
道路（市町

道）
1985 38 A 2019 2024 Ⅱa 9,221 〇 　 　 　 　

68 2821937871 平谷上橋 その他 北摂中央2号線 40.00 河川 1989 34 A 2020 2025 Ⅱa 5,005 　 〇 　 　 　

69 2821928951 A橋 その他 弥生が丘緑1-6号線 50.01 道路（県道） 1987 36 B 2014 2019 Ⅲa 48,970 〇 　 　 　 　

70 2821928761 マロニエ橋 その他 弥生が丘緑5-16号線 41.20 道路（県道） 1988 35 A 2019 2024 Ⅱa 18,653 〇 　 　 　 　

71 2821942901 リンドウ橋 その他 武庫が丘緑7-6号線 19.40
道路（市町

道）
1987 36 B 2019 2024 Ⅱa 14,409 〇 　 　 　 　

72 2821902841 下青野橋 その他 下青野北浦線 3.31 その他 1956 67 B 2021 2026 Ⅱa 3,302 　 　 〇 　 　

73 2821942881 ローズ橋 その他 武庫が丘緑4-8号線 90.00 道路（県道） 1989 34 A 2019 2024 Ⅱa 27,854 〇 　 　 　 　

74 2821902541 札場橋 １級 上内神岡ヶ谷線 9.25 河川 1979 44 C 2021 2026 Ⅱa 5,902 　 　 〇 　 　

75 2821901842 217-1号橋 その他 小柿幼稚園前線 2.63 その他 2004 19 B 2021 2026 Ⅱa 294 　 　 〇 　 　

76 2821900991 101-2号橋 １級 三輪山田線 2.85 その他 1982 41 B 2021 2026 Ⅱa 1,556 　 　 〇 　 　

77 2821937741 打場橋 その他 広野西ノ下線 18.00 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱa 5,800 　 〇 　 　 　

78 2821937821 ノジギク橋 その他 弥生が丘緑1-16号線 38.56
道路（市町

道）
1987 36 C 2014 2019 Ⅲa 10,290 〇 　 　 　 　

79 2821942351 新築橋 その他 山田中間線 20.60 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 7,280 　 〇 　 　 　

80 2821942431 前田橋 ２級 日出坂中央線 47.53 河川 1974 49 C 2020 2025 Ⅱa 14,848 　 〇 　 　 　

81 2821942531 生賓寺橋 その他 生宝寺線 46.66 河川 1977 46 C 2020 2025 Ⅱa 5,989 　 〇 　 　 　

82 2821942911 シラユリ橋 その他 弥生が丘2-1号線 16.60
道路（市町

道）
1985 38 C 2020 2025 Ⅱa 12,635 　 〇 　 　 　

83 2821933841 脇ヶ田橋 その他 広野環状線 17.70 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 7,410 　 〇 　 　 　

84 2821942361 下田中橋 その他 下田中橋線 62.96 河川 1980 43 C 2020 2025 Ⅱa 23,904 　 〇 　 　 　

85 2821937721 嫁ヶ渕橋 その他 嫁ヶ渕橋線 76.49 河川 1996 27 B 2020 2025 Ⅱa 7,956 　 〇 　 　 　

86 2821902082 115-2号橋 １級 乙原小柿線 4.26 その他 1985 38 C 2021 2026 Ⅱa 1,186 　 　 〇 　 　

87 2821902521 122-1号橋 １級 上内神馬波線 8.64 河川 1979 44 C 2021 2026 Ⅱa 13,005 　 　 〇 　 　

88 2821942141 中河原橋 ２級 波豆川線 23.00 河川 2000 23 B 2020 2025 Ⅱa 11,959 　 〇 　 　 　
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89 2821903541 123-1号橋 １級 大川瀬湯谷線 6.65 河川 1960 63 C 2021 2026 Ⅱa 8,058 　 　 〇 　 　

90 2821902811 5061-1号橋 その他 釜川線 3.50 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 2,436 　 　 〇 　 　

91 2821942031 興徳寺橋 その他 興徳寺橋線 52.30 河川 1991 32 C 2020 2025 Ⅱa 8,782 　 〇 　 　 　

92 2821943001 長井橋 その他 三田インター長井線 31.90 道路（県道） 1988 35 A 2019 2024 Ⅰ 13,860 〇 　 　 　 　

93 2821942131 塩掛橋 ２級 塩掛橋線 53.55 河川 1996 27 C 2020 2025 Ⅰ 20,600 　 〇 　 　 　

94 2821900071 109-1号橋 １級 貴志上深田線 3.74 その他 1990 33 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

95 2821900651 110-2号橋 １級 大原貴志線 4.06 河川 1975 48 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

96 2821900801 107-1号橋 １級 三輪川除武庫川線 2.80 河川 1998 25 C 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

97 2821900952 103-1号橋 １級 清楽寺尼子線 4.80 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

98 2821901011 芝井谷橋 １級 香下花折山田線 13.50 河川 1988 35 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

99 2821901531 馬出橋 １級 鈴鹿木器線 6.82 河川 1989 34 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

100 2821902081 115-2号橋 １級 乙原小柿線 4.26 その他 1960 63 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

101 2821902091 青野橋 １級 乙原小柿線 12.90 河川 1988 35 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

102 2821902501 122-2号橋 １級 上内神馬渡線 6.72 河川 1979 44 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

103 2821902911 302-1号橋 １級 武庫川さくらの路線1号橋 5.10 その他 1993 30 C 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

104 2821942021 瀬戸橋 １級 大原貴志線 63.00 河川 1973 50 B 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

105 2821942371 鉄屋橋 １級 桑原下田中線 62.41 河川 1975 48 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

106 2821942971 藤ノ木橋 １級 川除下深田線 24.15 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

107 2821900971 202-1号橋 ２級 下田中山田線 4.45 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

108 2821901001 203-2号橋 ２級 東山田線 2.75 その他 1998 25 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

109 2821901091 砥石橋 ２級 三輪香下線 10.40 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

110 2821901101 204-1号橋 ２級 三輪香下線 3.50 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

111 2821901161 志手原橋 ２級 志手原前所線 12.55 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

112 2821901261 曽我谷橋 ２級 広野黒郷線 7.50 河川 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

113 2821901551 210-1号橋 ２級 木器線 4.00 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

114 2821901631 209-1号橋 ２級 波豆川線 4.15 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

115 2821901641 北垣橋 ２級 波豆川線 2.05 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

116 2821901761 215-1号橋 ２級 河原小柿線 2.50 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

117 2821901771 214－1号橋 ２級 戸倉川原線 13.10 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

118 2821902071 220-1号橋 ２級 長登呂持田線 5.24 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

119 2821902211 218-1号橋 ２級 母子新田線 6.05 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

120 2821902221 218-2号橋 ２級 母子新田線 3.18 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

121 2821902222 218-2号橋 ２級 母子新田線 7.30 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

122 2821902231 218-3号橋 ２級 母子新田線 7.00 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

123 2821902232 218-3号橋 ２級 母子新田線 7.00 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

124 2821902291 220-2号橋 ２級 長登呂持田線 8.20 その他 1993 30 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

125 2821902301 220-3号橋 ２級 長登呂持田線 5.00 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

126 2821902661 239-1号橋 ２級 中内神開拓線 2.30 その他 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

127 2821902691 いでやま橋 ２級 下井沢広沢線 16.50 河川 1987 36 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

128 2821903141 226-1号橋 ２級 広野東向線 2.52 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

129 2821903151 226-2号橋 ２級 広野東向線 2.50 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

130 2821903171 225-2号橋 ２級 上本庄東向線 4.82 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

131 2821903191 225-1号橋 ２級 上本庄東向線 2.36 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

132 2821903521 231-2号橋 ２級 上相野藍本南線 2.20 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　
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133 2821903571 235-1号橋 ２級 大川瀬大谷新田線 2.20 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

134 2821903591 233-3号橋 ２級 大谷釜屋線 3.10 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

135 2821903601 233-2号橋 ２級 大谷釜屋線 6.16 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

136 2821903611 233-1号橋 ２級 大谷釜屋線 6.10 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

137 2821903641 230-1号橋 ２級 波田丸岡線 2.34 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

138 2821903701 229-2号橋 ２級 藍本停車場線 2.10 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

139 2821903711 229-1号橋 ２級 藍本停車場線 4.00 河川 1964 59 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

140 2821903821 213-1号橋 ２級 畦倉酒井停車場線 3.54 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

141 2821903971 233-4号橋 ２級 大谷釜屋線 12.58 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

142 2821904081 206-1号橋 ２級 成谷中央線 3.40 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

143 2821937771 双後谷跨道橋 ２級 上相野上内神線 42.55
道路（高速
道路）

1987 36 A 2014 2019 Ⅱa 0 〇 　 　 　 　

144 2821937841 溝口橋 ２級 長坂溝口線 16.20 河川 1986 37 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

145 2821942051 新永代橋 ２級 下井沢広沢線 17.90 河川 1976 47 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

146 2821942161 坂本橋 ２級 木器線 38.84 河川 1999 24 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

147 2821942171 御手洗橋 ２級 畦倉酒井停車場線 37.46 河川 1985 38 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

148 2821942181 田中橋 ２級 川原小柿線 26.42 河川 1973 50 C 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

149 2821942201 灯籠橋 ２級 筋向良通り線 28.88 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

150 2821942341 大前橋 ２級 東山田線 22.60 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

151 2821942501 新滑橋 ２級 大谷釜屋線 90.04 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱc 0 　 〇 　 　 　

152 2821942511 昭和橋（藍本） ２級 波田丸岡線 59.48 河川 1970 53 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

153 2821942551 歳ノ谷橋 ２級 上相野上内神線 37.28 その他 1974 49 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

154 2821942611 賀谷橋 ２級 西須磨田賀谷線 42.56 河川 1977 46 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

155 2821900011 1079-1号橋 その他 池尻5号線 2.27 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

156 2821900021 1078-1号橋 その他 池尻4号線 3.01 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

157 2821900031 1077-1号橋 その他 池尻長尾線 4.28 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

158 2821900041 1076-1号橋 その他 池尻3号線 6.10 河川 1979 44 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

159 2821900051 1075-1号橋 その他 池尻２号線 6.62 河川 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

160 2821900061 1058-1号橋 その他 下深田願常寺線 2.70 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

161 2821900081 1063-2号橋 その他 下深田貴志線 8.55 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

162 2821900091 1063-１号橋 その他 下深田貴志線 7.25 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

163 2821900101 熊野神社橋 その他 下深田３号橋 10.60 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

164 2821900121 1045-1号橋 その他 西山古城線 6.14 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

165 2821900122 1045-1号橋 その他 西山古城線 6.14 河川 2006 17 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

166 2821900131 1146-1号橋 その他 天神長尾線 7.81 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

167 2821900151 1046-1号橋 その他 古城1号線 5.89 河川 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

168 2821900161 七曜橋 その他 天神三番区線 5.47 河川 1982 41 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

169 2821900162 七曜橋 その他 天神三番区線 5.47 河川 1985 38 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

170 2821900163 七曜橋 その他 天神三番区線 5.47 河川 1985 38 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

171 2821900181 下山橋 その他 下山相生線 3.96 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

172 2821900211 1011-1号橋 その他 新地京口線 4.15 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

173 2821900221 1018-1号橋 その他 京口大歳線 3.44 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

174 2821900231 新地小橋 その他 下山相生線 5.30 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

175 2821900611 2018-1号橋 その他 大原花振線 4.01 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

176 2821900631 2019-1号橋 その他 高町家成線 2.30 その他 1971 52 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　
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177 2821900731 2017-1号橋 その他 大原環状線 2.82 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

178 2821900732 2017-1号橋 その他 大原環状線 2.82 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

179 2821900741 111-2号橋 その他 福島大池線 4.13 河川 2000 23 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

180 2821900751 111-3号橋 その他 福島志手原線 2.80 河川 2000 23 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

181 2821900791 2229-1号橋 その他 桜ヶ丘虫尾線 2.20 その他 1994 29 D 2021 2026 Ⅱc 0 　 　 〇 　 　

182 2821900821 2082-1号橋 その他 三輪学校前線 2.04 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

183 2821900841 万年橋 その他 新町線 2.60 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

184 2821900851 2093-1号橋 その他 相生橋車瀬線 2.60 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

185 2821900881 2097-1号橋 その他 寺ノ坪榎下線 3.05 その他 1971 52 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

186 2821900882 2097-1号橋 その他 寺ノ坪榎下線 3.05 その他 1971 52 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

187 2821900883 2097-1号橋 その他 寺ノ坪榎下線 2.75 その他 1971 52 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

188 2821900901 2099-1号橋 その他 清楽寺寺ノ坪線 2.70 その他 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

189 2821900902 2099-1号橋 その他 清楽寺ノ坪線 1.10 その他 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

190 2821900931 2101-1号橋 その他 高次清水ヶ丘線 6.06 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

191 2821900941 104-1号橋 その他 桑原下田中線 4.40 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

192 2821901021 2110-9号橋 その他 香下山田線 5.84 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

193 2821901031 2110-8号橋 その他 香下山田線 6.40 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

194 2821901041 2110-7号橋 その他 香下山田線 5.11 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

195 2821901051 2110-6号橋 その他 香下山田線 4.90 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

196 2821901061 2110-5号橋 その他 香下山田線 2.90 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

197 2821901151 善光橋 その他 志手原ゴルフ線 12.50 河川 1985 38 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

198 2821901171 2032-1号橋 その他 有馬富士1号線 4.80 その他 1983 40 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

199 2821901181 2042-1号橋 その他 志手原椎原線 13.08 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

200 2821901211 2110-1号橋 その他 香下山田線 5.30 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

201 2821901221 2110-2号橋 その他 香下山田線 5.48 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

202 2821901231 2110-3号橋 その他 香下山田線 5.17 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

203 2821901241 2110-4号橋 その他 香下山田線 3.83 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

204 2821901251 細田橋 その他 明正橋清楽寺線 12.55 その他 1968 55 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

205 2821901271 大原橋 その他 松が丘小学校前線 6.25 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

206 2821901281 2209-1号橋 その他 大原荘園1号線 5.32 河川 1991 32 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

207 2821901291 2212-1号橋 その他 大原荘園４号線 5.20 河川 1991 32 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

208 2821901311 頭田橋 その他 杉ノ元片浮線 12.00 河川 1987 36 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

209 2821901321 2228-1号橋 その他 下角古万台線 6.60 河川 1994 29 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

210 2821901541 3014－1号橋 その他 学校線 6.74 河川 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

211 2821901561 3008-1号橋 その他 堂底堂北線 6.05 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

212 2821901591 芦原橋 その他 波豆川中間1号線 18.70 河川 1998 25 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

213 2821901601 兵庫橋 その他 波豆川栢ノ木線 13.10 河川 2003 20 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

214 2821901611 3003-1号橋 その他 波豆川栢ノ木線 2.10 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

215 2821901612 3003-1号橋 その他 波豆川栢ノ木線 3.00 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

216 2821901621 長町橋 その他 長町池ノ内線 6.30 河川 1974 49 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

217 2821901651 3002－1号橋 その他 長町池ノ内線 8.05 河川 1974 49 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

218 2821901671 3034-2号橋 その他 鈴鹿10号線 4.00 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

219 2821901681 3032-1号橋 その他 鈴鹿8号線 3.73 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

220 2821901691 3031-1号橋 その他 鈴鹿7号線 3.15 河川 1975 48 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　
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221 2821901701 3026-1号橋 その他 鈴鹿2号線 3.85 その他 1975 48 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

222 2821901702 3026-1号橋 その他 鈴鹿2号線 3.85 その他 1975 48 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

223 2821901711 3027－1号橋 その他 鈴鹿3号線 8.10 その他 1975 48 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

224 2821901721 3025-1号橋 その他 鈴鹿1号線 7.20 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

225 2821901781 3054－1号橋 その他 中村線 11.23 河川 1998 25 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

226 2821901791 3054-2号橋 その他 中村線 2.35 その他 1998 25 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

227 2821901801 3053－1号橋 その他 山添岸田線 9.55 河川 1982 41 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

228 2821901811 3052－1号橋 その他 早田線 11.42 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

229 2821901851 3047-1号橋 その他 清水鶴居線 2.80 その他 1998 25 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

230 2821901871 3034-1号橋 その他 鈴鹿10号線 3.35 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

231 2821901881 塚本橋 その他 市之瀬聖苑線 10.85 河川 1985 38 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

232 2821901891 3078-1号橋 その他 木器山田線 4.10 その他 2002 21 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

233 2821901911 3044-1号橋 その他 川原田中線 3.20 その他 1999 24 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

234 2821902001 奥谷橋 その他 奥谷線 4.18 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

235 2821902011 学校橋 その他 小野寺前線 11.65 河川 1984 39 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

236 2821902021 赤坂橋 その他 下栗田線 7.95 河川 1984 39 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

237 2821902041 天神橋 その他 乙原西ノ下線 11.50 河川 1983 40 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

238 2821902061 仲田橋 その他 魔ノ下中田線 4.34 その他 1998 25 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

239 2821902101 浦山橋 その他 浦山乙原線 12.40 河川 1990 33 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

240 2821902111 4023-1号橋 その他 乙原鈴坂線 2.20 その他 1994 29 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

241 2821902151 4016-1号橋 その他 乙原小柿差切線 3.48 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

242 2821902191 母子浦山橋 その他 母子清水橋 8.10 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

243 2821902241 大橋 その他 乙原萬年田線 11.80 河川 1948 75 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

244 2821902251 4021-1号橋 その他 乙原萬年田線 2.70 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱc 0 　 　 〇 　 　

245 2821902261 千丈大橋 その他 乙原萬年田線 10.67 河川 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

246 2821902271 藤木橋 その他 末吉線 7.65 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

247 2821902281 3051-1号橋 その他 末吉線 3.40 河川 1991 32 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

248 2821902531 5026-1号橋 その他 森勝池ノ谷線 8.00 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

249 2821902551 5028-2号橋 その他 宮ノ下線 2.90 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

250 2821902561 5028-1号橋 その他 宮ノ下線 8.60 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

251 2821902571 5029-2号橋 その他 杉ノ元西ノ勝線 4.15 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

252 2821902572 5029-2号橋 その他 杉ノ元西ノ勝線 4.20 その他 2006 17 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

253 2821902581 神社橋 その他 杉ノ元西ノ勝線 10.02 河川 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

254 2821902591 5030-1号橋 その他 小深田宮ノ下線 12.30 河川 1983 40 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

255 2821902601 5034-1号橋 その他 上内神三本松線 6.80 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

256 2821902611 5033-1号橋 その他 三本松２号線 7.00 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

257 2821902621 5032-1号橋 その他 三本松１号線 7.00 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

258 2821902651 5018-1号橋 その他 沢谷横断線 7.00 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

259 2821902671 5044-1号橋 その他 小屋谷馬場西線 2.63 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

260 2821902681 5015-1号橋 その他 小田谷福美田線 14.40 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

261 2821902701 5009-1号橋 その他 広野内神線 2.40 その他 1984 39 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

262 2821902741 福島新橋 その他 宮野前大町線 6.30 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

263 2821902751 111-1号橋 その他 福島志手原線 6.54 その他 2000 23 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

264 2821902761 5087-2号橋 その他 加茂福島5号線 2.00 その他 1972 51 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　
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265 2821902791 5077-1号橋 その他 末野1号線 2.20 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

266 2821902801 5072-1号橋 その他 塩ヶ谷線 3.67 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

267 2821902821 5060-2号橋 その他 母子上青野線 12.15 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

268 2821902831 5060-1号橋 その他 母子上青野線 8.10 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

269 2821902851 5071-1号橋 その他 末東線 3.26 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

270 2821902861 5074-1号橋 その他 貝谷線 3.03 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

271 2821902871 5075-1号橋 その他 末東清水線 2.50 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

272 2821902881 5117-1号橋 その他 小深田永禅谷線 12.42 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

273 2821902891 5099-1号橋 その他 東野上福島線 3.72 その他 1986 37 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

274 2821902901 5129-1号橋 その他 沢谷中央線 7.05 河川 1992 31 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

275 2821902902 5129-1号橋 その他 沢谷中央線 7.05 河川 2011 12 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

276 2821902921 5130-1号橋 その他 沢谷中内神線 4.50 その他 1979 44 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

277 2821902931 沢谷橋 その他 沢谷川線 8.12 河川 1992 31 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

278 2821902951 5015-2号橋 その他 小田谷福美田線 2.30 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

279 2821903101 餓之橋 その他 宮脇東山線 4.87 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

280 2821903102 餓之橋 その他 宮脇東山線 4.87 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

281 2821903111 6027-1号橋 その他 大畑1号線 2.42 その他 1972 51 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

282 2821903161 6008-1号橋 その他 尾崎下河線 6.68 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

283 2821903211 7038-1号橋 その他 藍本間所線 4.00 河川 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

284 2821903221 6054-1号橋 その他 幡尻環状線 10.00 河川 1991 32 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

285 2821903501 松本橋 その他 釜屋松本線 18.50
道路（市町

道）
2019 4 A 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

286 2821903531 7012-1号橋 その他 中西田中線 2.93 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

287 2821903551 湯谷橋 その他 大川瀬新田線 6.67 河川 1971 52 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

288 2821903561 川尻橋 その他 大川瀬寺本線 7.86 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

289 2821903562 川尻橋 その他 大川瀬寺本線 7.88 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

290 2821903581 7019-1号橋 その他 大谷梅木線 2.80 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

291 2821903621 谷川橋 その他 西相野5号線 4.68 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

292 2821903631 7027-1号橋 その他 西相野号線 2.48 その他 1982 41 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

293 2821903651 松尾橋 その他 森本有田垣線 3.18 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

294 2821903681 7053-1号橋 その他 波田岩倉線 2.75 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

295 2821903682 7053-1号橋 その他 波田岩倉線 2.75 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

296 2821903691 7053-2号橋 その他 波田岩倉線 2.40 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

297 2821903721 7045-1号橋 その他 樋詰細田橋線 3.10 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

298 2821903731 7045-2号橋 その他 樋詰細田橋線 3.35 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

299 2821903751 居屋が谷橋 その他 上深田富士が丘線 14.18
道路（市町

道）
1983 40 B 2019 2024 Ⅱa 0 〇 　 　 　 　

300 2821903761 7068-1号橋 その他 大川瀬釜屋線 12.55 その他 1993 30 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

301 2821903771 奥田橋 その他 奥山線 14.48 河川 1995 28 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

302 2821903781 観音橋 その他 奥山線 9.97 河川 1995 28 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

303 2821903791 2230-1号橋 その他 五反田順出線 6.00 その他 1994 29 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

304 2821903801 1123-1号橋 その他 横山天神線 7.92 その他 1998 25 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

305 2821903811 2095-1号橋 その他 広瀬相生線 2.60 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅲa 0 　 　 〇 　 　

306 2821903831 1157-1号橋 その他 西山武庫ヶ丘線 3.08 河川 2000 23 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

307 2821903841 3070-1号橋 その他 上槻瀬下里線 3.10 その他 1999 24 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

308 2821903851 3071-1号橋 その他 布木田中線 4.00 河川 1999 24 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　
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309 2821903861 4026-1号橋 その他 母子向井田線 3.30 河川 1999 24 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

310 2821903881 南1丁目3号橋 その他 つつじが丘南8号線 3.68 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

311 2821903891 南1丁目2号橋 その他 つつじが丘南10号線 3.68 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

312 2821903901 南1丁目1号橋 その他 つつじが丘南12号線 3.79 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

313 2821903911 南2丁目1号橋 その他 つつじが丘南13号線 4.21 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

314 2821903921 南3丁目1号橋 その他 つつじが丘南33号線 5.73 その他 1989 34 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

315 2821903931 南3丁目2号橋 その他 つつじが丘南34号線 5.40 その他 1989 34 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

316 2821903941 南3丁目3号橋 その他 つつじが丘大川瀬線 4.77 その他 1989 34 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

317 2821903951 4020-3号橋 その他 母子三ッ町線 3.60 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

318 2821903961 1161-1号橋 その他 古城西山1号線 6.16 河川 2001 22 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

319 2821903991 6083-1号橋 その他 幡尻グリーンフィルト５号線 12.60 河川 2004 19 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

320 2821904001 7103-1号橋 その他 下相野旭開拓線 9.90 河川 2005 18 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

321 2821904011 5072-2号橋 その他 塩ヶ谷線 2.40 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

322 2821904012 5072-2号橋 その他 塩ヶ谷線 2.40 その他 2007 16 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

323 2821904021 5094-1号橋 その他 稲田蔵貝線 3.40 河川 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

324 2821904031 5094-2号橋 その他 稲田蔵貝線 2.20 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

325 2821904051 5060-4号橋 その他 母子上青野線 3.00 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

326 2821904061 5060-3号橋 その他 母子上青野線 2.60 その他 1960 63 D 2021 2026 Ⅱc 0 　 　 〇 　 　

327 2821904071 1069-1号橋 その他 貴志4号線 5.00 その他 1988 35 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

328 2821916001 岩倉橋 その他 波田線 6.35 河川 1980 43 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

329 2821916021 7038-2号橋 その他 藍本間所線 2.56 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

330 2821916031 5190-1号橋 その他 二反田蔵買線 2.20 その他 2000 23 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

331 2821916041 5191-1号橋 その他 角灰原線 3.00 その他 2000 23 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

332 2821916051 8318-1号橋 その他 池尻富士が丘線 6.90 河川 1998 25 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

333 2821916071 8303-1号橋 その他 流田富士が丘線 7.43 河川 1997 26 D 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

334 2821916091 2256-1号橋 その他 緑三田駅前2号線 60.66
道路（市町

道）
2003 20 A 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

335 2821928832 モクレン橋 その他 弥生が丘緑1-7号線 61.31 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 　 　 　

336 2821929441 相生橋 その他 三田駅前線 55.95 河川 1982 41 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

337 2821933861 元風呂橋 その他 倉町川原線 17.60 河川 1997 26 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

338 2821933871 下前橋 その他 倉町柳田線 14.90 河川 1997 26 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

339 2821937311 タンポポ橋 その他 武庫が丘6-13号線 14.19
道路（市町

道）
1985 38 C 2019 2024 Ⅱb 0 〇 　 　 　 　

340 2821937411 太三郎橋 その他 下深田富士が丘線 7.20 河川 1982 41 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

341 2821937731 阿弥陀橋（乙原） その他 庵ノ下中田線 16.60 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

342 2821937761 広野歩道橋 その他 緑広野歩道橋線 52.40 河川 2001 22 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

343 2821937791 高橋 その他 乙原砂子線 14.00 河川 1986 37 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

344 2821937801 中尾橋 その他 砥石川高次線 26.35 河川 2005 18 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

345 2821937811 中詰橋 その他 十倉酒井線 37.40 河川 1990 33 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

346 2821937851 洞橋 その他 四ツ辻溝口線 16.00 河川 1994 29 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

347 2821937901 内神第4橋 その他 下内神1号線 14.50 河川 1987 36 D 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

348 2821937911 中央公園歩道橋 その他 すずかけ台緑2-41号線 29.00
道路（市町

道）
1995 28 A 2019 2024 Ⅰ 0 〇 　 　 　 　

349 2821937961 あかしあ台歩道橋 その他 あかしあ台緑4-3号線 30.55
道路（市町

道）
1994 29 A 2019 2024 Ⅱa 0 〇 　 　 　 　

350 2821937971 平谷川歩道橋 その他 ゆりのき台緑1-101号線 52.00 河川 1994 29 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

351 2821942101 明正橋 その他 明正橋清楽寺線 20.03 河川 1970 53 C 2020 2025 Ⅱc 0 　 〇 　 　 　

352 2821942111 太鼓橋 その他 砥石川高次線 22.42 河川 2006 17 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　
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353 2821942121 中島橋 その他 成谷砥石川線 22.10 河川 2006 17 C 2020 2025 Ⅰ 0 　 〇 　 　 　

354 2821942151 大田橋（下槻瀬） その他 大田橋線 36.86 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

355 2821942221 昭和橋（東山） その他 東山大畑線 45.18 河川 1973 50 C 2015 2020 Ⅲa 0 　 〇 　 　 　

356 2821942321 小野橋 その他 仲道長尾線 64.97 河川 1979 44 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

357 2821942331 久保橋 その他 香下山田線 17.04 河川 1965 58 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

358 2821942381 高井橋 その他 波田日出坂橋線 47.40 河川 1974 49 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

359 2821942391 車瀬橋 その他 新町線 57.10 河川 1984 39 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

360 2821942411 日暮橋 その他 中道線 36.05 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅱc 0 　 〇 　 　 　

361 2821942421 阿弥陀橋（田中） その他 田中西山線 28.50 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

362 2821942441 下里橋 その他 下里1号線 34.32 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

363 2821942451 木器橋 その他 宮北線 39.20 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅰ 0 　 〇 　 　 　

364 2821942461 花折橋 その他 花折橋線 38.40 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

365 2821942471 砂子橋（大川瀬） その他 住吉神社南線 39.26 河川 1981 42 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

366 2821942481 京田橋 その他 下槻瀬中央線 36.48 河川 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

367 2821942521 日之詰橋 その他 日之詰橋線 44.60 河川 1975 48 C 2015 2020 Ⅲa 0 　 〇 　 　 　

368 2821942541 平田橋 その他 乙原下平田線 19.79 河川 1983 40 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

369 2821942561 永代橋 その他 下内神公会堂前線 17.96 河川 1976 47 C 2015 2020 Ⅲa 0 　 〇 　 　 　

370 2821942581 内神第2橋 その他 小屋垣内線 14.94 河川 1976 47 D 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

371 2821942591 内神第3橋 その他 小寺十王田線 17.95 河川 1976 47 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

372 2821942601 弥之橋 その他 西須磨田下ノ町線 42.55 河川 1977 46 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

373 2821942621 吉田橋 その他 東須磨田生宝寺線 42.60 河川 1977 46 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

374 2821942631 波田橋 その他 波田向泓線 40.70 河川 1978 45 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

375 2821942641 砂子橋（小野） その他 中瀬松池線 19.45 河川 1981 42 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

376 2821942651 やまびこ橋 その他 明正橋清楽寺線 28.80 河川 1984 39 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

377 2821942671 加茂大橋 その他 加茂福島2号線 26.50 河川 1987 36 C 2020 2025 Ⅰ 0 　 〇 　 　 　

378 2821942681 大田橋（大畑） その他 大畑2号線 44.56 河川 1977 46 C 2020 2025 Ⅱb 0 　 〇 　 　 　

379 2821942691 男谷橋 その他 長坂打場線 18.03 河川 1987 36 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

380 2821942741 六部橋 その他 末東清水線 30.00 河川 1986 37 C 2020 2025 Ⅰ 0 　 〇 　 　 　

381 2821942751 御旅橋 その他 末西北浦線 198.50 河川 1980 43 D 2015 2020 Ⅲa 0 　 〇 　 　 　

382 2821942761 黒郷橋 その他 不動谷黒郷線 86.50 河川 1980 43 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

383 2821942791 南3丁目4号橋 その他 つつじが丘大川瀬線 15.11 その他 1989 34 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

384 2821942822 ハナミズキ橋（歩道） その他 北摂南6号線 60.38 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 ● 　 　 　

385 2821942861 ナデシコ橋 その他 富士が丘緑2-14号線 23.00 1988 35 A 2019 2024 Ⅰ 0 〇 　 　 　 　

386 2821942921 スズラン橋 その他 狭間が丘緑2-9号線 34.00
道路（市町

道）
1985 38 A 2019 2024 Ⅰ 0 〇 　 　 　 　

387 2821942951 平成橋 その他 平成橋線 27.40 河川 1988 35 C 2020 2025 Ⅰ 0 　 〇 　 　 　

388 2821942961 藍本跨道橋 その他 近舞3号橋 38.45
道路（高速
道路）

1987 36 A 2014 2019 Ⅰ 0 〇 　 　 　 　

389 2821943011 宮前橋 その他 波豆川神社線 19.35 河川 1998 25 C 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

390 2821901841 217-1号橋 １級 小柿幼稚園前線 2.63 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

391 2821900171 105-1号橋 その他 古城京口線 6.70 河川 1975 48 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

392 2821900811 131-1号橋 その他 嶋ノ西市役所線 2.80 その他 1982 41 A 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

393 2821900812 131-1号橋 その他 嶋ノ西市役所線 3.20 その他 1985 38 A 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

394 2821900813 131-1号橋 その他 嶋ノ西市役所線 2.80 その他 1985 38 A 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

395 2821901831 217-2号橋 その他 小柿幼稚園前線 2.60 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

396 2821901832 217-2号橋 その他 小柿幼稚園前線 2.60 その他 1960 63 B 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　
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397 2821901843 217-1号橋 その他 小柿幼稚園前線 2.63 その他 2004 19 B 2021 2026 Ⅰ 0 　 　 〇 　 　

398 2821902941 5062-1号橋 その他 下青野北浦線 3.55 その他 1997 26 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

399 2821903741 7057-1号橋 その他 大川瀬上相野線 8.38 河川 1987 36 D 2021 2026 Ⅱc 0 　 　 〇 　 　

400 2821904041 5185-1号橋 その他 下青野緑風台1号線 5.75 その他 2006 17 B 2021 2026 Ⅱa 0 　 　 〇 　 　

401 2821928781 出逢い橋 その他 西2号線 17.10 河川 1993 30 B 2020 2025 Ⅱa 0 　 〇 　 　 　

402 2821928812 ハナミズキ橋（車道） その他 北摂南6号線 60.38 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 　 　 　

403 2821937891 平谷大橋 その他 北摂中央2号線 91.50 河川 1994 29 B 2021 2026 Ⅱb 0 　 　 〇 　 　

404 2821937921 9136-1号橋 その他 北摂中央1号線 32.82 鉄道 1989 34 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 ● 　 　 　

405 2821937922 9136-1号橋 その他 北摂中央1号線 32.82 鉄道 1989 34 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 　 　 　

406 2821942811 ツツジ橋 その他 北摂南1号線 29.10 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 ● 　 　 　

407 2821942812 ツツジ橋 その他 北摂南1号線 29.10 鉄道 1987 36 A 2020 2025 Ⅱb 0 　 　 　 　
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