

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年02月29日

計画の名称	三田市 安全・安心の地域づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	三田市											
計画の目標	防災性の向上が必要とされる市街地等において、長寿命化計画策定による公園施設の計画的維持管理の推進により、災害に強い安全・安心で快適な都市整備を目指すと共に、公園施設長寿命化計画に基づき、適切に管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	192	A	192	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	H33末
1	平成33年度末までに公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化等により改築の必要な都市公園施設の改築達成率を0%から100%に向上させる。 公園施設長寿命化計画に基づき改築の必要な施設の改築達成率を測定する。 改築達成率 = (改修・改築を行った施設数(箇所)) / (平成33年度末までに改修・改築の必要な施設数(箇所)) × 100	0%	67%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三田市	直接	三田市	-	-	三田市公園施設長寿命化 計画策定調査(A-1)	三田市公園施設長寿命化計画 の見直し	三田市						30		-	
	A12-002	公園	一般	三田市	直接	三田市	-	-	三田市公園施設長寿命化 対策支援事業(A-2)	三田谷公園等30箇所における 公園施設の改築等	三田市						162		策定済	
												小計						192		
												合計						192		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三田市において、目標の達成状況やその要因を確認し事後評価を実施。	令和4年度
	公表の方法
	三田市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づく改修・改築を行ったことにより、安全かつ安心して利用できる公園施設が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改修・改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図る。	

